

บันทึกข้อตกลงเพิ่มเติม

แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
การจ้างเหมาวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาด  
หมู่ที่ ๓ ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ ๒ ตำบลทัพราช อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว

บันทึกข้อตกลงฉบับนี้ทำขึ้น ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบล/แขวง ท่าเกษม  
อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว จังหวัด สระแก้ว เมื่อวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ ระหว่าง องค์การบริหารส่วน  
จังหวัดสระแก้ว โดยนายสุรินทร์ แสงทอง ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทนนายกองค์การ  
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้ว่าจ้าง" ฝ่ายหนึ่งกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด สอง ส.บูรพา  
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า  
กระทรวงพาณิชย์ มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ๘๘๘ หมู่ที่ ๘ ตำบล/แขวง ศาลาลำดวน อำเภอ/เขต เมืองสระแก้ว  
จังหวัด สระแก้ว โดย นางสาวนิภาพร กว้างเคน ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน  
บริษัทจังหวัดสระแก้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ทะเบียนนิติบุคคล  
เลขที่ ๐๒๗๓๕๔๙๐๐๐๒๕๐ แนบท้ายสัญญานี้ ซึ่งต่อไปในสัญญาเรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง

แก้ไขจาก

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้าง  
ยังมิได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๑๖,๘๘๗.๕๐ บาท  
(หนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยแปดสิบบเจ็ดบาทห้าสิบบสตางค์) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี)  
ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจาก  
วันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง  
นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกิน  
กว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้าง  
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับ  
ผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย


(ลงชื่อ)

(นายสุรินทร์ แสงทอง)

ผู้ว่าจ้าง

(ลงชื่อ)

(นางสาวนิภาพร กว้างเคน)



แก้ไขเปลี่ยนแปลงเป็น

ข้อ ๑๕. ค่าปรับ

หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญา ผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ ๐.๐๐ บาท (ศูนย์บาทถ้วน) และจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน (ถ้ามี) ในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ ๓๐๐.๐๐ บาท (สามร้อยบาทถ้วน) นับถัดจากวันที่กำหนดแล้วเสร็จของงานตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย

ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมีได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๖ ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย

ข้อความอื่นๆ ในสัญญาจ้างก่อสร้าง สัญญาเลขที่ ๖/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ ในส่วนที่มีได้แก้ไขให้คงไว้ตามสัญญาเดิม

บันทึกฯ ฉบับนี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบับมีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว จึงได้ลงลายมือชื่อพร้อมประทับตราไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ

(ลงชื่อ).....ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

(ลงชื่อ).....ผู้รับจ้าง  
(นางสาวนิภาพร ด้วงเคน)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

(ลงชื่อ).....พยาน  
(นางภัทรมล ทองใบ)

**บันทึกการแก้ไขสัญญา**

**โครงการ 8.10 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก  
พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณหน้าลานตลาดหมู่ที่ 3  
ถึงบ้านตะลุมพุก หมู่ที่ 2 ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา  
จังหวัดสระแก้ว**

อ. เมืองสระแก้ว

**องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว**

จ. สระแก้ว

แผนงานคณะและชุมชน	งานไฟฟ้าและประปา	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค
<b>วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง</b>			
วงเงินที่ทำสัญญา/ข้อตกลง		วงเงินที่เปลี่ยนแปลง	
6,755,000.00		6,755,000.00	
<b>งวดการจ่ายเงิน</b>			
งวดที่ทำการต่อท้าย	วงเงินขอเบิก	แก้ไขวงเงิน	
ไม่มีการแก้ไขงวดการจ่ายเงิน			
<b>แหล่งเงิน</b>			
งวดที่ทำการต่อท้าย	แหล่งเงินเดิม	แหล่งเงินที่เปลี่ยนแปลง	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแหล่งเงิน			
<b>หลักประกันสัญญา</b>			
ครั้งที่	หลักประกันสัญญาเดิม	หลักประกันสัญญาที่เปลี่ยนแปลง	
ไม่มีการเปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา			
<b>รายละเอียดอื่น</b>			
หลักประกันสัญญา ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันสัญญา			
หลักประกันผลงาน ไม่เปลี่ยนแปลงหลักประกันผลงาน			
เงินล่วงหน้า ไม่เปลี่ยนแปลงเงินล่วงหน้า			
ระยะเวลาดำเนินการ ไม่มีการขยายระยะเวลาดำเนินการ			
อัตราค่าปรับ เปลี่ยนแปลงอัตราค่าปรับจาก 16,887.50 บาท/วัน เป็น อัตราค่าปรับ 0.00 บาท/วัน			

**เหตุผลในการบันทึกการแก้ไขสัญญา/ข้อตกลง**

คิดค่าปรับในอัตราร้อยละ 0 ตามมาตรการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 645 ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2565

ลงชื่อ ..... ผู้ซื้อ/ผู้ว่าจ้าง  
(นายสุรินทร์ แสงทอง)

วันที่ ..... ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  
นางสาวนิภาพร กว้างเคน

วันที่ ..... ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางฉวีวรรณ ปุริสพันธ์)

วันที่ ..... ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

ลงชื่อ ..... พยาน  
(นางภัศรภมล ทองใบ)

วันที่ ..... ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๕

