



รายงานการติดตาม และประเมินผล

แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

จัดทำโดย

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ





ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
เรื่อง รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓) ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสัปดาห์วัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓) เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

คณะผู้บริหาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นายชวานิต์ เกียนทอง
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นายอารุตตม์ เดชะพหล
เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นายวุฒิพงษ์ บ้านโพธิ์
ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

หัวหน้าส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นายมาฆะ สีบวงศ์
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นางอาภากรณี บุญกว้าง
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



นายนิธิศ ผดุงลักษณ์
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

บทสรุปผู้บริหาร

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ (๓) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินโครงการ และประเมินผลการดำเนินงานโครงการตามกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดบรรลุตตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ๗ ด้าน ดังนี้

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์รวมคุณภาพและความมั่งคั่ง มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๔,๒๗๗,๗๔๕.๐๐ บาท และโครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๑,๙๓๖,๕๐๐.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๙๔๓,๔๖๖.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๗๗ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๔๔,๖๒๐.๐๐ บาท และโครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๓๑๗,๖๐๐.๐๐ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๓๖๒,๐๕๐.๒๓ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๕,๑๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท และโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยมีดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๑๐,๒๐๕.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๙๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๓๕๑,๓๙๕.๗๗ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๗๖,๗๕๖.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๘๓,๔๕๐.๐๐ บาท และโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๖๖๐.๐๐ บาท

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการ สาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดี มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๑๐๖,๑๕๐.๐๐ บาท และโครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๑๐,๖๕๐.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๑๘๔,๓๖๕.๐๐ บาท

ข้อสังเกต/ปัญหาอุปสรรค

๑. โครงการพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจน มีสัดส่วนที่ไม่สอดคล้องตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ซึ่งกำหนดให้มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหา ความยากจน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่ตั้งไว้

๒. โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมีงบประมาณที่จำกัดจำกัด ทำให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จำนวนน้อย จึงควรบรรจุโครงการไว้ใน แผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรกำหนดสัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

๒. ควรใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงาน ตามโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนที่กำหนด

๓. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลัง ในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น

คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วิสัยทัศน์

“ เมืองแห่งสุขภาวะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมแห่งคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี ”

การทำงานภายใต้นโยบาย ๓ หลักคิด “ยึดหลักธรรมาภิบาล เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต” เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพลเมืองอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมกัน บนพื้นฐานของความเป็นจริงที่สามารถทำได้ทันที อันจะนำไปสู่เมืองที่มีการพัฒนาอย่างสร้างสรรค์และยั่งยืน ผ่านนโยบายการพัฒนา ๗ ด้าน ประกอบด้วย

๑. นโยบายด้านการเกษตร ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ

(๑) สร้างความเข้มแข็งให้กับภาคเกษตร หัตถกรรม อุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มรายได้สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน สนับสนุนการเกษตรแปรรูป วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ์ทอผ้า ส่งเสริมให้มีตลาดผลผลิตทางการเกษตร ให้มีตลาดกลางสินค้า ภายใต้หลักการตลาดนำการผลิต

(๒) ส่งเสริมการเกษตรทันสมัย (Smart Farming) และเกษตรปลอดภัย โดยใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะปลูกและเพิ่มมูลค่าทางการผลิต

๒. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และส่งเสริมการท่องเที่ยว

(๑) พัฒนาตลาดการค้าชายแดน (ตลาดโรงเกลือ) ให้มีความสะอาด สะดวก สวยงาม ทันสมัย และมีความปลอดภัย ให้กับประชาชน นักท่องเที่ยวและผู้มาใช้บริการที่ตลาดโรงเกลือ ได้รับความสะดวกมากขึ้น เช่น การบริการด้านการเงิน การบริการด้านการสื่อสาร

(๒) การปรับปรุงแหล่งท่องเที่ยวชุมชนให้มีความพร้อม และมีมาตรฐาน เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวได้เข้ามาพักผ่อนท่องเที่ยวในจังหวัดสระแก้วมากยิ่งขึ้น เป็นการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก่ชุมชน

(๓) ส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ ทั้งการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม

๓. นโยบายด้านการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม และการกีฬา

(๑) ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้มีคุณภาพและทันสมัย ทั้งในด้านศักยภาพครูผู้สอน และผู้เรียน มีสื่อการเรียนการสอน เครื่องมืออุปกรณ์ที่ทันสมัย เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมให้แก่เด็กและเยาวชนในท้องถิ่นจังหวัดสระแก้ว

(๒) สนับสนุนให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสระแก้ว ได้รับการศึกษาที่ได้มาตรฐาน ยกระดับมาตรฐานในการเรียนการสอน ให้สอดคล้องกับโลกปัจจุบัน

(๓) ส่งเสริมการเพิ่มโอกาสในการเข้าศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นให้กับนักเรียน นักศึกษาในเขตจังหวัดสระแก้ว สนับสนุนการขยายโอกาส และวางรากฐานทางการศึกษาให้มีคุณภาพ

(๔) ส่งเสริมและพัฒนาความร่วมมือกับหน่วยงานด้านการศึกษา พัฒนาหอสมุดจังหวัดสระแก้ว ให้เป็นอุทยานแห่งการเรียนรู้เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้สอดคล้องกับโลกในปัจจุบันแบบครบวงจร ทั้งในด้านวิชาการ ภาษา คอมพิวเตอร์ ศิลปะ ดนตรีและอื่นๆ ให้แก่เด็ก เยาวชนและประชาชน

(๕) ส่งเสริมเพื่อให้มีการทำนุบำรุงศาสนา รักษาโบราณสถาน โบราณวัตถุ สถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ ร่วมกันอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

(๖) การส่งเสริมและสนับสนุนด้านการพัฒนากีฬาให้แก่เด็ก เยาวชน และประชาชน ไปสู่ความเป็นเลิศและเกิดประโยชน์แก่ประชาชน เพื่อให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองสุขภาพดีด้วยกีฬา

(๗) ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ ปรับปรุงพัฒนาสนามกีฬาให้มีมาตรฐาน และทันสมัย ทั้งโครงการก่อสร้างพัฒนาสนามกีฬาระดับอำเภอ ให้กระจายไปสู่ประชาชนในจังหวัดสระแก้วอย่างทั่วถึง เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์จากสนามกีฬา รองรับการจัดกิจกรรมต่างๆ และการแข่งขันกีฬา

๔. นโยบายด้านสาธารณสุข และพัฒนาคุณภาพชีวิต

(๑) เตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) มาอยู่ในความดูแลของ อบจ.สระแก้ว เพื่อเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข

(๒) ต่อยอดความสำเร็จของโครงการหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน (EMS Sakaeo) โดยยกระดับเป็นศูนย์บริหาร ตลอดจนส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีมาปรับใช้ในการให้บริการที่ทันสมัย

(๓) สนับสนุน และจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ในการป้องกัน รักษา การแจ้งเตือน การให้ความรู้แก่ประชาชนอย่างรวดเร็ว ในกรณีเกิดโรคอุบัติใหม่หรือโรคติดต่อ

(๔) ส่งเสริมคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนอย่างทั่วถึง รวมถึงการพัฒนาศักยภาพการทำงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในด้านวิชาการ และองค์ความรู้

(๕) ส่งเสริมสวัสดิการของประชาชนเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม โดยผ่านกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพระดับจังหวัดสระแก้ว ตามความจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพื่อประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวจังหวัดสระแก้ว

(๖) สนับสนุนส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรต่างๆ ในการดำเนินโครงการ เช่น โครงการณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ โครงการดูแลสุขภาพผู้สูงอายุ โครงการพัฒนาศักยภาพ ผู้นำสตรีและองค์กรเครือข่าย โครงการพัฒนาผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ สตรี เด็ก และเยาวชน เป็นต้น

(๗) สนับสนุนส่งเสริมให้มีการรักษาความสงบเรียบร้อย และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน เพิ่มประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ช่วยเหลือเยียวยาความเดือดร้อนของประชาชน

๕. นโยบายด้านคมนาคม และสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน

(๑) ก่อสร้าง/ปรับปรุงเส้นทางคมนาคมอย่างทั่วถึง โดยมุ่งเน้นเส้นทางสู่แหล่งการท่องเที่ยว และพื้นที่การเกษตร

(๒) ปรับปรุงและพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรและการอุปโภคบริโภค โดยการก่อสร้าง ซ่อมแซม อ่างเก็บน้ำ ฝายทดน้ำ สระเก็บน้ำ ขุดลอกคูคลองที่ตื้นเขิน การขุดเจาะบ่อบาดาล ฯลฯ

(๓) การติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และแสงสว่างถนนในเขตชุมชนหนาแน่น และจุดอันตราย เพื่อการลดอุบัติเหตุและเพิ่มความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

(๔) สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และการจัดบริการสาธารณะให้ได้มาตรฐาน ตอบสนองความต้องการของประชาชน

๖. นโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

(๑) การสนับสนุน ส่งเสริมให้มีการบริหารจัดการขยะมูลฝอยอย่างเป็นระบบตามหลักวิชาการ และสุขอนามัย เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม พร้อมปลูกจิตสำนึกของประชาชน ในการตระหนักถึงภัยมลพิษที่เกิดขึ้น จากขยะมูลฝอย

(๒) การส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานทดแทน พลังงานทางเลือก และพลังงานสะอาด เช่น พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ เตาชีวมวลประสิทธิภาพสูง การผลิตพลังงานจากขยะหรือมูลสัตว์ เป็นต้น ช่วยลดต้นทุนการผลิต/ครัวเรือน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(๓) สนับสนุนการสร้างสวนสาธารณะขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวและเป็นสถานที่พักผ่อน หย่อนใจและเป็นพื้นที่สนทนาการของประชาชน

๗. นโยบายด้านการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

(๑) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนต่างๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานงานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว

(๒) ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจำ ให้มีทักษะและประสบการณ์การบริหารงานทั้งด้านการเมือง การปกครอง และด้านการจัดบริการสาธารณะ

(๓) ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการประชาชน โดยการจัดให้มีการพัฒนาศักยภาพข้าราชการ อบจ. และจัดหาเครื่องมือที่เหมาะสม ทันสมัย เพียงพอต่อการแก้ไขปัญหา และบริการประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับความสะดวกรวดเร็วทันทั่วถึง

(๔) พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ในการทำงานอย่างมืออาชีพ และเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ให้มีความตระหนักในหน้าที่ในความเป็นข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง พร้อมปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและส่วนรวมได้อย่างมีประสิทธิภาพ





นายสนธิเดช เทียนทอง

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอวัฒนานครเขต 1

ประธานกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น



นายนิวัฒน์ จิตรเทศ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอโคกสูง เขต 2

กรรมการ



นายณัฐวัฒน์ เย็นสันเทียะ

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
อำเภอโคกสูง เขต 1

กรรมการ



นายพรพงษ์ เสาวคนธ์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ



นายทรงวุฒิ สุทธิโยชน์

ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ



นายปัญญา บุญแจ่ม

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 6
ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์

กรรมการ



นายสุริยา คงคำศรี

ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ 4
ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว

กรรมการ



นางกนกวรรณ สิงห์กาล

พัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว

กรรมการ



นายชัยณรงค์ รักชาติรัตน์

พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว

กรรมการ



นายสมนึก ใจเย็น

ผู้อำนวยการกองช่าง

กรรมการ



นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

กรรมการและเลขานุการ

คำนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๙ (๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี นั้น

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานการติดตามและประเมินผลฉบับนี้ จะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยในการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และเป็นตัวบ่งชี้ว่าผลจากการดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายหรือไม่อย่างไร นำไปสู่ความสำเร็จตามแผนงานที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบความสอดคล้องในการใช้ทรัพยากร (งบประมาณ) ซึ่งผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลถือเป็นข้อมูลย้อนกลับ (Feedback) ที่สามารถนำไปใช้ในการปรับปรุงและการตัดสินใจต่อไป คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ได้ให้ความร่วมมือในการดำเนินการครั้งนี้ ในการให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะ ตอบแบบประเมิน จนทำให้รายงานเล่มนี้ สำเร็จตามวัตถุประสงค์

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ
ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ธันวาคม ๒๕๖๘

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนำ	๑
ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล	๑
วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล	๒
ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	๓
เครื่องมือการติดตามและประเมินผล	๖
ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล	๘
ส่วนที่ ๒ การติดตามและประเมินผล	๙
ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น	๙
สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗	๑๔
แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๐
ส่วนที่ ๓ ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๒๒
๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๒
๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้อง แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๒๓
๓.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ	๒๔
ตารางแสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ	๒๔
ตารางแสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน	๒๖
ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แผนดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘	๓๒
๓.๔ การวิเคราะห์เชิงเชิงคุณภาพ	๓๔
๓.๕ สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล	๓๗
๓.๕.๑ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพและความมั่งคั่ง	๓๗
๓.๕.๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๕๖
๓.๕.๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑๐๗
๓.๕.๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๑๑๐
๓.๕.๕ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๑๕

	หน้า
๓.๕.๖ ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑๑๙
๓.๕.๗ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครองการจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๒๑
โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	๑๒๗
รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	๑๓๗
โครงการเงินสะสม	๑๔๐
รายการครุภัณฑ์	๑๔๒
ส่วนที่ ๔ สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ	๑๕๑
สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม	๑๕๔
ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	๑๕๔
ภาคผนวก	

ส่วนที่ ๑

บทนำ



ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกัน มีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการ ติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่าง มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว จึงเป็นการติดตามผลที่ให้ความสำคัญ ดังนี้

๑. ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว หรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้ หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

๒. ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่าง ๆ ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตรวจสอบดูว่าแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ ตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

๓. ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบดูว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหา อุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นและขั้นตอนต่าง ๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบ ผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้ทราบถึงจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ปลัด/รองปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารระดับหัวหน้าสำนัก/ผู้อำนวยการกอง บุคลากรของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนา ให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพพื้นที่แวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชน องค์กรบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

บทสรุปของความสำคัญ คือ การนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรีบดำเนินการและจะต้องมีความสุขุมรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการ งานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบ พยายามลดทอนสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและลดทอนปัญหาลงให้ได้และดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้น ตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็ต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการงานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรีบดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผล ซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืนเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนั้น ว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ได้ ดังนี้

๑. เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้
๓. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไขข้อบกพร่องของการดำเนินงานโครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๔. เพื่อทราบถึงสถานภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๕. เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารท้องถิ่น ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กองทุกระดับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด
๖. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

๑. การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน ๑๑ คน ประกอบด้วย

๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๓ คน

๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน ๒ คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

๑) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง วิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับแผนงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา

๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการต่อไป

๒. การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้กำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ตามแนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้

(๑) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์ และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) สร้างเครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการ

(๓) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้

(๔) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละโครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบการพรรณนา เปรียบเทียบการเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกัน ตามความเหมาะสมของพื้นที่

(๕) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและเสนอความเห็น ซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น

(๖) ผู้บริหารท้องถิ่น สรุปผลและเสนอความเห็นจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อสภาท้องถิ่น

(๗) สภาท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมสภาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลจากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือที่ประชุมแห่งสภาท้องถิ่นสามารถอภิปรายและเสนอความเห็น ในที่ประชุมสภาท้องถิ่น ประธานสภาท้องถิ่นเสนอความเห็นหรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่น

(๘) ผู้บริหารท้องถิ่น ส่งผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นรับทราบ เสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ในสภาท้องถิ่น แล้วส่งให้คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๙) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อรับทราบผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และเสนอความเห็น หรือการตั้งข้อสังเกต ข้อเสนอแนะการพัฒนาท้องถิ่น ให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบ

(๑๐) ผู้บริหารท้องถิ่น ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชน ในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าว โดยต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


(๑๑) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจ ในสำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจกระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

๓. การรายงานผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีอำนาจหน้าที่ในการรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการรายงานผล

รับทราบ/ตั้งข้อสังเกต/เสนอความเห็น



ประกาศผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็น ระยะเวลา ไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

ภายในเดือนธันวาคม

เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานประมาณค่าและวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐานแบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจ และเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

๑. กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

- ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง

- สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกกรอบการประเมิน และสรุปภาพรวมของรอบการประเมินที่ผ่านมาทุกครั้ง

- รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นภายในเดือนธันวาคมของทุกปี เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอสภาท้องถิ่นภายในระยะเวลาที่กำหนด

๒) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

๓) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผล ประกอบด้วย คน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพ โดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วมาปฏิบัติงาน

๔) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบความก้าวหน้าของแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ ๕ ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

๕) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

๖) ประสิทธิภาพ (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็น ความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

กำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้อง วิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ระดับอำเภอทั้ง ๙ อำเภอ ในจังหวัดสระแก้ว เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน

๒. วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำหนดแนวทางวิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) แนวทางและวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ ๆ ที่สำคัญ ๓ ประการ คือ

- ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล
- เครื่องมือ
- กรรณวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

๒) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

- การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนา มีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุม ความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

- การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการ จัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วน เกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่ บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

๓. กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

๑) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์ เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไป การสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตอง ไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

๒) การสังเกต (Observations) ประกอบด้วย (๑) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชน ในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (๒) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓) การสำรวจ (surveys) ในที่นี้หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถาม

๔) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้เอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา การวิเคราะห์ SWOT แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญ คือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังกล่าว ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

๑. ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

๒. ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันที่ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

๓. ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คุ่มค่าไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลางบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

๔. สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

๕. กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

๖. การวินิจฉัย สั่งการ นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สามารถวินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุ มีผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

๗. ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วแต่ละคน แต่ละสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ประสานการทำงานให้เป็นองค์รวมของหน่วยงาน ทำให้เป้าหมายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วเกิดความสำเร็จตามเป้าหมายหลัก มีความสอดคล้องและเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๘. สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ กิจกรรม งานต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ ๒

การติดตามและประเมินผล

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วิสัยทัศน์

“เมืองแห่งสุขภาวะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมแห่งคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี”

ยุทธศาสตร์การพัฒนา

- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน สุนทรแห่งคุณภาพและความมั่นคง
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่
- ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม
- ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
- ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดการบริการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดี

เป้าประสงค์

- พัฒนาเมืองด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการขนส่งจราจร โลจิสติกส์ การใช้พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เกษตรกรรม เพื่อที่จะทำให้เป็นเมืองสะดวกสบาย
- พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้ทันสมัย เข้าถึง สะดวก ปลอดภัย สอดคล้องต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม นำไปสู่สุนทรแห่งคุณภาพและความมั่นคง
- พัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เสมอภาค เข้าถึงการเรียนรู้เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพและก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม
- พัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าทันสมัยและรวดเร็ว เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่
- พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สิน ทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การสั่งสมความรู้ของสังคมเทคโนโลยีนวัตกรรมในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ
- ยกระดับการพาณิชย์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี

๗. ยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมศักยภาพด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างจุดเด่นของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

๘. พัฒนาการกีฬาและนันทนาการ การบันเทิง เพื่อยกระดับเมืองอย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพ

๙. เสริมสร้างสังคมให้มีความสมานฉันท์ สันติสุข และสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ ท้องถิ่น และชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความพร้อมรับมือกับปัญหาทุกรูปแบบอย่างมีคุณภาพ

๑๐. พัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตามและการแจ้งเตือน ในทุกมิติโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น

๑๑. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าให้เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศและพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ

๑๒. เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า

๑๓. ส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมืองทุกมิติอย่างสร้างสรรค์

๑๔. พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว

คำเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพและความมั่นคง

๑.๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในภาพรวม เพิ่มขึ้นปีละ ๒๐ %

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่

๒.๑ การพัฒนาระบบการศึกษาในภาพรวม ส่งผลให้มาตรฐานการศึกษาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มขึ้นทุกปี

๒.๒ การพัฒนาด้านการแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะในภาพรวม ส่งผลให้สุขภาวะของประชากรดีขึ้นทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๑ การพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์ ส่งผลให้เศรษฐกิจในภาพรวมทั้งจังหวัดดีขึ้นทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม

๔.๑ การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม ส่งผลให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชาชนมีความสุข เกิดอัตลักษณ์ประจำถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน

๕.๑ การพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ส่งผลให้อาชญากรรมในจังหวัดสระแก้วลดลงทุกปี

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๖.๑ การพัฒนาด้านพลังงาน และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ส่งผลให้สิ่งแวดล้อมในภาพรวมดีขึ้น

ยุทธศาสตร์ที่ ๗ ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครองการจัดบริการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ การพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะที่มี การบริหารจัดการที่ดี ส่งผลให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ อบจ. สระแก้ว ในระดับสูงขึ้นทุกปี

กลยุทธ์

๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพและความมั่นคง

๑.๑ พัฒนาเมืองอย่างอัจฉริยะด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาผสานกับโครงสร้างพื้นฐาน โลจิสติกส์ สาธารณูปการ เกษตรกรรม วิศวกรรมการจราจร อาคารสถาปัตยกรรม ดิจิทัล ผังเมือง ที่ดิน และสิ่งอำนวยความสะดวก ทั้งระบบ เชื่อมโยงให้ทั่วถึงกันอย่างมีคุณภาพ ทันสมัย มาตรฐาน และปลอดภัย

๑.๒ พัฒนาระบบชลประทาน แหล่งน้ำทุกรูปแบบ และมีการจัดระบบบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ อย่างมีประสิทธิภาพ โดยคำนึงถึงสภาพการณ์ของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภัยธรรมชาติ เป็นสำคัญ

๑.๓ พัฒนาเมืองให้เกิดการลงทุนและยกระดับเศรษฐกิจของเมืองศูนย์แห่งคุณภาพ และความมั่นคง

๑.๔ นำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการฐานข้อมูลในทุกมิติอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกและสามารถแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็ว

๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่

๒.๑ พัฒนาระบบการจัดการการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบการศึกษา นอกกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต เพื่อสร้างสังคมแห่งโอกาส และคุณภาพ เสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำ พร้อมทั้งเปิดพื้นที่ให้เกิดการแสดงออกอย่างสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เข้ามาอำนวยความสะดวกและเพิ่มประสิทธิภาพ ศักยภาพการเรียนการสอนให้มีมาตรฐาน คุณภาพ สอดคล้องกับ การเปลี่ยนแปลง อย่างรวดเร็วตามแนวทางความปกติใหม่

๒.๒ พัฒนาระบบทางการแพทย์และการบริการสาธารณสุขในทุกมิติให้มีคุณภาพ มาตรฐาน ทั่วถึง เท่าเทียม และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการฐานข้อมูล การบริการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การให้บริการอย่างสะดวก รวดเร็ว ทันสมัย ครบวงจร ลดความแออัด

๒.๓ เสริมสร้างสังคม สภาพแวดล้อม วิถีการดำรงชีวิต ให้เป็นเมืองสุขภาวะที่น่าอยู่

๒.๔ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวมีความอบอุ่นปลอดภัยและภูมิคุ้มกัน

๒.๕ เสริมสร้างสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม การสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพ ชีวิตทุกช่วงวัยในทุกมิติ เพื่อสร้างโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ ลดช่องว่างทางสังคม ให้เกิดความทั่วถึงและยั่งยืน

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

๓.๑ พัฒนาทุนทางสังคมและศักยภาพของพื้นที่ในทุกมิติ ให้เกิดการลงทุนและสร้างเศรษฐกิจ สร้างสรรค์ เพื่อยกระดับการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืน

๓.๒ พัฒนาระบบเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน การพาณิชย์ ให้ผลิตภัณฑ์และสินค้ามีการเชื่อมโยง ตลาดทั้งในระดับประเทศและนานาชาติ

๓.๓ พัฒนาระบบการเกษตรกรรมเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม แนวทางตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง โดยสร้างนวัตกรรมใหม่และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาอำนวยความสะดวก บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

๓.๔ ส่งเสริมและพัฒนาสมุนไพรโดยการใช้เทคโนโลยี นวัตกรรมในการยกระดับการผลิต และการประกอบธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการค้าและพาณิชย์ทั้งในประเทศและนานาชาติ

๓.๕ เสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการสร้างนวัตกรรม สร้างโอกาสทางธุรกิจ Startup วิสาหกิจ เพื่อสังคมก่อให้เกิดรายได้นำไปสู่การพัฒนาเมือง และยกระดับเศรษฐกิจฐานราก

๓.๖ พัฒนาคุณภาพสินค้าและบริการ ผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีคุณภาพมาตรฐานสากล สะอาด และปลอดภัย รวมไปถึงการส่งเสริมให้เกิดระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มช่องทางทางการตลาด สอดคล้องกับวิถีใหม่

๓.๗ พัฒนาระบบการบริหารจัดการตลาดการค้าชายแดนให้มีความทันสมัย สะอาด ปลอดภัย เพื่อเป็นแหล่งการค้า การลงทุน อย่างมีคุณภาพ

๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม

๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยว การบริการ กิจกรรม และปฏิทินการท่องเที่ยว ในชุมชนและท้องถิ่นเชื่อมโยงกันสู่ระดับสากล ก่อให้เกิดการเพิ่มรายได้ การค้าการลงทุนและเกิดอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวและบริการ รวมไปถึงเพิ่มศักยภาพและขีดความสามารถของบุคลากร ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว สินค้าและบริการ สื่อการประชาสัมพันธ์

๔.๒ พัฒนาศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกทางการท่องเที่ยว เพื่อให้ นักท่องเที่ยวและประชาชนทุกช่วงวัยสามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวและบริการได้อย่าง สะดวกสบาย ทันสมัย สะอาด และปลอดภัย

๔.๓ พัฒนาศักยภาพ ฟื้นฟู อนุรักษ์ โบราณสถาน โบราณวัตถุ อาคารสถาปัตยกรรม พหุวัฒนธรรม มรดกทางวัฒนธรรม อย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน เพื่อนำไปสู่การสร้างรายได้ ทางการท่องเที่ยว และยกระดับเมืองสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณค่าทางศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ประวัติศาสตร์ ขนบธรรมเนียม ประเพณี และความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถิ่น ก่อให้เกิดพิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ โดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาบริหารจัดการฐานข้อมูล

๔.๔ ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาการกีฬา นันทนาการ การบันเทิงทุกช่วงวัย ให้ทันสมัย มีมาตรฐาน มีพื้นที่การแสดงออกมีความพร้อมของโครงสร้างพื้นฐาน มีความเป็นมืออาชีพเพื่อยกระดับเมือง อย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ

๔.๕ ส่งเสริมและยกระดับสถาบัน "บวร" บ้าน วัด โรงเรียน ให้มีบทบาทส่วนร่วมในการ เป็นพลังการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นสู่ชุมชนคุณธรรม

๕. ด้านการพัฒนาาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

๕.๑ อารง รักษา สถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์

๕.๒ เสริมสร้างให้ชุมชนท้องถิ่น พื้นที่ชายแดนมีความเข้มแข็ง มีความมั่นคง สร้างสังคมเมือง ปลอดภัยและสงบสุข รวมไปถึงลดอุบัติเหตุจราจรทางบกและทางน้ำ รักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของประชาชน

๕.๓ เสริมสร้างเพิ่มประสิทธิภาพด้านความมั่นคงภายใน การบูรณาการความร่วมมือของทุกภาคส่วน เพื่อรับมือกับปัญหาภัยคุกคามด้านความมั่นคงทุกรูปแบบ รวมไปถึงป้องกันและแก้ไข ปัญหาอาชญากรรม ภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ภัยคุกคาม สื่อบริการออนไลน์ โดยใช้กลไกประชารัฐ

๕.๔ พัฒนาและปรับปรุงระบบบรรเทาสาธารณภัย การเตือนภัย ระบบบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล การสื่อสาร และเทคโนโลยีดิจิทัลในทุกรูปแบบ เพื่อให้มีความพร้อมที่จะรับมือ กับภาวะฉุกเฉินที่จะเกิดขึ้นในอนาคตอย่างไม่คาดคิด รวมไปถึงสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๕.๕ พัฒนาระบบการบริหารจัดการฐานข้อมูลในทุกมิติให้มีมาตรฐาน มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงกัน อย่างบูรณาการทุกภาคส่วนสามารถนำไปสู่การแก้ไขปัญหาและพัฒนาได้อย่างรวดเร็วเป็นรูปธรรม

๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

๖.๑ ส่งเสริม ฟื้นฟู รักษา อนุรักษ์ ป้องกันทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์สามารถอำนวยประโยชน์ได้ทั้งทางตรงและทางอ้อม โดยใช้กลไกประชารัฐอย่างมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

๖.๒ พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่เกิดมลพิษทางน้ำ ดิน อากาศ ขยะ สิ่งปฏิกูล และของเสียอันตรายให้มีคุณภาพดีขึ้น และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

๖.๓ พัฒนาเทคโนโลยีนวัตกรรมและการเพิ่มประสิทธิภาพการอนุรักษ์พลังงาน และการใช้พลังงานทดแทนให้เหมาะสมและยั่งยืนเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

๖.๔ ส่งเสริมความเข้าใจและจิตสำนึกสาธารณะของชุมชนในการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อนุรักษ์ หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่าในรูปแบบเครือข่าย

๗. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดี

๗.๑ พัฒนาระบบความปลอดภัยทุกมิติในเมืองให้มีความพร้อมทันสมัย และครอบคลุมทุกพื้นที่

๗.๒ พัฒนาและปรับปรุงสมรรถนะในการส่งมอบบริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพการเข้าถึงบริการของชุมชน

๗.๓ เสริมสร้างกระบวนการการเมืองการปกครองทางประชาธิปไตยอย่างมีส่วนร่วม และการน้อมรวมประชาชนทุกกลุ่ม ทุกคน เพื่อสร้างความเข้มแข็งของความเป็นพลเมือง

๗.๔ พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลและทรัพยากรมนุษย์ของท้องถิ่นให้มีความคิดสร้างสรรค์ มีสมรรถนะ ทันสมัย และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามแนวทางความปกติใหม่


๗.๕ พัฒนาและปรับปรุงองค์กรให้มีประสิทธิภาพ มีสมรรถนะสูง เพื่อเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล และการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยใช้กลไกการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนให้บรรลุตาม นโยบายลดขั้นตอน การบริหารงาน เข้าถึง รวดเร็ว โปร่งใส ทันสมัยตรวจสอบได้ และมีการจัดบริการสาธารณะที่ดี

สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗


ตารางแสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานสู่นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๘๐	๒๕.๔๐	๗๙๒,๔๔๐,๕๐๓.๐๐	๗๔.๖๔
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๑๘๓	๕๘.๑๐	๒๐๕,๗๕๙,๓๒๐.๐๐	๑๙.๓๘
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓	๐.๙๕	๒๐,๑๕๐,๗๐๐.๐๐	๑.๙๐
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๒๗	๘.๕๗	๒๕,๙๕๗,๐๐๐.๐๐	๒.๔๕
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๑.๙๐	๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๔๐
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๓	๐.๙๕	๑,๘๘๓,๔๔๐.๐๐	๐.๑๘
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดการบริการสาธารณะที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๔.๑๓	๑๑,๑๙๒,๑๔๐.๐๐	๑.๐๕
รวม	๓๑๕	๑๐๐	๑,๐๖๑,๖๖๙,๑๐๓.๐๐	๑๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗




แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



โครงการ/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน สู่นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๒๕	๒๑.๓๗	๑๖๗,๙๗๐,๔๗๕.๙๘	๕๗.๔๑
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และ สาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๕๙	๕๐.๔๓	๙๕,๘๑๙,๖๐๐.๐๐	๓๒.๗๕
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒	๑.๗๑	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๙๙
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๑๔	๑๑.๙๗	๑๙,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๖.๖๐
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕	๔.๒๗	๓,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๑.๐๖
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑	๐.๘๕	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๕
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมือง การปกครอง การจัดการบริการสาธารณะที่มีการบริหาร จัดการที่ดี	๑๑	๙.๔๐	๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๑.๑๔
รวม	๑๑๗	๑๐๐	๒๙๒,๕๙๐,๐๗๕.๙๘	๑๐๐


แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการและงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗




ตารางแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ยุทธศาสตร์	การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗			
	โครงการ		งบประมาณ	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๑๙	๒๐.๒๑	๑๓๐,๑๙๑,๐๗๖.๘๖	๕๕.๗๙
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๔๙	๕๒.๑๓	๘๓,๒๔๑,๔๐๑.๘๐	๓๕.๖๘
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๒	๒.๑๓	๒๔๖,๖๑๕.๐๐	๐.๑๑
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๑๐	๑๐.๖๔	๑๕,๐๓๗,๙๒๒.๖๔	๖.๔๕
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๔	๔.๒๖	๒,๗๓๔,๘๓๖.๒๐	๑.๑๗
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑	๑.๐๖	๙๕,๕๖๐.๐๐	๐.๐๔
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๙	๙.๕๗	๑,๗๗๔,๑๕๒.๕๑	๐.๗๖
รวม	๙๔	๑๐๐	๒๓๓,๓๒๑,๕๖๕.๐๑	๑๐๐

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



แผนภูมิแสดงการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



**ตารางแสดงการเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณ แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แผนการดำเนินงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗**

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗							
	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ		แผนการดำเนินงาน		โครงการจาก แผนพัฒนาฯ สู่แผน การดำเนินงาน คิดเป็นร้อยละ	การใช้จ่ายงบประมาณ		โครงการจาก แผนการเนิ งงาน สู่การใช้ งบประมาณ คิดเป็นร้อยละ
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ	จำนวน โครงการ	งบประมาณ		จำนวน โครงการ	งบประมาณ	
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๘๐	๗๙๒,๔๔๐,๕๐๓.๐๐	๒๕	๑๖๗,๙๗๐,๔๗๕.๙๘	๓๑.๒๕	๑๙	๑๓๐,๑๙๑,๐๗๖.๘๖	๗๖.๐๐
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๑๘๓	๒๐๕,๗๕๙,๓๒๐.๐๐	๕๙	๙๕,๘๑๙,๖๐๐.๐๐	๓๒.๒๔	๔๙	๘๓,๒๔๑,๔๐๑.๘๐	๘๓.๐๕
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓	๒๐,๑๕๐,๗๐๐.๐๐	๒	๒,๙๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๖.๖๖	๒	๒๔๖,๖๑๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๒๗	๒๕,๙๕๗,๐๐๐.๐๐	๑๔	๑๙,๓๑๐,๐๐๐.๐๐	๕๑.๘๕	๑๐	๑๕,๐๓๗,๙๒๒.๖๔	๗๑.๔๓
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔,๒๘๖,๐๐๐.๐๐	๕	๓,๐๙๐,๐๐๐.๐๐	๘๓.๓๓	๔	๒,๗๓๔,๘๓๖.๒๐	๘๐.๐๐
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๓	๑,๘๘๓,๔๔๐.๐๐	๑	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๑	๙๕,๕๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดการบริหารสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๓	๑๑,๑๙๒,๑๔๐.๐๐	๑๑	๓,๓๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๔.๖๒	๙	๑,๗๗๔,๑๕๒.๕๑	๘๑.๘๒
รวมทั้งสิ้น	๓๑๕	๑,๐๖๑,๖๖๙,๑๐๓.๐๐	๑๑๗	๒๙๒,๕๙๐,๐๗๕.๙๘	๓๗.๑๔	๙๔	๒๓๓,๓๒๑,๕๖๕.๐๑	๘๐.๓๔

แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว กำหนดประเด็นการติดตามและประเมินผล ตามแนวทางของมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ ดังนี้

๑) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๒) การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น

คะแนนรวม ๑๐๐ คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ ๘๐ (๘๐ คะแนน)

๓) การวัดผลในเชิงปริมาณและคุณภาพ

โดยใช้รูปแบบเชิงพรรณนา ซึ่งสามารถแสดงได้ทั้งการอธิบายเชิงสถิติ รูปภาพ กราฟ ข้อมูลต่าง ๆ มีการจัดเก็บข้อมูลด้วยเครื่องมือ แบบสอบถามเพื่อเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ และการสังเกต สัมภาษณ์จากเจ้าหน้าที่ เพื่อเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง

(๑) ประชากร

ประชาชนที่อยู่ในเขตพื้นที่โครงการที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วดำเนินการ โดยแบ่งเป็น ๙ อำเภอ ดังนี้

- (๑) อำเภอเมืองสระแก้ว
- (๒) อำเภอเขาฉกรรจ์
- (๓) อำเภอวังน้ำเย็น
- (๔) อำเภอวังสมบูรณ์
- (๕) อำเภอคลองหาด
- (๖) อำเภอวัฒนานคร
- (๗) อำเภออรัญประเทศ
- (๘) อำเภอตาพระยา
- (๙) อำเภอโคกสูง

- กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการ ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จัดขึ้น

(๒) กลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ

- ประชาชนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัด ประเมิน ความพึงพอใจ โดยการลงพื้นที่สัมภาษณ์ พูดคุยกับประชาชน และสำรวจโครงการ

- ผู้ที่เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประเมินความพึงพอใจ โดยการแจกแบบสอบถามและสัมภาษณ์

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

แบบรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย

(๑) การประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ การประเมินผลยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการประเมินในรูปแบบคณะกรรมการ โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

(๒) แบบสอบถามความคิดเห็นของประชาชน/กลุ่มเป้าหมายโครงการ

(๒.๑) ประเมินจากประชาชนผู้มีส่วนได้เสียจากการดำเนินโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ว่ามีความพึงพอใจมากน้อยเพียงใด จากการลงพื้นที่สัมภาษณ์ พูดคุยกับประชาชน และสำรวจโครงการ

(๒.๒) ประเมินจากผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการที่ดำเนินงานโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยการแจกแบบสอบถาม แบบแสดงความคิดเห็น จากการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ ผู้ที่เข้าร่วมงาน

วิธีการรวบรวมข้อมูล

(๑) ติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตามแบบรายงาน เพื่อวิเคราะห์และสรุปผลการดำเนินงานในภาพรวมขององค์กร

(๒) ลงพื้นที่ดำเนินการเพื่อสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ และพิจารณาผลการดำเนินงานจากสภาพแวดล้อมของสถานที่ดำเนินการ

(๓) ประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรมตามกิจกรรม/โครงการตามแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และประชาชนผู้เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ส่วนที่ ๓

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

ในคราวการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓) มีมติเห็นชอบการพิจารณาการติดตามและประเมินผล ยุทธศาสตร์/โครงการ เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ดังนี้

๓.๑ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้
๑	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒๐	๒๐
๒	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	๒๐	๑๖
๓	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	๖๐	๕๘
	๓.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐)	๕	๕
	๓.๒ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	๕	๕
	๓.๓ เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)	๕	๕
	๓.๔ ยุทธศาสตร์จังหวัด	๕	๕
	๓.๕ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	๕	๕
	๓.๖ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๕	๕
	๓.๗ วิสัยทัศน์	๕	๕
	๓.๘ กลยุทธ์	๕	๕
	๓.๙ เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	๕	๓
	๓.๑๐ จุดยืนทางยุทธศาสตร์	๕	๕
	๓.๑๑ แผนงาน	๕	๕
	๓.๑๒ ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	๕	๕
	รวมคะแนน	๑๐๐	๙๔

๑) พบว่า ประเด็นยุทธศาสตร์ ได้คะแนนสูงสุด ๕๘ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๙๖.๖๗ ของคะแนนในประเด็นยุทธศาสตร์ เนื่องจากกำหนดเป้าประสงค์ไม่แยกตามประเด็นกลยุทธ์

๒) พบว่า ประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ ได้คะแนนต่ำสุด ๑๖ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๘๐ ของคะแนนในประเด็นการวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ เนื่องจาก การวิเคราะห์ยังไม่ครอบคลุมด้านความยากจน และเทคโนโลยี ด้านสิ่งแวดล้อม

สรุปผลการประเมิน : ยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความสอดคล้องและขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับ ผ่านเกณฑ์

๓.๒ ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนน เต็ม	คะแนน ที่ได้
๑	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	๑๐	๙
๒	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	๑๐	๑๐
๓	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	๑๐	๑๐
๔	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๕	๕
๕	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	๓๐	๒๘
	๕.๑ ความชัดเจนของชื่อโครงการ		(๕)
	๕.๒ กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ		(๕)
	๕.๓ เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง		(๕)
	๕.๔ มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ		(๕)
	๕.๕ มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ		(๕)
	๕.๖ ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้		(๕)
๖	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	๓๕	๒๓
	๖.๑ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม		(๕)
	๖.๒ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน		(๒)
	๖.๓ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม		(๑)
	๖.๔ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ		(๕)
	๖.๕ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น		(๕)
	๖.๖ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านโครงสร้างพื้นฐาน		(๕)
	๖.๗ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับ ด้านการบริหารจัดการน้ำ		(๑)
รวมคะแนน		๑๐๐	๘๕

๑) พบว่า ประเด็นการประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ ได้คะแนน สูงสุด ๑๐ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของคะแนน **เหตุผล** เนื่องจากมีการวิเคราะห์ ข้อมูลแต่ละประเด็นครบถ้วน

๒) พบว่า ประเด็นโครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ได้คะแนนต่ำสุด ๒๓ คะแนน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๑ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา เนื่องจาก โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน และด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

สรุปผลการประเมิน : โครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความสอดคล้อง และขับเคลื่อน การพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อยู่ในระดับ **ผ่านเกณฑ์**

๓.๓ การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้บรรจุโครงการพัฒนาเพื่อจัดบริการสาธารณสุขให้แก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีรายละเอียด ดังนี้


ตารางแสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนพัฒนาท้องถิ่น ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
	โครงการ		งบประมาณตั้งไว้	
	จำนวนโครงการ	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานศูนย์นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๑๐๔	๒๙.๙๗	๑,๐๐๔,๒๗๗,๗๔๕.๐๐	๗๕.๘๕
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๑๗๗	๕๑.๐๑	๒๒๐,๐๔๔,๖๒๐.๐๐	๑๖.๖๒
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๔	๑.๑๕	๔๕,๑๕๐,๗๐๐.๐๐	๓.๔๑
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๓๐	๘.๖๕	๓๐,๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๒.๒๙
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุขความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๒.๘๘	๖,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๐.๕๒
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๖	๑.๗๓	๖,๑๘๓,๔๔๐.๐๐	๐.๔๗
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมือง การปกครอง การจัดบริการสาธารณสุขที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๖	๔.๖๑	๑๑,๑๐๖,๑๔๐.๐๐	๐.๘๔
รวม	๓๔๗	๑๐๐	๑,๓๒๓,๙๕๕,๖๔๕.๐๐	๑๐๐


ที่มา : ๑. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) แก้ไขครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๒. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๓. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๔. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๕. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๒/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๖. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๓/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๗. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๔/๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๘. แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ/งบประมาณ
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

แผนภูมิแสดงจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



แผนภูมิแสดงงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘





ตารางแสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
	โครงการ		งบประมาณตั้งไว้	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๓๑	๒๒.๖๓	๒๓๑,๙๓๖,๕๐๐.๐๐	๖๓.๕๓
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๗๔	๕๔.๐๑	๙๕,๓๑๗,๖๐๐.๐๐	๒๖.๑๑
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓	๒.๑๙	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๕๕
๔. ด้านการพัฒนากองทัพเรือ กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๑๐	๗.๓๐	๑๖,๙๕๙,๒๐๐.๐๐	๔.๖๕
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๔.๓๘	๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๖๑
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๑	๐.๗๓	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๓
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดการบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๘.๗๖	๑๖,๕๑๐,๖๕๐.๐๐	๔.๕๒
รวม	๑๓๗	๑๐๐	๓๖๕,๐๕๙,๙๕๐.๐๐	๑๐๐

- ที่มา : ๑. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 ๒. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ๓. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ๔. แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 เพิ่มเติม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ๕. รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
 ยุทธศาสตร์ที่ ๒ จำนวน ๒ โครงการ

**แผนภูมิแสดงร้อยละของจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘**



ตารางแสดงจำนวนโครงการพัฒนาที่นำมาจัดทำงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำแนกตามแหล่งงบประมาณ

ยุทธศาสตร์	ข้อบัญญัติ		เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ เงินเหลือจ่าย		เงินสะสม		รวมจำนวน โครงการ ทั้งหมด	คิดเป็นร้อยละ ของโครงการ ทั้งหมด
	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้	จำนวน โครงการ	งบประมาณ ตั้งไว้		
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโครงสร้าง พื้นฐานสู่นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๑๕	๙๗,๑๙๔,๕๐๐.๐๐	๕	๓๕,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๑๑	๙๙,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๓๑	๒๒.๖๓
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่	๗๐	๘๗,๙๒๐,๘๐๐.๐๐	๔	๗,๓๙๖,๘๐๐.๐๐	-		๗๔	๕๔.๐๑
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๓	๒.๑๙
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬา นันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๑๐	๑๖,๙๕๙,๒๐๐.๐๐	-	-	-		๑๐	๗.๓๐
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๖	๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๖	๔.๓๘
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับ สิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	-	-		๑	๐.๗๓
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดการบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๒	๑๖,๕๑๐,๖๕๐.๐๐	-	-	-		๑๒	๘.๗๖
รวมทั้งสิ้น	๑๑๗	๒๒๒,๙๒๑,๑๕๐.๐๐	๙	๔๒,๘๔๘,๘๐๐.๐๐	๑๑	๙๙,๒๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๓๗	๑๐๐
รวมงบประมาณตั้งไว้ ๓๖๕,๐๕๙,๙๕๐.๐๐ บาท								


ผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

(โครงการตามข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์	โครงการที่ดำเนินการแล้วเสร็จ		โครงการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ		โครงการที่ไม่ได้ดำเนินการ		รวมจำนวนโครงการทั้งหมด
	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน	ร้อยละ	จำนวน
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐานสู่นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๑๗	๕๔.๘๔	๑๒	๓๘.๗๑	๒	๖.๔๕	๓๑
๒. ด้านการพัฒนาาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๖๘	๙๑.๘๙	๒	๒.๗๐	๔	๕.๔๑	๗๔
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓	๑๐๐.๐๐	๐	-	๐	-	๓
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๕	๕๐.๐๐	๒	๒๐.๐๐	๓	๓๐.๐๐	๑๐
๕. ด้านการพัฒนาาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๓	๕๐.๐๐	๒	๓๓.๓๓	๑	๑๖.๖๗	๖
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑	๑๐๐.๐๐	๐	-	๐	-	๑
๗. ด้านการพัฒนาาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดการบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗	๕๘.๓๓	๐	-	๕	๔๑.๖๗	๑๒
รวมทั้งสิ้น	๑๐๔	๗๕.๙๑	๑๘	๑๓.๑๔	๑๕	๑๐.๙๕	๑๓๗

แผนผังแสดงผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว




ตารางแสดงจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
(โครงการตามข้อบัญญัติ/เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/เงินเหลือจ่าย/เงินสะสม)

ยุทธศาสตร์	การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
	โครงการ		งบประมาณดำเนินการ	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๒๙	๒๓.๗๗	๒๑๐,๙๔๓,๔๖๖.๐๐	๖๓.๘๑
๒. ด้านการพัฒนากระบวนการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๗๐	๕๗.๓๘	๙๐,๓๖๒,๐๕๐.๒๓	๒๗.๓๓
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๓	๒.๔๖	๘๑๐,๒๐๕.๐๐	๐.๒๕
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๗	๕.๗๔	๑๓,๓๕๑,๓๙๕.๗๗	๔.๐๔
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๕	๔.๑๐	๑,๘๗๖,๗๕๖.๐๐	๐.๕๗
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	๑	๐.๘๒	๔๗,๖๖๐.๐๐	๐.๐๑
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๗	๕.๗๔	๑๓,๑๘๔,๓๖๕.๐๐	๓.๙๙
รวม	๑๒๒	๑๐๐.๐๐	๓๓๐,๕๗๕,๘๙๘.๐๐	๑๐๐.๐๐


ตารางเปรียบเทียบจำนวนโครงการ/งบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘							
	แผนพัฒนาท้องถิ่นฯ		แผนการดำเนินงาน		คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนพัฒนาฯ	โครงการที่มีการดำเนินการ		คิดเป็นร้อยละของโครงการตามแผนการดำเนินงาน
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)		จำนวนโครงการ	งบประมาณดำเนินงาน	
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพ และความมั่งคั่ง	๑๐๔	๑,๐๐๔,๒๗๗,๗๔๕.๐๐	๓๑	๒๓๑,๙๓๖,๕๐๐.๐๐	๒๙.๘๑	๒๙	๒๑๐,๙๔๓,๔๖๖.๐๐	๙๓.๕๔
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๑๗๗	๒๒๐,๐๔๔,๖๒๐.๐๐	๗๔	๙๕,๓๑๗,๖๐๐.๐๐	๔๑.๘๑	๗๐	๙๐,๓๖๒,๐๕๐.๒๓	๙๔.๕๙
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๔	๔๕,๑๕๐,๗๐๐.๐๐	๓	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๗๕.๐๐	๓	๘๑๐,๒๐๕.๐๐	๑๐๐.๐๐
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	๓๐	๓๐,๓๐๗,๐๐๐.๐๐	๑๐	๑๖,๙๕๙,๒๐๐.๐๐	๓๓.๓๓	๗	๑๓,๓๕๑,๓๙๕.๗๗	๗๐.๐๐
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	๑๐	๖,๘๘๖,๐๐๐.๐๐	๖	๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐	๖๐.๐๐	๕	๑,๘๗๖,๗๕๖.๐๐	๘๓.๓๓
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	๖	๖,๑๘๓,๔๔๐.๐๐	๑	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๖.๖๗	๑	๔๗,๖๖๐.๐๐	๑๐๐.๐๐
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	๑๖	๑๑,๑๐๖,๑๔๐.๐๐	๑๒	๑๖,๕๑๐,๖๕๐.๐๐	๗๕.๐๐	๗	๑๓,๑๘๔,๓๖๕.๐๐	๕๘.๓๓
รวมทั้งสิ้น	๓๔๗	๑,๓๒๓,๙๕๕,๖๔๕.๐๐	๑๓๗	๓๖๕,๐๕๙,๙๕๐.๐๐	๓๙.๔๘	๑๒๒	๓๓๐,๕๗๕,๘๙๘.๐๐	๘๙.๐๕

แผนภูมิเปรียบเทียบจำนวนโครงการ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



แผนภูมิเปรียบเทียบงบประมาณ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นฯ แผนการดำเนินงาน และการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



๓.๔ การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ โดยได้ดำเนินการสอบถามความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการและประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ต่อการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยแบบสอบถามประกอบด้วย ๓ ส่วน ดังนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการ

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ/ข้อคิดเห็น

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล มีระดับคะแนน ดังนี้

ความพึงพอใจ มากที่สุด	ระดับคะแนน เท่ากับ ๕
ความพึงพอใจ มาก	ระดับคะแนน เท่ากับ ๔
ความพึงพอใจ ปานกลาง	ระดับคะแนน เท่ากับ ๓
ความพึงพอใจ น้อย	ระดับคะแนน เท่ากับ ๒
ความพึงพอใจ น้อยที่สุด	ระดับคะแนน เท่ากับ ๑

วิเคราะห์หาค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย โดยค่าเฉลี่ยนำมาแปลความหมายตามเกณฑ์ ดังนี้

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๔.๕๑ - ๕.๐๐ หมายถึง มากที่สุด

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๓.๕๑ - ๔.๕๐ หมายถึง มาก

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๒.๕๑ - ๓.๕๐ หมายถึง ปานกลาง

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๕๑ - ๒.๕๐ หมายถึง น้อย

ค่าเฉลี่ยระหว่าง ๑.๐๐ - ๑.๕๐ หมายถึง น้อยที่สุด

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
เพศ		
ชาย	๓,๕๐๒	๓๔.๔๘
หญิง	๖,๖๕๖	๖๕.๕๒
อายุ		
ไม่ถึง ๓๐ ปี	๕,๒๒๗	๕๑.๔๖
๓๐ - ๔๐ ปี	๑,๙๒๗	๑๘.๙๗
๔๑ - ๕๐ ปี	๑,๖๕๑	๑๖.๒๕
๕๑ ปีขึ้นไป	๑,๓๕๓	๑๓.๒๒
การศึกษา		
ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี	๖,๙๒๐	๖๘.๑๒
ปริญญาตรี	๒,๓๑๒	๒๒.๗๖
สูงกว่าปริญญาตรี	๙๒๖	๙.๑๒


ข้อมูลทั่วไป	จำนวน	ร้อยละ
สถานะ		
นักเรียน	๔,๔๒๓	๔๓.๕๔
ข้าราชการครู/บุคลากรทางการศึกษา	๑,๘๓๙	๑๘.๑๐
บุคลากร อบจ.	๓๙๑	๓.๘๕
ค้าขาย	๒๓๗	๒.๓๓
รับจ้างทั่วไป	๑๑๗	๑.๑๕
เกษตรกร/ประมง	๔๐๖	๔.๐๐
ประชาชนทั่วไป	๑๙๖	๑.๙๓
ว่างงาน	๘	๐.๐๘
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง	๑๓๖	๑.๓๔
อื่นๆ	๒,๔๐๕	๒๓.๖๘
รวม	๑๐,๑๕๘	๑๐๐

ส่วนที่ ๒ ผลความพึงพอใจในภาพรวม

ยุทธศาสตร์	จำนวน (คน)	ระดับความพึงพอใจในภาพรวม					ค่าเฉลี่ย
		มากที่สุด	มาก	ปานกลาง	น้อย	น้อยที่สุด	
ยุทธศาสตร์ที่ ๑	๘๕	๗๑	๑๒	๒	-	-	๔.๘๑
ร้อยละ	๑๐๐	๘๓.๕๓	๑๔.๑๒	๒.๓๕			มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๒	๖,๒๑๒	๓,๘๗๐	๑,๘๕๖	๓๙๒	๖๖	๒๘	๔.๕๓
ร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๓๐	๒๙.๘๘	๖.๓๑	๑.๐๖	๐.๔๕	มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๓	๒๕๑	๑๘๒	๖๓	๖	-	-	๔.๗๐
ร้อยละ	๑๐๐	๗๒.๕๑	๒๕.๑๐	๒.๓๙			มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๔	๑,๒๕๘	๗๗๑	๓๖๘	๑๐๐	๑๒	๗	๔.๕๐
ร้อยละ	๑๐๐	๖๑.๒๙	๒๙.๒๕	๗.๙๕	๐.๙๕	๐.๕๖	มาก
ยุทธศาสตร์ที่ ๕	๑,๑๑๘	๘๓๑	๒๔๘	๓๘	๑	-	๔.๗๑
ร้อยละ	๑๐๐	๗๔.๓๓	๒๒.๑๘	๓.๔๐	๐.๐๙		มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๖	๑๔๔	๑๐๑	๓๔	๘	๑	-	๔.๖๓
ร้อยละ	๑๐๐	๗๐.๑๔	๒๓.๖๑	๕.๕๖	๐.๖๙		มากที่สุด
ยุทธศาสตร์ที่ ๗	๑,๐๙๐	๖๘๐	๓๕๖	๕๐	๒	๒	๔.๕๗
ร้อยละ	๑๐๐	๖๒.๓๙	๓๒.๖๖	๔.๕๙	๐.๑๘	๐.๑๘	มากที่สุด
รวม	๑,๐๑๕๘	๖,๕๐๖	๒,๙๓๗	๕๙๖	๘๒	๓๗	๔.๕๕
ร้อยละ	๑๐๐	๖๔.๐๕	๒๘.๙๑	๕.๘๗	๐.๘๑	๐.๓๖	มากที่สุด

จากผลการตอบแบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ทั้ง ๗ ยุทธศาสตร์ อยู่ในระดับ **มากที่สุด** ค่าเฉลี่ย **๔.๕๕** คิดเป็นร้อยละ **๖๕.๐๕** รองลงมา มีความพึงพอใจในระดับ **มาก** คิดเป็นร้อยละ **๒๘.๙๑** ระดับปานกลาง คิดเป็นร้อยละ **๕.๘๗** ระดับน้อย คิดเป็นร้อยละ **๐.๘๑** และระดับน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ **๐.๓๖**

จากการวิเคราะห์เป็นรายยุทธศาสตร์ โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุด ๓ ลำดับ พบ ลำดับที่ ๑ ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวม **ยุทธศาสตร์ที่ ๑** อยู่ในระดับ **มากที่สุด** ค่าเฉลี่ย **๔.๘๑** รองลงมา คือ ยุทธศาสตร์ที่ **๕** อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย **๔.๗๑** และยุทธศาสตร์ที่ **๓** อยู่ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ย **๓.๗๐**



สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคณะอนุกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ติดตามและประเมินผลโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว สู่การปฏิบัติตามแผนการดำเนินงาน และนำไปสู่การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ แยกเป็นรายยุทธศาสตร์ ดังนี้

๑. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพและความมั่งคั่ง

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ที่สี่สายทาง สก.ถ.๔๓๐๐๑ สายทางบ้านโนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๓,๓๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๒๐,๙๙๙.๐๐	๒๙๙,๐๐๑.๐๐	๑๓ มิ.ย. - ๑๐ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวง ท้องถิ่น สก.ถ.๑๒๐๐๘ สายบ้านวังเงิน หมู่ที่ ๑๖ - บ้านวังดารา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทอง เชื่อมบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๐๙๓,๐๐๐.๐๐	๗,๐๐๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. - ๗ พ.ย. ๒๕๖๘)	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตาหลังใน อำเภอวังน้ำเย็น เชื่อมบ้านทุ่งกบินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว	๓,๕๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๕๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑ พ.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองปลาเชิง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลท่าเกวียน อำเภอพัฒนานคร เชื่อมบ้านโนนประดู่ หมู่ที่ ๔ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สก.ถ. ๖๒๐๐๓ สายบ้านบุกระสัง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอพัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๓ พ.ค. - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากซอย ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านทัพสยาม ตำบลตาพระยา เชื่อมถนนศรีเพ็ญ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๕๙๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ พ.ค. - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๙	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านภูเงิน (กลุ่มบ้านนา) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเพลิง เชื่อมบ้านเกาะรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ ก.พ. - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองบุหรี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอน อำเภอเมืองสระแก้ว เชื่อมบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	๙,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๕ ก.ค. - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขมงคล หมู่ที่ ๗ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ บ้านไทยสามารถ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)	๑๐,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘ พ.ค. - ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สก ๓๐๓๓ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๓ เชื่อมบ้านคลองสำอางใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๔๔,๕๐๐.๐๐	๕๕,๕๐๐.๐๐	๗ ส.ค. - ๔ พ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวง หมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านทุ่งทะเล หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลทพรราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๑๘ มิ.ย. - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกแจง หมู่ที่ ๔ ตำบลทพรเสด็จ ถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลทพรไทย อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๙๕,๐๐๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	๑๑ มิ.ย. - ๘ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๑๐๐๐๘ สายแยก ๓๑๗ - บ้านไทยอุดม ตอนข้างอำเภอวังสมบูรณ์ บ้านแก่งสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว	๒,๐๓๐,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๔๔,๘๑๗.๐๐	๒๘๕,๖๘๓.๐๐	๑๙ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๘	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๔	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ ที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๑๐๐๑๑ สายบ้านหนองเทา - เมืองไผ่ อำเภอรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๗๘๘,๑๕๐.๐๐	๑๗๖,๘๕๐.๐๐	๓๐ ก.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๘	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองมะนาว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเกวียน อำเภอพัฒนานคร เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทร เดี่ยว อำเภอกลองหาดี จังหวัดสระแก้ว	๐.๐๐	(+) ๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๑๖ ก.ค. - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๙๗,๑๙๔,๕๐๐.๐๐	(+) ๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ (-) ๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐	๙๖,๒๖๓,๕๖๖.๐๐	๙๓๑,๐๓๔.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๑๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๘๐.๐๐..
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๓.๓๓..
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๑.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๖.๖๗.....

ข้อมูล ณ วันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๗๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๔,๒๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

๑. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสสายทาง สก.ถ.๔๓๐๐๑ สายทางบ้านโนนหมากมุ่น หมู่ที่ ๑ ตำบลโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว



ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑ มี.ย. - ๗ พ.ย. ๒๕๖๘
สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้มีรางระบายน้ำเนื่องจากพบปัญหาน้ำท่วมขัง
- อยากให้ทางเชื่อมในซอย
- อยากให้ทำเชื่อมไปถึงถนนศรีเพ็ญ

งบประมาณตั้งไว้ ๓,๓๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓,๐๒๐,๙๙๙.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๙๙,๐๐๑.๐๐ บาท





รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๑,๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๑๐,๘๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ
 มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

๒. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๑๒๐๐๘ สายบ้านวังเงิน หมู่ที่ ๑๖ - บ้านวังดารา หมู่ที่ ๕ ตำบลวังทอง เชื่อมบ้านไพรจิตร หมู่ที่ ๗ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้มีลูกระนาด
- เป็นโครงการที่ดีมาก
- อยากให้มีไหล่ทาง
- อยากให้มีที่ระบายน้ำ
- อยากให้ทำถนนไปให้สุดเส้นทาง
- อยากได้ไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบนเสาตามแนวถนน



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๐๙๓,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๗,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทางยาว ๖๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๔,๑๑๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

๓. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโนนทองพัฒนา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลตาหลังใน
อำเภอวังน้ำเย็น เชื่อมบ้านทุ่งกบินทร์ หมู่ที่ ๕ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ จังหวัดสระแก้ว



สถานการณ์ดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๑ พ.ค. - ๑๘ ส.ค. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

- อยากได้ไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบนเสาตามแนวถนน



งบประมาณตั้งไว้ ๓,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๓,๕๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๑,๗๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
 งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้วกำหนด

๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สก.ถ. ๖๒๐๐๓ สายบ้านบุกระสัง หมู่ที่ ๓ ตำบลหนองแวง อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว



สถานการณ์ดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๒๐ ก.พ. - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้ทางเชื่อมต่อไปถึงหมู่บ้านหนองคลอง



งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๖๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙,๙๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้วกำหนด

๕. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากซอย ๔ หมู่ที่ ๑๕ บ้านทัพสยาม ตำบลตาพระยา เชื่อมถนนศรีเพ็ญ อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๒ พ.ค. - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๙

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้ทำถนนเชื่อมไปจนถึงถนนศรีเพ็ญ



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๕๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๙๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๑๑,๗๐๐ ตารางเมตร (งบประมาณ ก่อสร้างรวมทั้งสิ้น ๑๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท ได้รับการอุดหนุน จำนวน ๑๐,๑๘๘,๐๐๐ บาท อบจ.สระแก้ว สมทบ จำนวน ๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท) ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

๖. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านภูเงิน (กลุ่มบ้านนา) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเพลิง เชื่อมบ้านเกาะรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว



สถานการณ์ดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
๒๒ พ.ค. - ๑๙ ต.ค. ๒๕๖๙



งบประมาณตั้งไว้ ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑,๑๓๒,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ

- อยากได้ไฟส่องสว่างที่ติดตั้งบนเสาตามแนวถนน






รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๑,๖๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๙,๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
 งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้วกำหนด

๗. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านคลองบุหรี หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองบอน
 อำเภอเมืองสระแก้ว เชื่อมบ้านใหม่ไทยพัฒนา หมู่ที่ ๖ ตำบลหนองตะเคียนบอน อำเภอวัฒนานคร
 จังหวัดสระแก้ว



สถานการณ์ดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๕ ก.ค. - ๑ ธ.ค. ๒๕๖๘

งบประมาณตั้งไว้ ๙,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๙,๓๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท





รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๑,๗๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๑๐,๕๖๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
 งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้วกำหนด

๘. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านสุขมงคล หมู่ที่ ๗ เชื่อมทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ บ้านไทยสามารถ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านด่าน อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว (ตอนที่ ๑)



สถานการณ์ดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๒๘ พ.ค. - ๒๕ ต.ค. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

- เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยให้การสัญจรสะดวกขึ้น

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๗๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๐.๐๐ บาท





รายละเอียดโครงการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 ไหล่ทางแอสฟัลติกคอนกรีต กว้างข้างละ ๑ เมตร
 หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๒,๒๐๐.๐๐ เมตร
 หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า ๑๗,๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่น และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

๙. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทาง สก ๓๐๓๓ บ้านหนองข่า หมู่ที่ ๓
 เชื่อมบ้านคลองลำอ่างใต้ หมู่ที่ ๙ ตำบลศาลาลำดวน อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๗ ส.ค. - ๔ พ.ย. ๒๕๖๘



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๙,๙๔๔,๕๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๕๕,๕๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๒,๘๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๑๗,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
 งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้วกำหนด

๑๐. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายแยกทางหลวงหมายเลข ๓๔๘ ที่บ้านทุ่งทะเล
 หมู่ที่ ๑๓ ถึงบ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๖ ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๑๘ มิ.ย. - ๑๔ พ.ย. ๒๕๖๘



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ

- ได้รับความสะดวกสบายเพิ่มขึ้น
- อยากให้มีไฟส่องทาง
- ถนนสมบูรณ์ เรียบร้อยใช้งานได้ดีมาก
- อยากให้ทำเชื่อมต่อไปถึงบ้านทุ่งทะเล





รายละเอียดโครงการ

ซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตรหนา ๐.๐๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๑,๓๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐ ตารางเมตร ตามแบบมาตรฐาน
 งานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
 และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้วกำหนด

๑๑. โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านโคกแจง หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพเสด็จ ถึงบ้านหนองบัว หมู่ที่ ๖ ตำบลทัพไทย อำเภอดาพระยา จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๑๑ มี.ย. - ๘ ก.ย. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

- สะดวกสบายในการขับขี่มากขึ้น
- เส้นจราจรไม่ชัดเจน
- อยากให้ถนน บด อัด ให้แน่น ๆ
ไม่ให้เป็นหลุมเป็นบ่อ
- อยากให้เพิ่มไฟสว่างให้ลู่ทาง



งบประมาณตั้งไว้ ๕,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๕,๐๙๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๕,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๓๑ ต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เสาไฟฟ้าสูง ๙ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- โคมไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบสำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

๑๒. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๑๐๐๐๘ สายแยก ๓๑๗ - บ้านไทยอุดม ตอนข้างอำเภอวังสมบูรณ์ บ้านแก่งสำราญ หมู่ที่ ๔ ตำบลวังสมบูรณ์ อำเภอวังสมบูรณ์ เข้มตำบลไทยอุดม อำเภอลองหาด จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

๑๙ ก.ย. - ๑๗ ธ.ค. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

- ปัจจุบันถนนมีตมมากถ้าโครงการแล้วเสร็จก็จะเดินทางได้สะดวกมากขึ้น
- ดีมากๆ

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๓๐,๕๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑,๗๔๔,๘๑๗.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๘๕,๖๘๓.๐๐ บาท





รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ จำนวน ๓๐ ต้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้

- เสาไฟฟ้าสูง ๙ เมตร ชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ครบชุด
- โคมไฟฟ้า ขนาด ๒๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์
- ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ๓๐ เควีเอ พร้อมอุปกรณ์

รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง ตามแบบ
สำนักสำรวจและออกแบบ กรมทางหลวงชนบท
และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

๑๓. โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะที่ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๑๐๐๑๑ สายบ้านหนองเทา - เมืองไผ่
อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว



สถานะการดำเนินงาน

อยู่ระหว่างการดำเนินการ

ระยะเวลาดำเนินการ

๓๐ ก.ย. - ๒๘ ธ.ค. ๒๕๖๘



งบประมาณตั้งไว้ ๑,๙๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑,๗๘๘,๑๕๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๗๖,๘๕๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองมะนาว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว ขนาดผิวจราจรกว้าง ๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบ มาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น และตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้วกำหนด

๑๔. โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคลองมะนาว หมู่ที่ ๙ ตำบลท่าเวียน อำเภอวัฒนานคร เชื่อมบ้านหนองแวง หมู่ที่ ๒ ตำบลไทรเดี่ยว อำเภอกลองหาด จังหวัดสระแก้ว



สถานการณ์ดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ระยะเวลาดำเนินการ
๑๖ ก.ค. - ๑๒ พ.ย. ๒๕๖๘

ข้อเสนอแนะ

- ถนนใช้งานได้ดี ไม่มีปัญหา
- อยากให้มีไหล่ทางกว้างกว่านี้



งบประมาณตั้งไว้ ๘,๙๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๘,๘๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

๒. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๕,๘๘๘,๑๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๗๘๓,๕๔๖.๐๐	๑๐๔,๕๕๔.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ มี.ค. ๒๕๖๘ มิ.ย. ๒๕๖๘ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	ค่าเครื่องแบบนักเรียน (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๓,๐๓๐,๗๐๐.๐๐	(+) ๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๕๙,๕๐๐.๐๐	๒๐๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ค่าจัดการเรียนการสอน (รายหัว) (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๒๓,๘๘๓,๘๕๐.๐๐	(-) ๔๑๓,๐๐๐.๐๐	๒๓,๑๓๘,๖๐๐.๐๐	๓๓๒,๒๔๗.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ มี.ค. ๒๕๖๘ มิ.ย. ๒๕๖๘ ส.ค. ๒๕๖๘ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ค่าจัดการเรียนการสอนรายหัว ส่วนเพิ่ม (Top Up) (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๖๗๗,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	๖๗๗,๗๕๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	ค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๑,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๔๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘ มี.ค. ๒๕๖๘ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ค่าหนังสือเรียน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	๖,๑๒๓,๓๐๐.๐๐	(+) ๕๕,๐๐๐.๐๐	๖,๑๗๘,๐๔๘.๐๐	๒๕๒.๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	ค่าอุปกรณ์การเรียน (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๓,๐๑๕,๗๐๐.๐๐	(+) ๒๙,๐๐๐.๐๐	๓,๐๔๔,๐๙๒.๐๐	๖๐๘.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ วิธีที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑๘,๐๕๐.๐๐	๑๑,๙๕๐.๐๐	๑๒ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการกิจกรรมวันครู	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๙๑๐.๐๐	๙๐.๐๐	๑๖ ม.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	โครงการตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนชั้นนวกแก้ววิทยา (โครงการสนับสนุน ค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	โครงการนิเทศสถานศึกษาในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๑๘๐.๐๐	๕๔,๘๒๐.๐๐	๑๓ - ๒๓ ม.ค., ๒๓ มี.ย. - ๑๗ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	โครงการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๑๗๘.๐๐	๒,๘๒๒.๐๐	๒๗ มี.ค., ๗ - ๘ พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	โครงการปรับปรุงหลักสูตรสถานศึกษา โรงเรียนทรัพย์สมบูรณ์วิทยาคม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๔	โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา สำหรับศตวรรษที่ ๒๑	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕๐๐,๐๐๐	๑,๔๗๙,๙๓๖.๐๐	๒๐,๐๖๔.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗, มี.ค., เม.ย., พ.ค., มิ.ย., ก.ค., ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗๐,๗๕๕.๐๐	๒๒๙,๒๔๕.๐๐	๑๖ - ๒๓ พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษา โรงเรียนบ้านนางาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๗	โครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจนสำหรับนักเรียน ในจังหวัดสระแก้ว	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โครงการส่งเสริมการอ่าน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๑๑๐,๐๐๐	๓๗๕,๖๖๘.๐๐	๑๔,๓๓๒.๐๐	๑๑ ก.พ., ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๗,๖๖๕.๐๐	๔๔๒,๓๓๕.๐๐	๑๗ - ๑๘ มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	โครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็กนักเรียนนักศึกษาผู้ด้อยโอกาสขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๔๑๐,๗๔๐.๐๐	๕๘๙,๒๖๐.๐๐	๒๖ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	ค่าอาหารกลางวัน (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๒,๓๐๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๒๘๔,๙๘๘.๐๐	๒๓,๘๑๒.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗, มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	โครงการคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทยของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๒,๘๗๘.๐๐	๒๕๗,๑๒๒.๐๐	๒๙ เม.ย. - ๑ พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการสำหรับผู้เรียนโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๙๔๙,๙๘๘.๐๐	๕๐,๐๑๒.๐๐	๑๑ ม.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๒๗	วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	๙๔๒,๘๐๐.๐๐	(+) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๑,๑๔๒,๘๐๐.๐๐	๙,๐๘๑.๔๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	อุดหนุนโครงการพัฒนา และเสริมสร้างศักยภาพการเรียนรู้ ของนักเรียนโรงเรียนตำรวจ ตระเวนชายแดน	๔,๓๑๙,๐๐๐.๐๐	(-) ๙๐,๐๐๐.๐๐	๔,๒๒๖,๐๙๖.๗๒	๒,๙๐๓.๒๘	ต.ค. ๒๕๖๗, ธ.ค. ๒๕๖๗, มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	โครงการค่ายพัฒนาคุณธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ โรงเรียนเขาดกรรจวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. -ธ.ค. ๒๕๖๗, ม.ค. - มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	โครงการพัฒนาทักษะทางวิชาการ สำหรับผู้เรียน โรงเรียนเขาดกรรจวิทยา (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗, มี.ค. ๒๕๖๘, พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๖๕๕,๐๔๔.๐๐	๔๔,๙๕๖.๐๐	๑๐ - ๑๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๒	โครงการชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๕๕๖.๐๐	๗๕,๔๔๔.๐๐	ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	โครงการฝึกอาชีพระยะสั้น	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔๒,๘๐๐.๐๐	๓๕๗,๒๐๐.๐๐	๑๖ - ๑๘ มิ.ย., ๒ - ๔ ก.ค., ๑๓ - ๑๕ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๔	โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๓๑,๖๒๐.๐๐	๖๘,๓๘๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - ม.ค., ก.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๕	โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๓๖๖,๑๕๕.๓๓	๑๓๓,๘๔๔.๖๗	๒๓ - ๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๖	โครงการร้อง เต้น เล่นดนตรี	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๕๒,๙๔๐.๐๐	๑๔๗,๐๖๐.๐๐	๑๙ - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๗	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และภาษาอังกฤษ	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓ - ๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๘	โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิก วิชาการโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว	๒๕๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒๓๒,๒๕๐.๐๐	๕๑๗,๗๕๐.๐๐	๑๓ ธ.ค. ๒๕๖๗ - ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๙	โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย และลูกเสือจิตอาสา	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๘๑,๙๘๖.๐๐	๑๘,๐๑๔.๐๐	๒๐ - ๒๒ ก.พ. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๐	โครงการพัฒนาและส่งเสริมความเป็นเลิศ ด้านกีฬา โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬา นักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๔๘๗,๐๑๑.๔๕	๑๒,๙๘๘.๕๕	ต.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘, ก.ค. - ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๒	โครงการส่งเสริมสนับสนุนการกีฬา นันทนาการ โรงเรียนบ้านนางาม (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา)	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะ ด้านกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๙๒๕.๐๐	๗๕.๐๐	๒๖ - ๒๗ เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๔	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระแก้ว	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕๔,๗๖๒.๖๐	๔๕,๒๓๗.๔๐	๑๔ ก.พ. - ๒๑ มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๕	โครงการเตรียมความพร้อมรับการถ่ายโอนภารกิจ สถานีอนามัย เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจคุณค่าตนเอง	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔,๒๐๕.๐๐	๑๕,๗๙๕.๐๐	๑๐ - ๑๓ ก.พ. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๗	โครงการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ	๘๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๓๓,๒๐๐.๐๐	๑๖,๘๐๐.๐๐	๒๑ ม.ค. - ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๘	โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อและโรคระบาด	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๗,๓๓๘.๐๐	๒๒๒,๖๖๒.๐๐	๒๕ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔๙	โครงการอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๘,๐๕๐.๐๐	๒๐๑,๙๕๐.๐๐	๑๕ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๑	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๔๒๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๓๐๕,๐๐๐.๐๐	๘๔,๑๐๐.๐๐	๒๐,๘๐๐.๐๐	๖ - ๑๑ ก.พ. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๒	โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดสระแก้ว	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๓	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่น ตามแนวทางพระราชดำริและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - ก.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๔	โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า	๑๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๖,๐๗๐.๐๐	๒๑,๙๓๐.๐๐	๑๐ เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕๕	โครงการส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจัดสวัสดิการ ให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๐,๒๗๕.๐๐	๙,๗๒๕.๐๐	๑๙ ม.ค. - ๒๓ ก.ค. ๒๕๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๖	โครงการก่อสร้างแผงกั้นระเบียงหน้าอาคาร เรียน สปช.๒/๒๘ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑	๖๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๕๖๑.๘๓	๑๑,๔๓๘.๑๗	๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๗	โครงการติดตั้งตาข่ายกันนก อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๑,๐๐๐.๐๐	๑๙,๐๐๐.๐๐	๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนเขตรกรรจวิทยาคม	๖๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	๒๒ ส.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕๙	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก	๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๓๖,๐๐๐.๐๐	๙๔,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖๐	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านนางาม	๒๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๓,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐ มี.ค. - ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๑	โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง	๗๙๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๔๘,๐๐๐.๐๐	๕๐,๐๐๐.๐๐	๙ ส.ค. - ๗ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๒	โครงการซ่อมแซมรั้วรอบโรงเรียนบ้านนางาม	๑๗๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖๙,๓๗๘.๕๓	๖๒๑.๔๗	๒๐ มิ.ย. - ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๓	โครงการซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๔๒,๐๓๕.๖๐	๕๗,๙๖๔.๔๐	๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๔	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๑,๗๗๗.๑๒	๗,๒๒๒.๘๘	๒๓ ก.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖ พ.ค. - ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนางาม	๔๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๒,๖๗๘.๔๕	๕,๓๒๑.๕๕	๓ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๗	โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงานเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ค. - ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๘	โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงาน คหกรรม-อุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	๘๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒๗,๐๐๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖๙	โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา	๓๗๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๓๑,๐๐๐.๐๐	๔๒,๐๐๐.๐๐	๙ ก.ค. - ๖ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗๐	โครงการปรับปรุงอาคารเนกประสงค์ ราชพฤกษ์โรงเรียนวัฒนานคร	๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๙๘,๐๐๐.๐๐	๑๐๒,๐๐๐.๐๐	๑๑ ก.ย - ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๘๘,๓๒๕,๘๐๐.๐๐	(+) ๑,๖๑๓,๐๐๐.๐๐ (-) ๒,๐๑๘,๐๐๐.๐๐	๘๓,๐๔๔,๘๕๐.๒๓	๔,๘๗๕,๙๔๙.๗๗		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๖๔.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๙๑.๔๓.....
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๒.๘๖.....
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๔.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๕.๗๑.....



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พัฒนารูปแบบ การจัดการศึกษาและการพัฒนาผู้เรียนที่ตอบสนอง ต่อความต้องการของชุมชนและท้องถิ่น
2. เพื่อให้โรงเรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปัน แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระหว่างกันนำไปสู่ การยกระดับคุณภาพการศึกษาโดยรวม
3. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการ และการบริหารจัดการในกลุ่มโรงเรียน ในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

โครงการ ๑ โรงเรียน ๑ วิธีที่ปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice)

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน ๓๔๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๑๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๑๘,๐๙๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๑,๙๑๐.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๗๖ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๔

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๓๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๖๔

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๒

ข้อเสนอแนะ

๑. ขอบการนำเสนอบนเวทีเสวนา ช่วยให้เกิดการแลกเปลี่ยนและลดความตื่นเต้น
๒. อยากให้ลดเวลานำเสนอบนเวที
๓. ดีมาก
๔. อยากให้จัดอีกต่อไป
๕. อยากให้จัดทุกปี และสร้างความสนุกมากกว่านี้



วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมไหว้ครู บูชาบูรพาจารย์
2. เพื่อมอบรางวัลครูดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗
3. เพื่อมอบรางวัลการคัดเลือกครูต้นแบบ กลุ่มสาระการเรียนรู้

กลุ่มเป้าหมาย

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๓๙๐ คน

โครงการกิจกรรมวันครู

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๙๙,๙๑๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๙๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๓๑๖ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๑๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๔๖

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๘๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๗๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๓



ข้อเสนอแนะ

๑. ดอกไม้และผ้าหน้าเวทีสวยงาม
๒. อบจ. จัดงานวันครูได้ดีมาก มีความสวยงาม และมีความพร้อมในทุกด้าน ขอขอบคุณ
๓. ควรจะมีการจับของรางวัลให้ครู
๔. ขอชื่นชม จัดงานดีทุกปี
๕. ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ อบจ.สระแก้ว จัดได้ดีมาก
๖. เก้าอี้จัดให้แน่นชิดกันเกินไป ทำให้นั่งเบียดกัน ควรมีสถานที่ที่กว้างกว่านี้
๗. ครูทุกคนควรได้ร่วมกิจกรรมนี้
๘. ควรมีกีฬา - กิจกรรม ร่วมกันของข้าราชการครูในสังกัด อบจ.
๙. น่าจะมีกิจกรรมสัมพันธ์ระหว่างครู มีงานเลี้ยงเหมือนที่เคยมี





วัตถุประสงค์

1. เพื่อนิเทศติดตามการจัดการจัดการเรียนรู้เชิงรุกของครูในโรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อส่งเสริมให้โรงเรียนมีระบบนิเทศภายในที่เข้มแข็ง และสามารถสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ได้อย่างยั่งยืน

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหารสถานศึกษา ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๔ คน

โครงการนิเทศสถานศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ - ๒๓ มกราคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๔๕,๑๘๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๕๔,๘๒๐.๐๐ บาท

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรจะมีการสนับสนุนด้านสื่อการสอนที่ทันสมัย
๒. อยากให้มีการนิเทศติดตามผลต่อเนื่อง วนเวียนสลับเปลี่ยนผู้รับการนิเทศ
๓. ผู้นิเทศมีความเอื้อเฟื้อต่อผู้รับเป็นอย่างดี
๔. ควรนิเทศครูทั้งโรงเรียน แบบต่อเนื่องสลับปรับเปลี่ยนกันไป เพื่อให้เกิดกระบวนการพัฒนากับบุคลากรทางการศึกษาทุกฝ่าย
๕. ครูทุกคนในโรงเรียนควรที่จะได้รับการนิเทศทุกคนโดยหมุนเวียนให้ครบทุกคน
๗. เป็นแนวทางในการพัฒนาการสอนของครูผู้สอน ครูผู้สอนได้รับการแนะนำแนวทางในการพัฒนานักเรียนต่อไป
๘. เป็นการนิเทศที่ส่งเสริมให้ครูได้พัฒนากระบวนการสอน
๙. นิเทศเป็นกัลยาณมิตรที่ดีเป็นกันเอง สามารถเปิดใจสอบถามแล้วให้คำปรึกษาที่ดีต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนได้
๑๐. เป็นโครงการที่ดีพัฒนาครูด้านจัดการเรียนรู้ ด้านวิชาชีพครู กระตุ้นการจัดการเรียน Active learning เปิดเวทีในการสะท้อนคิด ขอขอบคุณคณะทำงานทุกท่านอย่างยิ่ง
๑๑. อยากมีการจัดนิเทศทุกเทอม
๑๒. เป็นการนิเทศแบบกัลยาณมิตร มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จุดเด่น และการเสนอแนะเพิ่มเติมให้กัน
๑๓. ควรมีการกำกับติดตามหลังการนิเทศ
๑๔. อยากให้ผู้นิเทศที่ตรงเอกราชนิเทศ

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๕๔ คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๘๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๑๙



โครงการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาสำหรับศตวรรษที่ ๒๑

กิจกรรม

๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการออกแบบแผนการจัดประสบการณ์ และหลักสูตรสถานศึกษาปฐมวัย
๒. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะครูปฐมวัย ด้านการพัฒนาคุณภาพการศึกษาปฐมวัยตามมาตรฐานชาติ
๓. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์
๔. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะ การจัดการเรียนรู้เชิงรุก
๕. อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช ๒๕๖๘ และการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ การศึกษาปฐมวัย
๖. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ เชิงรุก
๗. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการออกแบบบอร์ดเกมเพื่อการเรียนรู้ เชิงรุก รุ่น ๒
๘. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนชุมชนแห่งการเรียนรู้กับการนิเทศการศึกษาเชิงรุก PLC
๙. กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนายกระดับคุณภาพ สถานศึกษาต้นแบบ โดยใช้วงจร PAOR
๑๐. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะครู ในการใช้เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสนับสนุน การวิจัยในชั้นเรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ หลักสูตรที่ ๑ การใช้ Canva พัฒนาสื่อการสอน
๑๑. กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการเสริมสร้างสมรรถนะครูในการใช้ เทคโนโลยี AI เพื่อพัฒนาสื่อการสอนและสนับสนุนการวิจัยในชั้น เรียนเพื่อพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้ หลักสูตรที่ ๒ การใช้ AI สนับสนุน การวิจัยในชั้นเรียน



กลุ่มเป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนลด ๕๐๐,๐๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑,๔๙๙,๙๙๖.๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๐,๐๖๔.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๕๕๗ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๓๘๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๘.๙๔

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๖๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๙.๘๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๖



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีทักษะภาวะผู้นำเชิงบวก ทักษะการสื่อสาร การทำงานร่วมกัน และคุณธรรม จริยธรรม
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพครูในการเป็นครูที่เลี้ยง (Mentor)

โครงการพัฒนาระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพผู้นำเยาวชน (SMART YOUNG LEADER)

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนวัดน่านนคร ตำบลวัดน่านนคร อำเภอวัดน่านนคร จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

ครู นักเรียน โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
วิทยากร และเจ้าหน้าที่ ประจำโครงการฯ จำนวน ๑๑๔ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๕๗๐,๗๕๕.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๒๙,๒๔๕.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๐๕ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๙๕

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๔๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๑๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๕

ข้อเสนอแนะ

๑. หอพักน้ำไม่สะอาด
๒. อยากให้เตรียมสถานที่อาบน้ำให้ครูที่ดูแลเด็กให้ดีกว่านี้
๓. อยากให้จัดกิจกรรมในสถานที่ที่สะดวกกว่านี้
๔. อยากให้จัดทุกปีเพื่อให้รุ่นน้องได้เรียนรู้ด้วย
๕. อยากให้จัดกิจกรรมแต่ละฐานเยอะกว่านี้
๖. อยากให้เพิ่มเวลาในการทำกิจกรรม
๗. อยากให้เปลี่ยนสถานที่จัดกิจกรรม จากโรงเรียนเป็นสถานที่สำหรับจัดกิจกรรม
๘. อยากให้จัดอีกทุกปี สนุกมาก



โครงการมอบทุนนักเรียนผลการเรียนดีและยากจน สำหรับนักเรียนในจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ วันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๐๐ คน
 - นักเรียนในจังหวัดสระแก้ว (สังกัดอื่น) จำนวน ๑๕๐ คน
- รวมทั้งหมด ๔๕๐ คน



วัตถุประสงค์

- เพื่อให้ทุนแก่นักเรียนหรือนักเรียนที่มีผลการเรียนดี และยากจนในจังหวัดสระแก้ว
- เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านการศึกษแก่เด็กนักเรียน หรือนักเรียนที่มีผลการเรียนดีและยากจนในจังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๒๔ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๙๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๘.๓๙
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๑๖
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕

ข้อเสนอแนะ

- ดีมากที่มีโอกาสได้รับทุน ควรมีทุกปี
- ข่าวสารการประชาสัมพันธ์ ให้แพร่หลายทั่วถึงมากขึ้น
- เป็นโครงการที่ดีมาก ช่วยแบ่งเบาภาระครอบครัวที่ยากจน
- ระบบการจัดที่นั่งของผู้รับทุน ควรมีการจัดการที่เป็นระบบมากกว่านี้
- อยากให้มีโครงการนี้ตลอดไป
- เห็นสมควรที่จะมีโครงการให้ทุนการศึกษาแก่เด็ก ๆ แบบนี้ตลอดไป
- ควรเพิ่มงบประมาณในการให้ทุนเพิ่ม เพื่อให้เด็กได้มีโอกาสได้รับทุน และมีโอกาสศึกษาได้สูงขึ้นต่อไป
- ขอบคุณที่มีโครงการมอบทุนการศึกษาให้เด็ก ๆ ที่ยากจนให้ได้รับในทุนการศึกษา
- อยากให้ทุนนี้มอบโอกาสให้กับเด็กที่มีพ่อหรือแม่เป็นต่างด้าวด้วย เพราะทุกคนที่ขอทุนนี้มีความตั้งใจทุกคน
- อยากให้แจ้งข่าวสารที่ทั่วถึงและชัดเจนเพราะบางทีก็ไม่ได้เห็นทุกคน บางคนก็เพิ่งเห็นประกาศตอนใกล้หมดเขตการรับแล้ว



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างความสนใจเกี่ยวกับการเรียนรู้ในเรื่องที่จัดการแข่งขันตอบคำถามให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
3. เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนกล้าคิดกล้าแสดงออกในทางที่สร้างสรรค์

โครงการส่งเสริมการอ่าน

กิจกรรม “การประกวดแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก”

วันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาวรรณคดีไทย”

ในวันที่ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



กลุ่มเป้าหมาย

กิจกรรม “การประกวดแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก”

กำหนดกลุ่มเป้าหมาย จำนวน ๒๖๐ คน ประกอบด้วย ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว นักเรียนในโรงเรียนที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ประชาชนที่อาศัยอยู่ในจังหวัดสระแก้ว วิทยากร เจ้าหน้าที่โครงการ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

กิจกรรม “การแข่งขันตอบปัญหาวรรณคดีไทย”

กรรมการ ผู้เข้าร่วมแข่งขัน ครูผู้ดูแลนักเรียน และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๓๕๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด ๑๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓๗๕,๖๖๘.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๔,๓๓๒.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๕๐๔ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๓๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๑๒

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๓๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๙๔

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๐



ข้อเสนอแนะ

กิจกรรมการประกวดแข่งขันจัดทำหนังสือเล่มเล็ก

๑. ขอบคุ้มนที่จัดโครงการดี ๆ ให้นักเรียนได้ทำกิจกรรมได้อย่างหลากหลาย
๒. อยากให้มีสถานที่รองรับคณะครูผู้ฝึกซ้อมให้ดีกว่านี้



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจกฎหมาย กฎ ระเบียบคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. เพื่อให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โครงการส่งเสริมพัฒนาประสิทธิภาพคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๘
 สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

คณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรียนในสังกัด
 องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการฯ จำนวน ๘๖ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑๕๗,๖๖๕.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๔๔๒,๓๓๕.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๘๖ คน
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๔๗
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๓



ข้อเสนอแนะ

๑. ขอบขอบคุณสำหรับความรู้ในโครงการครั้งนี้
๒. ขอบขอบคุณคณะผู้จัดโครงการ
๓. อยากให้จัดโครงการแบบนี้อีก

โครงการพัฒนาทักษะการอ่าน เขียนภาษาไทย ของสถานศึกษา ในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๙ เมษายน - ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑๔๒,๘๗๘.๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๕๗,๑๒๒.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๓๖ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๑๑
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๘๙

ข้อเสนอแนะ

เป็นโครงการที่ดีมากสามารถนำมาใช้ได้จริง ๆ

วัตถุประสงค์

เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับชั้นประถมศึกษาให้
มีทักษะความรู้ที่สามารถถ่ายทอดให้นักเรียน
สามารถอ่าน เขียนภาษาไทยได้

กลุ่มเป้าหมาย

ครูผู้สอนวิชาภาษาไทย และครูประจำชั้นระดับ
ประถมศึกษาปีที่ ๑-๖ โรงเรียนในสังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเจ้าหน้าที่ประจำ
โครงการฯ จำนวน ๔๐ คน





โครงการวันเด็กแห่งชาติ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๑ มกราคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

เด็ก เยาวชน ผู้ปกครอง ประชาชน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓,๐๐๐ คน นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ได้รับรางวัล "เด็กดีศรี อบจ.สระแก้ว" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ จำนวน ๑๒๐ คน

งบประมาณตั้งไว้ ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๒,๙๔๙,๙๙๘.๐๐ บาท

คงเหลือ ๕๐,๐๐๒.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๓๔๘ คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๐๖ คนคิดเป็นร้อยละ ๕๙.๒๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๗๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๑.๒๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๗๙ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๑๘ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๗



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘ ให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสระแก้ว ได้ตระหนักถึงความสำคัญ รู้จักบทบาทหน้าที่ของตนเอง ยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
๒. เพื่อคัดเลือก "เด็กดีศรี อบจ.สระแก้ว" เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๘
๓. เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีภายในครอบครัว ในการทำกิจกรรมร่วมกันระหว่างเด็กและผู้ปกครอง
๔. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชน ได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย ทำให้เกิดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออกทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา

ข้อเสนอแนะ

๑. จำกัดของเล่นมากเกินไป
๓. ไม่มีน้ำดื่มแจกฟรี คุบองอาหารให้น้อยเกินไป
๔. ชอบแบบปีก่อน ๆ มากกว่า
๕. จัดงานได้เหมาะสมดีมาก
๖. ไม่มีจุดบริการน้ำดื่ม
๗. เป็นกิจกรรมที่ดี กิจกรรมหลากหลาย ให้บริการชุมชนเป็นอย่างดี
๘. เด็กได้เล่นกิจกรรมน้อยเกินไป
๙. อยากให้มีเครื่องเล่นเยอะกว่านี้
๑๐. ดีมากเพราะจะได้ทำให้ประชาชนไม่ร่วนวาย
๑๑. แจกอาหารน้อยเกินไป
๑๒. ของแจกไม่เพียงพอ เครื่องเสียงไม่ดัง ทำให้การประชาสัมพันธ์ไม่ครอบคลุมบริเวณการจัดงาน





วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนให้มีความรู้ ความสามารถ และทักษะทางวิชาการอย่างรอบด้าน
๒. เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความสามารถ ในด้านต่าง ๆ ตามความถนัด และความสนใจ
๓. เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนและบุคลากร ทางการศึกษา
๔. เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียนที่มีผลการแสดงออก ทางวิชาการดีเด่นในแต่ละกลุ่มสาระไปสู่การแข่งขัน ในระดับที่สูงขึ้น

โครงการแข่งขันทักษะทางวิชาการ

กิจกรรมที่ ๑ การแข่งขันระดับโรงเรียน ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ โรงเรียนบ้านแก้ง ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมที่ ๒ ส่งตัวแทนเข้าร่วมการแข่งขันระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๓๐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ระหว่างวันที่ ๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ เทศบาลตำบลพรพิกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว ๑๑ แห่ง

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 โอนลด ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๖๕๕,๐๔๔.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๔๔,๙๕๖.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

- ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๖๓๒ คน
- มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๓๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๕๔
- มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๙๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๐.๕๔
- มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๔๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๙
- มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๖
- มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๒๗

ข้อเสนอแนะ

๑. ดีมากได้รับความรู้เพิ่มเติมมากยิ่งขึ้น
๒. เห็นด้วยกับการจัดอบรม เพราะจะได้พัฒนาในการจัดการเรียนการสอนในเรื่องต่าง ๆ ให้เกิดความเข้าใจในการปฏิบัติงาน และได้พัฒนาตนเองในการจัดการเรียนการสอนต่อไป
๓. ควรหาที่พักที่อยู่ใกล้ร้านอาหาร และรถที่ใช้ในการเดินทางไม่เพียงพอต่อรายการที่แข่งขัน พื้นที่แออัด และกลิ่นน้ำเน่าเสียทำให้บรรยากาศจัดการแข่งขันค่อนข้างไม่ดี รถค่อนข้างติด
๔. อยากให้จัดการเวลาให้ดีกว่านี้
๕. อยากให้แยกเด็กประถมกับมัธยมออกจากกัน
๖. อยากให้มีมีการชี้แจงและทำความเข้าใจกับกรรมการเรื่องเกณฑ์การตัดสินให้ชัดเจน
๗. ขอให้แจ้งเกณฑ์การแข่งขันล่วงหน้า หากมีการเปลี่ยนแปลงจะได้แก้ไขได้ทันทั่วทั้งที่



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เยาวชน และประชาชนทั่วไป มีความรู้ ความเข้าใจ และเพิ่มทักษะด้านอาชีพ สามารถเลือกเป็นอาชีพเสริมได้
2. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เยาวชน และประชาชนทั่วไป นำความรู้และทักษะไปพัฒนาในวิชาชีพต่าง ๆ ที่มีอยู่เดิม ได้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เยาวชน ประชาชนทั่วไป ใช้เวลาว่างให้เกิด

โครงการฝึกอาชีพพระยะสัน

หลักสูตรการทำเบเกอรี่เบื้องต้น ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
 หลักสูตร เสริมสวย - ชายหญิง ระหว่างวันที่ ๒ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว
 หลักสูตร การจัดดอกไม้และจับผ้าอย่างมืออาชีพ ระหว่างวันที่ ๑๓ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๘ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

วิทยากร ผู้เข้าร่วมอบรม ครูผู้ดูแลนักเรียน และเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๒๗๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๖๔๒,๘๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๓๕๗,๒๐๐.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๘๒ คน
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๐๓
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๐๒
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๐
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๕

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้จัดโครงการแบบนี้อีก
๒. อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้อีกเรื่อย ๆ เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความสามารถตนเองและนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพได้ในระหว่างเรียน



โครงการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ทางวิชาการ

กิจกรรมที่ ๑ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๓
ระหว่างวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๗ – ๒๗ มกราคม ๒๕๖๘
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมที่ ๒ สำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๘ กรกฎาคม – ๒ กันยายน ๒๕๖๘
ณ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว จำนวน ๓๐๐ คน ครูผู้ควบคุม จำนวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๒๐ คน รวมจำนวน ๓๓๐ คน
- นักเรียนระดับมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๓๐๐ คน ครูผู้ควบคุม จำนวน ๑๐ คน เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๒๐ คน รวมจำนวน ๓๓๐ คน



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๔๐๒ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๐๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๗๔
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๑
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๙๖
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๐

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้จัดหลายวันโดยเพิ่มเนื้อหาที่นักเรียนสนใจเป็นหลัก
๒. อยากให้มีการจัดกิจกรรมเพิ่มทุกสัปดาห์แบบต่อเนื่อง
๓. อยากให้สถานที่จัดอบรมพร้อมมากกว่านี้ จอที่แสดงและสิ่งอำนวยความสะดวก มีความพร้อมมากกว่านี้
๔. อยากให้มีกิจกรรมดี ๆ แบบนี้ตลอดไป
๕. อยากให้มีกิจกรรมนันทนาการ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ นักเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้รู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ทางไกลยาเสพติด รวมถึงส่งเสริม พัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว มีระเบียบวินัย ควบคู่ไปกับการมีคุณธรรม จริยธรรม และศีลธรรม พร้อมทั้งได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์ มีความรัก ความสามัคคีต่อกันอยู่ร่วมกัน อย่างมีความสุขพร้อมกับเป็นคนดีและคนเก่ง
๓. เพื่อยกระดับคะแนนผลสัมฤทธิ์ในการเรียน การสอบ และเพื่อฝึกฝนอบรมให้นักเรียนมีศักยภาพทางปัญญา ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๔. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนในระดับ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเพิ่มโอกาสในการศึกษา ต่อในระดับอุดมศึกษา
๕. เพื่อยกระดับคุณภาพทางการศึกษาของนักเรียนใน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ของโรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และเพิ่มโอกาสใน การศึกษาต่อในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นของโรงเรียน วิทยาศาสตร์จุฬารัตนราชวิทยาลัยสระแก้ว

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑,๙๓๑,๖๒๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๖๘,๓๘๐.๐๐ บาท



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดฯ ได้พัฒนาศักยภาพทางด้านวิชาการ และแสดงความรู้ความสามารถทางด้านวิชาการจากการเข้าร่วมมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับประเทศ
2. เพื่อให้สถานศึกษาในสังกัดฯ ได้เข้าร่วมการแข่งขัน และประชาสัมพันธ์แสดงผลงานของครูและนักเรียน

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑,๓๖๖,๑๕๕.๓๓ บาท

คงเหลือ ๑๓๓,๘๔๔.๖๗ บาท

โครงการมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับประเทศ

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ เทศบาลนครสกลนคร อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร



กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียน ครู และบุคลากรทางการศึกษา เจ้าหน้าที่ จำนวน ๒๑๕ คน



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๘๑ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๗๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๖๕

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๖๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๓.๑๕

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๓.๘๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๙๗

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๔๒

ข้อเสนอแนะ

๑. การประกาศผลการแข่งขันในเว็บล่าช้า
๒. การประกาศผลการแข่งขันที่ดูไม่มีความพร้อมขาดศักยภาพ ไม่เหมาะที่จะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน มันเป็นเรื่องที่ควรจะละเอียดและก็ให้ความสำคัญมากที่สุด
๓. ที่พัก กับสถานที่แข่งขันอยู่ไกลกัน ต้องใช้เวลาในการเดินทางเพื่อร่วมแข่งขันค่อนข้างมาก
๔. สภาพอากาศ ระยะทาง ที่พัก จึงเป็นปัจจัยความเหนื่อยล้า เกิดผลต่อความพร้อมของเด็ก
๕. ในเรื่องของการแข่งขันคนเก่งมีความผิดพลาดมาก ไม่ว่าจะเป็นการตรวจข้อสอบเกณฑ์การให้คะแนน ยิ่งการประกาศผล ดูไม่โปร่งใส ไม่แจ่มแจ้งคะแนนของเด็ก
๖. ควรจะแก้ปัญหาให้มีความแน่นอนของผลคะแนนมากกว่านี้ ซึ่งทำให้เกิดความไม่ไว้วางใจของผู้เข้าแข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้อง
๗. การรายงานผลออนไลน์ล่าช้ามีความผิดพลาดในบางรายวิชา
๘. การประสานงาน และการดำเนินการของผู้ประสานงาน มีความล่าช้า ไม่ชัดเจน
๙. การทำงานพบระบบขัดข้องตลอดเวลา
๑๐. การเดินทางเข้า - ออก ที่พักไกลจากแหล่งอาหารการกิน ค่าครองชีพสูงขึ้น
๑๑. การเดินทางไกลจากเมืองทำให้ซื้ออาหารไม่สะดวก ค่าเดินทางแต่ละครั้งใช้จ่ายจำนวนมาก
๑๒. การประชาสัมพันธ์ล่าช้าและไม่ตรงกับที่พูดคุยไว้ การทำรายชื่อผู้เข้าแข่งขันตกหล่น
๑๓. ค่าครองชีพสูงสั่งอาหารใช้เวลานานในการส่งเรียกรถยกไม่สะดวกในการเดินทางเครื่องซักผ้าไม่มีค่าใช้จ่ายเยอะไม่พอใช้ในแต่ละวัน
๑๔. ควรจัดหาที่พัก ให้อยู่ใกล้แหล่งจำหน่ายอาหารเนื่องจากมีค่าใช้จ่ายทุกครั้งที่ออกไปซื้ออาหาร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เด็กเยาวชนในจังหวัดสระแก้ว ได้มีโอกาสแสดงความสามารถทางศิลปวัฒนธรรม เพลงลูกทุ่งไทย
2. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในจังหวัดสระแก้ว ร่วมกันสืบสาน อนุรักษ์เพลงลูกทุ่งไทย
3. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพทางด้านร่างกาย อารมณ์ ความกล้าแสดงออก แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ นอกห้องเรียน และใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

โครงการร้อง เต้น เล่นดนตรี

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ กันยายน ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓๕๒,๙๔๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๔๗,๐๖๐.๐๐ บาท



ข้อเสนอแนะ

๑. เวทีเล็กเกินไป
๒. ภาพรวมดี แสง สี เสียง พร้อมมาก
๓. เป็นโครงการที่ดีมาก ทำให้เด็ก ๆ ได้มีเวทีแสดงออกถึงความสามารถ
๔. เป็นโครงการที่ดีส่งเสริมเด็ก ๆ ในจังหวัดสระแก้ว อยากให้มีการจัดกิจกรรมแบบนี้อีก
๕. เป็นกิจกรรมที่น่าสนใจมาก
๖. อยากได้ร้อง เล่น เต้น ที่มี cover dance เพิ่ม
๗. ควรเพิ่มเป็นรางวัลให้ทุก ๆ ทีม เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ
๘. เวทีค่อนข้างมีพื้นที่จำกัดในการเอื้อต่อการแสดง
๙. อยากให้มีการแข่งนาฏศิลป์อนุรักษ์
๑๐. อยากให้มีการแข่งรำ
๑๑. อยากให้มีการแข่งแม่โละเตียน
๑๒. กรรมการควรเอาคุณครูที่จบดนตรีมาตัดสินในด้านการร้อง/อธิบาย เป็นหลักซึ่งตามหลักหมายถึงการเปลี่ยนคีย์ระหว่างเพลง ไม่ใช่การเปลี่ยนโน้ตในเพลง

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๒๐ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๗.๗๓
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖.๘๒
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๔๕

กลุ่มเป้าหมาย

เด็กและเยาวชนภายในจังหวัดสระแก้ว
จำนวน ๕๐๐ คน



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อฝึกทักษะการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร ในสถานการณ์ต่าง ๆ
๒. เพื่อให้นักเรียนเกิดความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
๓. เพื่อให้นักเรียนมีทัศนคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ
๔. นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีพัฒนาการทางด้านทักษะการใช้ภาษาและมีเจตคติที่ดีต่อ

โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศด้านดนตรี ศิลปะ คอมพิวเตอร์ หุ่นยนต์ และภาษาอังกฤษ กิจกรรม ค่ายภาษาอังกฤษ (English camp) ประจำปี ๒๕๖๘

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ โรงแรมอินโดจีน อรัญประเทศ อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ - ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ วิทยากร
ครูผู้ดูแลนักเรียนและเจ้าหน้าที่ประจำโครงการ จำนวน ๒๕๔ คน

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๒๖ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๐๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๐๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๑๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๘๘

ข้อเสนอแนะ

๑. ดีมาก ๆ
๒. อาหารว่างน่าจะเป็นน้ำอัดลมบ้าง
๓. อยากให้มีแบบนี้อีกต่อไป จะดีมาก ๆ
๔. อาหารอร่อยมาก
๕. อยากให้มีหลาย ๆ วัน
๖. อยากให้จัดทุกปี
๗. ฟังที่ ๆ ต่างชาติ ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไร พูดเร็วมาก
๘. อยากให้วิทยากรพูดช้าลงหน่อย เพราะฟังไม่ค่อยทัน
๙. อยากให้โครงการ English camp มาอีกค่ะ
๑๐. อยากให้จัดหลายวัน ๒ วัน ไม่พอ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อต้องการทราบความพึงพอใจของผู้ที่เข้าร่วมโครงการ ส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ โรงเรียนในสังกัด องค์การบริหารส่วนจังหวัดจังหวัดสระแก้ว กิจกรรม ค่ายคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์สำหรับดาราศาสตร์
2. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ
3. เพื่อนำผลจากการติดตามและประเมินผลโครงการ ไปเป็นข้อมูลในการพัฒนาและปรับปรุงการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

**โครงการส่งเสริมความเป็นเลิศโอลิมปิกวิชาการ
โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว**
กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ และฟิสิกส์สำหรับดาราศาสตร์
ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๖ มกราคม ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ โรงเรียนเขาฉกรรจ์วิทยาฯ อำเภอเขาฉกรรจ์



กลุ่มเป้าหมาย

ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๕๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๒๓๒,๒๕๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๕๑๗,๗๕๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๔๐ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๗.๕๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๒.๕๐



ข้อเสนอแนะ

1. ต้องการเพิ่มเวลาในกิจกรรมครั้งนี้
2. เป็นโครงการที่ดี สร้างการมีส่วนร่วมของนักเรียน/นักศึกษาทุกคน
3. อาหารรสชาติค่อนข้างจัด
4. บางช่วงอาจจะน่าเบื่อแต่ยังอยากที่จะเรียนรู้



โครงการอบรมลูกเสือบรรเทาสาธารณภัย และลูกเสือจิตอาสา

ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านแก้ววิทยา
สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตำบลบ้านแก้ว
อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔ - ๖ และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒
ของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครูผู้ควบคุม
วิทยากรลูกเสือ เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ คณะกรรมการดำเนินงาน
จำนวนทั้งสิ้น ๒๐๐ คน



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี มีความรู้ ความเข้าใจ การป้องกันบรรเทาสาธารณภัยอย่างถูกวิธี
๒. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี ได้มีทักษะในการช่วยเหลือชีวิตเบื้องต้น
๓. เพื่อให้ลูกเสือและเนตรนารี มีจิตอาสา มีส่วนร่วม ในการบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ต่อชุมชน และสังคม ตลอดจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและประชาสัมพันธ์กิจการ ลูกเสือต่อสาธารณชนทั่วไป



งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๒๘๑,๙๘๖.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๘,๐๑๔.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๘๐ คน

มีความพึงพอใจในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๐๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๐.๕๖

มีความพึงพอใจในระดับ มาก จำนวน ๔๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๒๒

มีความพึงพอใจในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๐.๕๕

มีความพึงพอใจในระดับ น้อย จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๖๗

ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่ดีมีประโยชน์ สามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันได้
๒. สนุกมาก อยากให้มีเวลาเพิ่มอีก ๑ วัน
๓. อยากให้จัดกิจกรรมนี้อีกเพื่อพัฒนาลูกเสือต่อไป
๔. อยากให้จัดหมู่เป็นโรงเรียนเดียวกัน และอยากให้เพิ่มฐานที่นำดินเต็น



โครงการส่งนักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๖ - ๒๕ มกราคม ๒๕๖๘
ณ สนามกีฬาภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานี

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ที่ดำเนินงาน ผู้ควบคุมนักกีฬา ครู และนักกีฬา จำนวน ๒๔๒ คน

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๒,๔๘๗,๐๑๑.๔๕ บาท
คงเหลือ ๑๒,๙๘๘.๕๕ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๕๐ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๑.๓๓
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๖๗
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๔.๐๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๐๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๐

ข้อเสนอแนะ

๑. กิจกรรมสนุก
๒. จัดที่พักไกลจากสนามแข่งขัน
๓. ค่าอาหารต่อวันค่อนข้างน้อย ที่พักลำบาก
๔. อยากให้เปลี่ยนชุดวอร์มในครั้งต่อไป
๕. อยากให้มีระบบการจัดการที่แน่นอนและชัดเจน



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีโอกาสใช้ทักษะและประสบการณ์จากที่ได้ฝึกฝนเล่าเรียนมาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย
๒. เพื่อส่งเสริมให้นักเรียน มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง สมบูรณ์อย่างสม่ำเสมอ
๓. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้จักการเคารพกติกา อันจะนำไปสู่ความสามัคคีและปรองดองในหมู่คณะ





วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดสระแก้ว มีทักษะการว่ายน้ำท่ากรรเชียง ท่าฟรีสไตล์ ท่าผีเสื้อ และท่ากบ อย่างถูกต้อง
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนของจังหวัดสระแก้ว ได้เสริมสร้างทักษะทางการออกกำลังกาย และเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง
3. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และห่างไกลจากสิ่งเสพติด
4. เพื่อส่งเสริมการใช้กิจกรรมว่ายน้ำในการยกระดับกีฬาของจังหวัดสระแก้ว ให้มีมาตรฐานยิ่งขึ้น

โครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพทักษะด้านกีฬา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๘
 สถานที่ดำเนินการ อาคารสระว่ายน้ำองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



กลุ่มเป้าหมาย

นักกีฬา เจ้าหน้าที่ทีมและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๘๑ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๙๙,๙๒๕.๐๐ บาท

คงเหลือ ๗๕.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๘๐ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๗๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๘.๕๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๒๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๐

ข้อเสนอแนะ

1. ควรระบุเรื่องอุปกรณ์ที่ต้องเตรียม และเปิดกว้างสำหรับบุคคลภายนอกให้มากขึ้น
2. ขอบคุนที่จัดโครงการที่ตื้นขึ้นมาก เป็นประโยชน์มาก
3. ดีที่สุดแล้ว ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูง



โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ - ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ และบุคลากรในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๐ คน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างเสริมความรู้และทักษะของบุคลากรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ และบุคลากรของชุดปฏิบัติการของมูลนิธิต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ให้ทันสมัยตลอดเวลา
2. เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรประจำศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ และบุคลากรของชุดปฏิบัติการของมูลนิธิต่าง ๆ และภาคีเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสระแก้ว ในการดูแลช่วยเหลือเบื้องต้น ณ จุดเกิดเหตุให้มีคุณภาพตรงตามมาตรฐานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ
3. เพื่อกำหนดแนวทางการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการฯ ชุดปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และภาคีเครือข่ายในระบบการแพทย์ฉุกเฉินให้เข้มแข็งและยั่งยืน และผู้รับบริการด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ได้รับการดูแลเบื้องต้นอย่างรวดเร็ว ปลอดภัย ได้มาตรฐาน



งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๓๕๔,๗๖๒.๖๐ บาท
คงเหลือ ๔๕,๒๓๗.๔๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๐ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๕.๐๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๐๐



โครงการวัยรุ่นวัยใส ใส่ใจคุณค่าตนเอง

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๐๐ คน ประกอบด้วย
 นักเรียนโรงเรียนวัฒนานคร จำนวน ๑๐๐ คน
 และนักเรียนโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ จำนวน ๑๐๐ คน

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กวัยเรียนได้มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร
๒. เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ไม่พร้อม และป้องกันโรคที่มาจากการมีเพศสัมพันธ์
๓. เพื่อให้เด็กและเยาวชนในพื้นที่มีความรู้ มีทักษะชีวิต การเห็นคุณค่าของตนเอง รู้จักปฏิเสธเพื่อป้องกันการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๘๔,๒๐๕.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๕,๗๙๕.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๘๗ คน
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๗๘
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๔๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๑๓
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙

ข้อเสนอแนะ

๑. กิจกรรมสนุกไม่น่าเบื่ออยากให้มีกิจกรรมเสริมเพิ่ม
๒. กิจกรรมสนุกและเข้าใจง่าย
๓. อยากให้มีการมอบใบเกียรติบัตร



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมเอกลักษณ์การดูแลสุขภาพด้วยภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย
2. เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการนวดแผนไทยแก่ประชาชนในพื้นที่
3. เพื่อพัฒนาต่อยอดการนวดแผนไทยในการรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยด้วยศาสตร์การแพทย์แผนไทย

โครงการสืบสานภูมิปัญญาการนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๑ มกราคม - ๒๔ เมษายน ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ อาคารแพทย์แผนไทย โรงพยาบาลวิวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนทั่วไปในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๒๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๘๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๘๓๓,๒๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๖,๘๐๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๐ คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๘๐.๐๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๐.๐๐



ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่ดีมาก สร้างคน สร้างอาชีพ
๒. โครงการดีมาก ๆ อาจารย์ทุกท่านสอนดีมาก ดูแลลูกศิษย์เป็นอย่างดี
๓. อยากให้มีโครงการดี ๆ แบบนี้ตลอดไป
๔. อาจารย์น่ารักทุกคน
๕. อยากให้เพิ่มความสะอาดของอาคาร และห้องน้ำ
๖. ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เข้าใจง่าย ประทับใจมาก ฝึกให้คนมีความอดทน เมตตา กล้าแสดงออก อยากให้มีการเรียน การสอน แบบนี้ไปเรื่อย ๆ
๗. อยากให้มีเวลาอบรมเพิ่มมากขึ้น



โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ และโรคระบาด

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ หอประชุมโรงเรียนวัฒนานคร อำเภอวัฒนานคร
จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา และบุคลากรครู ของโรงเรียนในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ๑๑ แห่ง แบ่งเป็นนักเรียน
โรงเรียนละ ๘ คน บุคลากรครูโรงเรียนละ ๒ คน จำนวน ๑๑๐ คน



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้การช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปรุงอาหาร บุคลากรทางการศึกษาที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ติดเชื่อ มีการตรวจค้นหาการรักษาที่ปลอดภัย ทันเวลา
2. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อและโรคระบาด ไม่ให้ขยายตัวเป็นวงกว้างและยากแก่การควบคุม
3. เพื่อให้บุคลากรผู้ปฏิบัติงานช่วยเหลือนักเรียน ผู้ปกครอง บุคลากรทางการศึกษา ประชาชน มีความสะดวก และปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่
4. เพื่อดำเนินการตามภารกิจการป้องกันการระบาดของโรคติดต่อและโรคระบาดให้สำเร็จลุล่วงอย่างมีประสิทธิภาพ
5. เพื่อจัดการสิ่งแวดล้อมให้มีความปลอดภัย ป้องกันหรือลดการเกิดโรคและภัยสุขภาพ
6. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ เรื่อง การป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ ให้กับแกนนำนักเรียน และบุคลากรครูของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๒๗๗,๓๓๘.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๒๒,๖๖๒.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๐๙ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๕๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๔.๑๓
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๔๕
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๙๒

ข้อเสนอแนะ

1. ได้รับความรู้เต็มเปี่ยม
2. อยากให้จัดโครงการทุก ๆ ปี
3. ทำให้รู้จักวิธีป้องกันได้อย่างถูกต้อง
4. ใช้เวลานานมาก ในแต่ละฐานกิจกรรม
5. ทำกิจกรรมไม่ทันเวลา แต่สนุกมาก
6. กิจกรรมนี้ให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพร่างกายและนำความรู้ไปต่อยอดได้
7. ขอบขอบคุณในการมอบความรู้ให้กับเด็ก ๆ



วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้ที่เข้ารับการอบรมมีความรู้และทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานและการปฐมพยาบาลเบื้องต้นที่ถูกต้อง ก่อนนำส่งผู้บาดเจ็บหรือผู้ป่วยถึงโรงพยาบาล
2. เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตและลดค่าใช้จ่ายทางด้านค่ารักษาพยาบาลในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรม
3. เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ไปช่วยเหลือตนเองและบุคคลใกล้เคียงได้อย่างปลอดภัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ ห้องประชุมโรงเรียนบ้านแก้งวิทยา ตำบลบ้านแก้ง อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๑๐๐ คน ดังนี้

- โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา จำนวน ๖๕ คน
- โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ จำนวน ๓๕ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๙๘,๐๕๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๐๑,๙๕๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน ๙๙ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๖๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๒.๖๓

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๓๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๓๒

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๔

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๐๑

ข้อเสนอแนะ

๑. สนุกมาก
๒. การสอนเข้าใจดี
๓. วิทยากรสาธารณสุข น่ารักมาก
๔. อยากรู้ของขวัญแจก ตอนตอบคำถามให้มีจำนวนหลายรางวัล
๕. อยากรู้มีเวลามากกว่านี้
๖. ผู้อบรมที่นั่งอยู่ด้านหลัง ไม่ค่อยได้ยินเสียง
๗. ต้องการขนมเยอะ ๆ



โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

รุ่นที่ ๑ เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนชาวดกรรจวิทยา อําเภอชาวดกรรจ จังหวัดสระแก้ว
รุ่นที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุม
โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา อําเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ๒ แห่ง จำนวน ๒๐๐ คน (แบ่งเป็น ๒ รุ่นๆ ละ ๑๐๐ คน)



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๐๐ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๓๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๕.๕๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๐๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗.๕๐

ข้อเสนอแนะ

๑. ได้รับข้อมูลที่เข้าใจได้ง่าย ไม่ซับซ้อน
๒. อยากให้เพิ่มเวลาในการให้ความรู้
๓. กิจกรรมสนุก ไม่น่าเบื่อ และมีความสุขมาก
๔. โครงการดีเยี่ยม อยากให้จัดอย่างต่อเนื่อง
๕. ได้ความรู้ดี เข้าใจได้ง่าย ประทับใจเจ้าหน้าที่ดูแลดี และบริหารเวลาได้ดี
๖. ได้ความรู้และความเข้าใจเรื่องยาเสพติดทุกชนิด และความรู้เรื่องกฎหมาย
๗. ได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด บางเรื่องที่ยังไม่เคยเรียนรู้มาก่อน ทำให้รู้จักวิธีป้องกันและแก้ไขปัญหาคือ
๘. ได้รู้เกี่ยวกับสารเสพติด ได้ความรู้ใหม่ ๆ ในการทำกิจกรรม ได้ความสามัคคี การร่วมมือกันของคนในกลุ่ม วิทยากรสอนสนุกไม่เครียด ได้ความรู้ไปใช้ในชีวิตรประจำวัน รู้จักการแก้ไขปัญหาคือ

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๒. เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เด็กและเยาวชนได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๓. เพื่อสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล



งบประมาณตั้งไว้ ๔๒๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด ๓๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๙๔,๑๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๐,๙๐๐.๐๐ บาท



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมตระหนักถึงคุณค่า ความสำคัญของผู้สูงอายุ
2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ผู้สูงอายุ ได้มีพื้นที่แสดงศักยภาพที่มีอยู่ ให้สังคมได้รับรู้ และมีกิจกรรมทางสังคมที่เป็นประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้สูงอายุ ครอบครัว และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
3. เพื่อประชาสัมพันธ์และสร้างกระแสให้ทุกภาคส่วนร่วมจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความตระหนักถึงคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุอย่างแพร่หลาย
4. เพื่อเป็นการยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุ

โครงการผู้สูงอายุสุขใจ สูงวัยอย่างมีคุณค่า

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุและครอบครัว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เครือข่ายด้านผู้สูงอายุ หน่วยงานภาครัฐ ภาคประชาสังคม และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย จำนวน ๖๐๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๑๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๙๖,๐๗๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๑,๙๓๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๒๒๐ คน
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๒๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๕.๙๑
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๗๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๕.๐๐
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙.๐๙

ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้มีการมอบรางวัลสำหรับผู้เข้าร่วมแข่งขันเพิ่มขึ้น
๒. ขอให้มีการจัดกิจกรรมผู้สูงอายุต่อไป
๓. โครงการดีมาก อยากจะมาร่วมทุกปี
๔. อยากให้มีการจัดประกวดแบบโบราณ ที่คนสมัยใหม่ไม่รู้จัก เช่น วัฒนธรรมประเพณีเดิม เพื่ออนุรักษ์ไว้ซึ่งของโบราณ อาหารรสชาติเผ็ดไป อยากให้เพิ่มผลไม้
๕. กิจกรรมเข้าจังหวะ กรรมการตัดสินการแข่งขันค่อนข้างลำเอียง
๖. ควรจะจัดตารางวัลให้เหมาะสมกับจำนวนคนที่เข้าร่วมประกวด เช่น มวยไทย
๗. เป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้สูงอายุได้แสดงศักยภาพ และมีประโยชน์กับผู้สูงอายุ ควรจัดทุกปี



วัตถุประสงค์

1. เพื่อเสริมสร้างพัฒนาคุณภาพชีวิตและสร้างความมั่นคงให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (TPMAP/กลุ่มเปราะบาง) ให้ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง
2. เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาให้กับผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส ได้รับความรู้ ความเข้าใจและรับทราบถึงสิทธิสวัสดิการ การสังคมสงเคราะห์ เพื่อการเข้าถึงบริการขั้นพื้นฐานของรัฐ และมีกิจกรรมทางสังคมร่วมกัน
3. เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้งการยอมรับ ลดการถูกกีดกันหรือเลือกปฏิบัติจากสังคม
4. ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส มีรายได้สามารถพึ่งพาตนเองได้

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุคนพิการและผู้ด้อยโอกาส

ระหว่างวันที่ ๑๙ มีนาคม - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ สถานที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั้ง ๙ อำเภอ

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้สูงอายุ คนพิการ และผู้ด้อยโอกาส (TPMAP/กลุ่มเปราะบาง) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ทั้ง ๙ อำเภอ ๆ ละ ๕๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๔๕๐ คน

งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๔๙๐,๒๗๕.๐๐ บาท

คงเหลือ ๙,๗๒๕.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๓๗๓ คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๗๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๓.๗๓ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๘๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๘๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๔๑



ข้อเสนอแนะ

๑. กิจกรรมดีและอยากให้จัดกิจกรรมต่อไปอีก
๒. เป็นการส่งเสริมความรู้และอาชีพให้ผู้สูงอายุ ดีมาก ๆ
๓. เวลาการอบรมมากเกินไป ควรจัดเนื้อหาให้กระชับเนื่องจากการเดินทางลำบาก
๔. อยากให้จัดอบรมอาชีพอื่นเพิ่มเติม
๕. อยากให้ทำแบบนี้ต่อไป ผู้สูงอายุจะได้มาคุยกันและแลกเปลี่ยนความรู้สู่กันฟัง
๖. ได้รับความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดนำไปใช้ได้จริง
๗. อยากให้มีกิจกรรมแบบนี้ตลอดไป ได้รับความรู้ สุขภาพจิตดี วิทยากรอบรมดี





รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างแฟกั้กระเปียงหน้าอาคารเรียน
 สปช.๒/๒๘ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑
 โดยมีการดำเนินการดังนี้
 ติดตั้งราวระเปียงสแตนเลส ขนาดกว้าง ๓.๘๐ เมตร
 สูง ๐.๙๐ เมตร จำนวน ๖ ช่อง
 ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
 กำหนด

โครงการก่อสร้างแฟกั้กระเปียงหน้าอาคารเรียน สปช.๒/๒๘ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑



ระยะเวลาดำเนินการ
 ๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘
 สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๖๕,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๕๓,๕๖๑.๘๓ บาท
 คงเหลือ ๑๑,๔๓๘.๑๗ บาท



รายละเอียดโครงการ

ติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑ โดยมีการดำเนินการดังนี้


- งานกันนกฝ้าเพดาน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ตารางเมตร
 - งานกันนกผนังอาคาร พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๑๐.๐๐ ตารางเมตร
- ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

โครงการติดตั้งตาข่ายกันนกอาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑



ระยะเวลาดำเนินการ
๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑๘๑,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๑๙,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างรางระบายน้ำ โรงเรียนเขานกรรจวิทยา
โดยมีการดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู

ความยาว ๑๑๒.๐๐ เมตร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำโรงเรียนเขานกรรจวิทยา



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๒ ส.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานการณ์ดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณตั้งไว้ ๖๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
โดยมีการดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างโรงอาหารเป็นอาคาร คสล. ชั้นเดียว
ขนาดกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๒.๐๐ เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก



ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑ ก.ย. ๒๕๖๘ - ๖ ม.ค. ๒๕๖๙

สถานะการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ



งบประมาณตั้งไว้ ๑,๐๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๙๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๙๔,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านนางาม
 ขนาด ๘๔ ที่นั่ง แบบฐานตอกเสาเข็ม
 (งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
 ๑,๑๙๐,๖๐๐ บาท ได้รับการอุดหนุน
 จำนวน ๑,๑๖๖,๘๐๐ บาท
 อบจ. สระแก้ว สมทบ จำนวน ๒๓,๘๐๐ บาท)
 ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
 สระแก้วกำหนด

โครงการก่อสร้างโรงอาหารโรงเรียนบ้านนางาม



ระยะเวลาดำเนินการ
 ๒๐ มี.ค. - ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘
 สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณตั้งไว้ ๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๒๓,๘๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๐.๐๐ บาท





รายละเอียดโครงการ

ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา

โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานติดตั้งถังเหล็ก ขนาด ๒๐ ลบ.ม. พร้อมฐาน
- งานติดตั้งเครื่องสูบน้ำใต้ดินพร้อมอุปกรณ์
- งานติดตั้งถังกรองเร็ว
- งานล้างบ่อบาดาล
- งานเดินท่อเมนระบบประปา ท่อ PVC ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

โครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำประปา โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

งบประมาณตั้งไว้ ๗๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๗๔๘,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๙ ส.ค. - ๗ ต.ค. ๒๕๖๘
 สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ





รายละเอียดโครงการ

ซ่อมแซมรั้วรอบโรงเรียนบ้านนางาม

โดยมีการดำเนินการดังนี้

- ก่อสร้างรั้วซีเมนต์บล็อกทึบ ฉาบปูน แต่งผิว ทดแทนส่วนที่ชำรุด ขนาดยาว ๕๗.๐๐ เมตร สูง ๑.๘๐ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

โครงการซ่อมแซมรั้วรอบโรงเรียนบ้านนางาม



งบประมาณตั้งไว้ ๑๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๑๖๙,๓๗๘.๕๓ บาท
 คงเหลือ ๖๒๑.๔๗ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๒๐ มิ.ย. - ๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ





รายละเอียดโครงการ

ซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์

โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑

โดยมีการดำเนินงานดังนี้

- เปลี่ยนกรอบสันหลังคา
- เปลี่ยนกระเบื้องมุงหลังคา
- ทาสีอาคาร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์ โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ๑



ระยะเวลาดำเนินการ
๑๓ มิ.ย. - ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ
โครงการซ่อมแซมอาคารเนกประสงค์
โรงเรียนนิคมสงเคราะห์ ดีมาก



งบประมาณตั้งไว้ ๔๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๓๔๒,๐๓๕.๖๐ บาท
คงเหลือ ๕๗,๙๖๔.๔๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปา

โรงเรียนสิริราชอนุสรณ์ โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานเป่าล้างท่อบาดาล
- งานเปลี่ยนระบบกรองน้ำ
- งานติดตั้งถังเก็บน้ำ
- งานติดตั้งระบบปั้มน้ำ

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบน้ำประปาโรงเรียนสิริราชอนุสรณ์



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๓ ก.ค. - ๒๐ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๔๙๑,๗๗๗.๑๒ บาท

คงเหลือ ๗,๒๒๒.๘๘ บาท



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑

โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงหลังคา
- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน
- ติดตั้งระบบไฟฟ้า
- งานทาสี

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

ระยะเวลาดำเนินการ

๒๖ พ.ค. - ๒๕ ก.ค.๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๔๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น

๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนางาม

โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานซ่อมผนัง
- งานทาสีอาคาร
- งานปรับปรุงหลังคา
- งานปรับปรุงฝ้าเพดาน

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน คสล. ๓ ชั้น ๑๒ ห้องเรียน โรงเรียนบ้านนางาม



ระยะเวลาดำเนินการ

๓ ก.ค. - ๓๑ ส.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๔๘๒,๖๗๘.๔๕ บาท

คงเหลือ ๕,๓๒๑.๕๕ บาท



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงอาคารฝึกงานเกษตรกรรม

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานทาสีอาคาร
- งานปรับปรุงหลังคา
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งประตู-หน้าต่าง
- งานระบบสุขาภิบาล
- งานติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงานเกษตรกรรม โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา



ระยะเวลาดำเนินการ

๑ ก.ค. - ๒๙ ก.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๓๗๙,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๐.๐๐ บาท





รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงอาคารฝึกงาน คหกรรม-อุตสาหกรรม
โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานปรับปรุงหลังคา
- งานติดตั้งฝ้าเพดาน
- งานติดตั้งบานประตู และบานหน้าต่าง
- งานติดตั้งโคมไฟฟ้าส่องสว่าง
- งานปรับปรุงระบบสุขาภิบาล
- งานทาสีอาคาร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงอาคารฝึกงานคหกรรม-อุตสาหกรรม โรงเรียนบ้านแก่งวิทยา



ระยะเวลาดำเนินการ

๑๕ ส.ค. - ๑๓ ต.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๘๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๗๒๗,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงอาคารเรียน ๑

โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานทาสีอาคาร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด

สระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงอาคารเรียน ๑ โรงเรียนบ้านแก้งวิทยา



ระยะเวลาดำเนินการ

๙ ก.ค. ๖ ก.ย. ๒๕๖๘

สถานะการณ้ดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



งบประมาณตั้งไว้ ๓๗๓,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓๓๑,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๔๒,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ราชพฤกษ์
โรงเรียนวัฒนานคร โดยมีการดำเนินการดังนี้

- งานบุผนังด้านในตัวอาคาร พร้อมทาสี
- งานติดตั้งฝ้าเพดานแผ่นยิปซัมบอร์ด
- งานทาสีภายในอาคาร
- งานติดตั้งระบบแสงสว่างและเต้ารับ
- งานติดตั้งระบบเครื่องปรับอากาศ

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้วกำหนด

โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ ราชพฤกษ์โรงเรียนวัฒนานคร



ระยะเวลาดำเนินการ
๑๑ ก.ย - ๙ ธ.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน
อยู่ระหว่างดำเนินการ



งบประมาณตั้งไว้ ๒,๗๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๒,๕๙๘,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๐๒,๐๐๐.๐๐ บาท

๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอน งบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการส่งเสริมและพัฒนา พืชสมุนไพร	๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๑๔,๐๓๘.๐๐	๑,๑๘๕,๙๖๒.๐๐	๒๘ - ๓๐ มิ.ย. ๒๕๖๘, ๒๖ - ๒๙ ส.ค. ๒๕๕๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการสวนพฤกษศาสตร์ สำหรับโรงเรียนในสังกัดองค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่าย การบริหารสถานศึกษา)	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘, ม.ค. ๒๕๖๘, เม.ย. ๒๕๖๘, ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนา การประกอบอาชีพ ของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว	๖๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๓๔๖,๑๖๗.๐๐	๓,๘๓๓.๐๐	ม.ค. มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๒,๒๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๒๕๐,๐๐๐.๐๐	๘๑๐,๒๐๕.๐๐	๑,๑๘๘,๗๙๕.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๓.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ...๑๐๐.๐๐..

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....



วัตถุประสงค์

1. เพื่ออบรมให้ความรู้และพัฒนาศักยภาพในการปลูกและแปรรูปสมุนไพร
2. เพื่อยกระดับมาตรฐานของสมุนไพรสามารถควบคุมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์เบื้องต้นได้
3. สร้างการรวมกลุ่ม ขยายกลุ่ม ผู้ปลูกพืชสมุนไพรในจังหวัดสระแก้ว

โครงการส่งเสริมและพัฒนาพืชสมุนไพร

กิจกรรมฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์สากล IFOAM ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมฝึกอบรมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม SDGsPGS ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมอาคารศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชา มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ สระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

เกษตรกร วิชาทกิจชุมชน ประชาชนปลูกพืชสมุนไพรอินทรีย์ ที่สนใจในจังหวัดสระแก้ว

งบประมาณตั้งไว้ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓๑๔,๐๓๘.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑,๑๘๕,๙๖๒.๐๐ บาท



ข้อเสนอแนะ

๑. ขอบเขตที่มีโครงการดี ๆ อยากรู้จักอีก
๒. มีความน่าสนใจมาก
๓. ปีนี้ เอกสารประกอบการอบรม รวมเล่ม เข้าใจง่าย ควรประชาสัมพันธ์ให้มาก หาแนวร่วมผู้ผลิตให้มากขึ้น
๔. อยากรู้ว่ามี ตัวแทนแต่ละกลุ่มแสดง ความภูมิใจในผลงาน
๕. มีความเป็นกันเองมาก อยากรู้ให้มีสมาชิก เยอะขึ้น
๖. อยากรู้ให้สนับสนุนด้วยเครื่องมือในการแปรรูปพืชสมุนไพร เช่น เครื่องหั่น เครื่องอบ เตาสกัดสมุนไพร

๗. ขอบเขตวิทยากร เจ้าหน้าที่ การจัดอบรมทุกท่าน
๘. เป็นโครงการที่ดีมาก เกษตรกรได้ประโยชน์
๙. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ๆ ควรมีโอกาสทำนี้ อย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้าง ทุกอำเภอ เพื่อเพิ่มจำนวนสมาชิก ที่ผลิตอาหารที่ปลอดภัยให้ทุกคน
๑๐. ควรจะมีเงินสนับสนุนค่าเดินทาง เพราะเกษตรกรที่เข้าร่วมอบรม เป็นผู้ที่มีรายได้น้อย
๑๑. อยากรู้ให้ อบรม สนับสนุนกิจกรรมแบบนี้

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๕๘ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๙๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๑.๓๙

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๔.๘๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๘๐



วัตถุประสงค์

1. เพื่อฝึกอบรมทักษะอาชีพให้กับประชาชนที่สนใจ และได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
2. เพื่อพัฒนาความรู้ความสามารถในวิชาชีพด้านต่างๆ ให้ดียิ่งขึ้น
3. เพื่อเป็นการเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายให้กับประชาชนในเขตที่จังหวัดสระแก้ว
4. เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการประกอบอาชีพให้กับประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจการประกอบอาชีพของประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมฝึกอบรมการพิมพ์ลายผ้าด้วยเทคนิค Eco Print ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมฝึกอบรมการทำขนมปังและเบเกอรี่ ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๘ ณ ฐานการเรียนรู้การทำเบเกอรี่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กิจกรรมตลาดออนไลน์ ระหว่างวันที่ ๗ - ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๘ ณ อาคารอเนกประสงค์ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทย บริเวณชายแดนสระแก้ว อำเภอมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว



กลุ่มเป้าหมาย

วิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้า และประชาชนที่สนใจในจังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๖๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด ๒๕๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓๔๖,๑๖๗.๐๐ บาท

คงเหลือ ๓,๘๓๓.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๙๓ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๘๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๑.๔๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๘.๖๐

ข้อเสนอแนะ

1. มีประโยชน์กับผู้เข้าร่วมอบรมมาก สามารถนำไปต่อยอด และเสริมรายได้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม และอยากให้จัดโครงการแบบนี้อีก
2. อยากให้มีการอบรมอาชีพอื่น ๆ จะได้มีรายได้เพิ่มขึ้น
3. อยากให้มีโครงการสำหรับประชาชนทั่วไป และนักเรียนบ่อย ๆ และประชาสัมพันธ์โครงการอย่างทั่วถึง

๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณรายจ่าย	งบประมาณดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญจบุรพาและงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว	๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๒๗๙,๒๑๓.๒๙	๒๒๐,๗๘๖.๗๑	๒๘ ก.พ. - ๘ มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการจัดงานเทศกาลของดีเมืองสระแก้ว	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๐๐๐.๐๐	เม.ย. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน	๘๐๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๘๙๘,๔๒๐.๘๐	๑,๕๗๙.๒๐	๑๔ - ๑๕ ธ.ค. ๒๕๖๗, ๒๐ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	จ้างเหมาออกแบบฐานพุทธมณฑลองค์พระและเขตพุทธมณฑลชั้นใน	๐.๐๐	(+) ๑,๑๓๔,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๑๓๔,๒๐๐.๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๕	จ้างเหมาออกแบบหอศิลปะวัฒนธรรมและเกียรติภูมิเมือง	๐.๐๐	(+) ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑,๙๖๔,๐๕๒.๖๘	๓๕,๙๔๗.๓๒	๖ - ๑๕ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	๐.๐๐	(+) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๑๙๖,๐๒๐.๐๐	๑๐๓,๙๘๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว	๐.๐๐	(+) ๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๒,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการก่อสร้างโรงเก็บวัสดุสนามฟุตบอล ๒ (สนามซ้อม) สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๐.๐๐	(+) ๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ก.ค. - ธ.ค. ๒๕๖๘	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๓๖๓,๖๘๙.๐๐	๓๖,๓๑๑.๐๐	๑๓ - ๑๔ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๑๐,๕๐๐,๐๐๐.๐๐	(+) ๘,๓๘๔,๒๐๐.๐๐ (-) ๑,๙๒๕,๐๐๐.๐๐	๑๓,๓๕๑,๓๙๕.๗๗	๓,๖๐๗,๘๐๔.๒๓		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๕.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.๐๐..

อยู่ระหว่าง จำนวน.....๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๒๐.๐๐..

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๓.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๓๐.๐๐



อุดหนุนโครงการจัดงานสืบสานวัฒนธรรมเบ็ญจบุรพา และงานกาชาดจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๘ กุมภาพันธ์ – ๘ มีนาคม ๒๕๖๘
 สถานที่ดำเนินการ ณ อุทยานพุทธมณฑลสระแก้ว ตำบลท่าเกษม
 อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว
๒. เพื่อสร้างการรับรู้ “ตามพระราชปณิธาน” ผ่านการจัด นิทรรศการเสมือนจริง
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ภารกิจส่วนราชการ หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
๔. เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรมีรายได้จากการนำสินค้า มาจำหน่ายระหว่างการจัดงาน โดยจัดให้มีการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์สินค้า OTOP ผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการ เกษตรของจังหวัดสระแก้ว
๕. เพื่อจัดกิจกรรมด้านสาธารณสุขของเหล่ากาชาดจังหวัด สระแก้ว
๖. เพื่อสร้างความบันเทิงให้กับพี่น้องประชาชนและส่งเสริม การท่องเที่ยว



กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

ความพึงพอใจต่อการจัดงาน

- ด้านรางวัลของสลากกาชาด อยู่ในระดับมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๙
- ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดงาน อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๖
- ด้านการอำนวยความสะดวก อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๔
- ด้านสถานที่จัดงาน อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๐
- ด้านกิจกรรม/การแสดง อยู่ในระดับ มาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๙




งบประมาณตั้งไว้ ๕,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๕,๒๗๙,๒๑๓.๒๙ บาท
 คงเหลือ ๒๒๐,๗๘๖.๗๑ บาท



ข้อเสนอแนะ

๑. การแสดงมีความหลากหลายดี และมีการนำศิลปิน/นักแสดงที่มีชื่อเสียงมาทำการแสดง เพื่อให้ประชาชนมาเที่ยวงานและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจ
๒. อยากให้จัดงานในช่วงฤดูหนาว ช่วงปลายเดือน มกราคม - ต้นเดือนกุมภาพันธ์
๓. อยากให้จัดการเรื่องฝุ่นละอองภายในงานให้ลดลง เช่น พรมน้ำทางเข้าเพื่อลดฝุ่น ลาดกรวด ปูผ้าบริเวณทางเดินร้านค้า
๔. อยากให้จัดระเบียบโซนร้านค้าให้เหมาะสม แบ่งสัดส่วนพื้นที่การขายสินค้าให้ชัดเจน เช่น อาหารประเภทปิ้งย่าง ควรห่างจากประเภทเสื้อผ้า
๕. อยากให้เพิ่มแสงสว่างที่จอดรถบริเวณองค์พระ
๖. อยากให้กระจายจุดตั้งถังขยะให้ทั่วภายในงาน
๗. เพิ่มจุดนั่งพักผ่อน และควรมีป้ายบอกทางไปห้องน้ำให้ชัดเจน
๘. อยากให้ดูแลการจราจรในลานจอดรถเพิ่มขึ้น





กลุ่มเป้าหมาย

นักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ ประชาชน
ในเขตพื้นที่จังหวัดสระแก้ว และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง



งบประมาณตั้งไว้ ๘๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
โอนเพิ่ม ๒,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๒,๘๙๘,๔๒๐.๘๐ บาท
คงเหลือ ๑,๕๗๙.๒๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน ๗๘๔ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๕๒๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๓๓
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๒๒๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๘.๓๒
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๓๖ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๕๙
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๕๑
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๖



โครงการส่งเสริมและพัฒนากองท่องเที่ยววิถีชุมชน
กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอำเภอเขาฉกรรจ์ ระหว่างวันที่
๑๔ - ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๗ ณ ศูนย์ราชการอำเภอเขาฉกรรจ์
กิจกรรมท่องเที่ยวเชิงเกษตรทุ่งแก๊กฮวยทับทิมสยาม ๐๕
อำเภอคลองหาด ระหว่างวันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๗
ณ ทุ่งแก๊กฮวยทับทิมสยาม ๐๕ อำเภอคลองหาด

วัตถุประสงค์

1. เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัด
สระแก้วให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย
2. เพื่อส่งเสริมการจัดกิจกรรมท่องเที่ยววิถีชุมชนที่โดดเด่น
และเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว
3. เพื่อเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเกิดการกระจายรายได้
แก่ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว

ข้อเสนอแนะ

ทุ่งแก๊กฮวย

1. สวยงามมากค่ะ ยิ่งใหญ่กว่าปีที่แล้ว
2. อยากให้จัดกิจกรรมดี ๆ อย่างนี้ทุกปี
3. พัฒนาสถานที่ให้สวยงามมากยิ่งขึ้น มีสถานที่ถ่ายรูปเพิ่มขึ้น

เขาฉกรรจ์

1. อยากให้มีห้องน้ำให้มากขึ้น
2. อยากให้มีร้านค้าและอาหารที่หลากหลาย
3. อยากให้สนับสนุนงบประมาณให้ผู้นำชุมชนเพิ่มขึ้น
4. อยากให้มีสถานที่จอดรถเพิ่มมากขึ้น
5. อยากให้มีสถานที่นั่งเพิ่มมากขึ้น
6. สถานที่จัดกิจกรรมค่อนข้างเล็ก
7. อยากให้มีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP
8. อยากให้เพิ่มกิจกรรมในงานให้เยอะขึ้น



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีโอกาสได้ออกกำลังกายและเล่นกีฬา
2. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีโอกาสได้เสริมสร้างทักษะทางการกีฬา
3. เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและประชาชนจังหวัดสระแก้ว มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ แข็งแรง
4. เพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัยและห่างไกล จากสิ่งเสพติด

โครงการจัดการแข่งขันกีฬาส่งเสริมการบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ๖ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



กลุ่มเป้าหมาย

เยาวชนและประชาชนในจังหวัดสระแก้ว จำนวน ๔,๕๘๖ คน



ข้อเสนอแนะ

๑. อยากให้จัดปีละหลาย ๆ ครั้ง และเพิ่มเงินรางวัล
๒. อยากให้มีหลาย ๆ วัน
๓. อยากให้มีถุงขยะหรือถังขยะตามจุดต่าง ๆ และทำความสะอาดสนามเชียร์ (ซันกเยอะ)
๔. การตัดสินกีฬาของรุ่น ๑๒ ปี อยากให้เป็นผู้เชี่ยวชาญมาตัดสิน
๕. ไม่ควรเปิดเพลงเสียงดังรบกวนขณะมีการแข่งขันกีฬาเพราะทำให้นักกีฬาเสียสมาธิ
๖. อยากให้มีสนามพื้ยาง
๗. อยากให้มีไฟฟ้าให้แม่ค้า/พ่อค้าใช้ และเก็บค่าบำรุงการใช้ไฟ
๘. อยากให้มีการจัดการแข่งขันครบทุกรุ่น
๙. การแข่งกีฬาแต่ละประเภทใช้เวลาในการแข่งขันค่อนข้างนาน อยากให้กระชับกว่า
๑๐. อยากให้มีแข่งวิ่งครึ่ง
๑๑. สนามแบดมินตันอากาศร้อน แต่ภาพรวมดี
๑๒. อยากให้มีที่นั่งเพิ่มอีกเพราะมีนักกีฬาเข้าร่วมเป็นจำนวนมาก
๑๓. ทำสนามให้ดีเท่ากันทุกสนาม

งบประมาณตั้งไว้ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑,๙๖๔,๐๕๒.๖๘ บาท

คงเหลือ ๑๐๓,๙๔๗.๓๒ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๓๗๐ คน มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๙๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๓๕ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๐๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๔ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๗.๓๐ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๑๖ มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๑.๓๕





วัตถุประสงค์

1. เพื่อจัดกิจกรรมในการแข่งขันถ่ายภาพ และประกวดภาพถ่าย เพื่อการอนุรักษ์ ภายใต้นแนวคิด Protect forest for life พืชภัยป่า เพื่อรักษาชีวิต
2. เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์เส้นทาง การท่องเที่ยวภายในอุทยานแห่งชาติปางสีดา
3. เพื่อนำภาพถ่ายที่เข้าร่วมการประกวดมารวบรวมจัดทำเป็น ฐานข้อมูลด้านการท่องเที่ยวขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว สำหรับใช้ในการจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อ ส่งเสริมอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้ว

โครงการยกระดับคุณภาพมาตรฐานการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ชุมชน

กิจกรรมการแข่งขันถ่ายภาพ และการประกวดภาพถ่ายเพื่อการอนุรักษ์ “PROTECT FOREST FOR LIFE พืชภัยป่าเพื่อรักษาชีวิต”

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๓ - ๑๔ กันยายน ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ อุทยานแห่งชาติปางสีดา อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักถ่ายภาพมืออาชีพ และมือสมัครเล่น ประชาชนหรือนักท่องเที่ยวที่มีความสนใจ ด้านการถ่ายภาพทุกเพศ ทุกวัยจาก ทั่วประเทศไทย ผู้นำชุมชน หน่วยงาน บุคลากร หรือผู้ประกอบการด้านการ ท่องเที่ยวในระดับจังหวัด คณะกรรมการ พร้อมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง จำนวน ๒๐๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนเพิ่ม ๒๐๐,๐๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๓๖๓,๖๘๙.๐๐ บาท

คงเหลือ ๓๖,๓๑๑.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๐๔ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๖๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๖๕

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๔๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๑.๓๕

ข้อเสนอแนะ

ดีมาก ๆ อยากให้ อบจ. จัดโครงการแบบนี้อีก

๕. ด้านการพัฒนาาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด สระแก้ว	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๒	โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย	๖๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๖๑๗,๒๒๕.๐๐	๑๒,๗๗๕.๐๐	๒๓ มิ.ย. - ๒๖ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อม แผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระแก้ว	๒๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๙,๑๙๖.๐๐	๑๐,๘๐๔.๐๐	๓ - ๔ เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	โครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพ หนีไฟ	๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๒,๓๓๕.๐๐	๑๓๕,๖๖๕.๐๐	๑๗ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ พร้อมหลังคาคลุมรถ ศูนย์รับแจ้งเหตุ และสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัด สระแก้ว	๐.๐๐	(+) ๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการปรับปรุงอาคาร ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ การแพทย์ฉุกเฉิน จังหวัดสระแก้ว	๐.๐๐	(+) ๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๓๘๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๑,๓๔๘,๐๐๐.๐๐	(+) ๘๘๘,๐๐๐.๐๐	๑,๘๗๖,๗๕๖.๐๐	๓๕๙,๒๔๔.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๓.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๕๐.๐๐...
 อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....๒.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๓๓.๓๓...
 ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๑.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๖.๖๗...



โครงการฝึกอบรมว่ายน้ำเป็น เล่นน้ำได้ปลอดภัย
 ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๒๓ มิถุนายน – ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๘
 สถานที่ดำเนินการ สระว่ายน้ำเทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ ตำบลเขาฉกรรจ์
 อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ๑๑ โรงเรียน
 วิทยากรผู้สอน เจ้าหน้าที่ จำนวน ๑,๓๕๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๖๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๖๑๗,๒๒๕.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๑๒,๗๗๕.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๙๒๑ คน
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๗๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๙.๕๙
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๑๖๙ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๘.๓๕
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๔๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๘๘



วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนมีความรู้และทักษะในการเอาชีวิตรอดจากการประสบเหตุทางน้ำได้
๒. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถว่ายน้ำเป็น ช่วยเหลือตัวเองและผู้อื่นได้อย่างถูกต้องตามวิธีมาตรฐานสากล
๓. เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีทักษะในการออกกําลังกายและเล่นกีฬาอย่างถูกต้อง





โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการฝึกซ้อมแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ เมษายน ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ สระแก้ว เลขที่ ๙ หมู่ ๓ ตำบลหนองหมากฝ้าย


อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๒. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเรียนรู้และวางแผนการใช้อุปกรณ์ เครื่องมือ กำลังพลและทรัพยากรอื่น ๆ ได้อย่างถูกวิธี มีความทันสมัยและประสิทธิภาพสูง
๓. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีมาตรฐานการปฏิบัติงานในการเผชิญเหตุสาธารณภัยแต่ละประเภทที่ถูกต้อง
๔. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย การรักษาความสงบเรียบร้อย การส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
๕. เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชน
๖. เพื่อสร้างเครือข่ายการปฏิบัติงานจากทุกภาคส่วน ทั้งส่วนราชการ องค์กรเอกชนและอาสาสมัครมูลนิธิ

กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว มูลนิธิ/สมาคมในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว รวมจำนวน ๑๐๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๒๑๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๙๙,๑๙๖.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๐,๘๐๔.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๕๔ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๔๖.๓๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๒๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓.๗๐

ข้อเสนอแนะ

อยากให้จัดโครงการแบบนี้ทุกปี





วัตถุประสงค์

1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ในการรับมือเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้และทักษะในการป้องกันอัคคีภัย
3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมได้รู้ขั้นตอนการใช้เครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ และการดับเพลิงอย่างถูกต้อง
4. เพื่อป้องกันและลดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินที่อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้
5. เพื่อให้เกิดภาคีเครือข่ายในการปฏิบัติงานระหว่างองค์กรภาครัฐ เอกชน และประชาชน

โครงการอบรมด้านอัคคีภัยเบื้องต้น ฝึกซ้อมดับเพลิง และซ้อมอพยพหนีไฟ

ระยะเวลาดำเนินการ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (รปภ.) และแม่บ้านทำความสะอาดที่ปฏิบัติงานในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เข้าร่วมที่ร่วมบูรณาการในการฝึกซ้อม จำนวน ๒๓๐ คน



งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๘,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๗๒,๓๓๕.๐๐ บาท

คงเหลือ ๑๓๕,๖๖๕.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๔๓ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๗๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๑.๐๕

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๕๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๖.๓๖

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๗ คน คิดเป็นร้อยละ ๑๑.๘๙

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๗๐

ข้อเสนอแนะ

๑. ควรมีโอกาสประกอบการบรรยาย

๒. ผู้เข้าร่วมฝึกซ้อมไม่ได้ตระหนักถึงหน้าที่และความรับผิดชอบตามแผนอพยพฯ

๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ร่วมใจปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๖๖๐.๐๐	๕๒,๓๔๐.๐๐	๒๙ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
	รวม	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๗,๖๖๐.๐๐	๕๒,๓๔๐.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๑.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....



โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วร่วมใจ ปลูกต้นไม้เพื่อแผ่นดิน

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้าง ร่วมกันปลูกต้นไม้บริเวณองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
2. เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกให้คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างได้เห็นคุณค่าในการบำรุงรักษา และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเป็นการช่วยลดภาวะโลกร้อน อีกทั้งเพื่อฟื้นคืนสมดุลให้ระบบนิเวศน์ให้ยั่งยืนต่อไป
3. เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการมีส่วนร่วมของคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในการดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เข้าใจถึงกระบวนการอยู่ร่วมกันกับธรรมชาติ
4. เพื่อเป็นการปรับปรุงภูมิทัศน์ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว ให้มีทัศนียภาพที่สวยงาม ช่วยเพิ่ม ทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เพื่อบรรเทาปัญหา สิ่งแวดล้อมลดภาวะโลกร้อน
5. เพื่อปลูกป่าทดแทนบริเวณพื้นที่องค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว เพิ่มมากขึ้น

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ
และพนักงานจ้างในสังกัด
องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๔๗,๖๖๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๕๒,๓๔๐.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๔๔ คน
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๑๐๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๑๔
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๓๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๕.๐๐
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๘ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๕๖
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๖๙

ข้อเสนอแนะ

1. เป็นโครงการที่ดี
2. อยากให้เพิ่มชนิดของต้นไม้
3. อยากให้จัดทุกปี
4. อยากให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ

๗. ด้านการพัฒนากระบวนการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

จำนวน ๙ โครงการ งบประมาณ ๑,๗๗๔,๑๕๒.๕๑ บาท

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง	๑๓,๒๔๗,๖๕๐.๐๐	(-) ๑,๕๙๕,๐๐๐.๐๐	๑๑,๖๐๗,๐๖๓.๑๐	๔๕,๕๘๖.๙๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการส่งเสริมศักยภาพคณะกรรมการจัดทำ แผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓	โครงการจัดทำและประสานแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมือง ของเยาวชนเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙๙,๔๕๐.๐๐	๕๕๐.๐๐	๑ - ๔ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสร้างความปรองดองสมานฉันท์	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๙๔,๐๑๕.๐๐	๕,๙๘๕.๐๐	๕ ก.พ. - ๙ เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พบประชาชน	๒๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗๗,๗๔๗.๐๐	๒๒,๒๕๓.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้	๓๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๓๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๘	โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและป้องกัน การทุจริต	๕๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๒๙,๐๐๐.๐๐	๒๐,๕๔๐.๐๐	๔๖๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการอบรมการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว	๑๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๕,๐๐๐.๐๐	๙๑,๕๕๐.๐๐	๓,๔๕๐.๐๐	๒๗ มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๐	ค่าจ้างเหมาโครงการจัดทำและพัฒนา ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๑๑	ค่าจ้างเหมาโครงการจัดทำระบบสารสนเทศ เพื่อการบริหารราชการ และงบประมาณ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว	๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	(-) ๑,๓๐๘,๐๐๐.๐๐	๔๙๔,๐๐๐.๐๐	๒,๑๙๘,๐๐๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	ค่าจ้างเหมาจัดทำและพัฒนาระบบบริการ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	-	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๑๙,๒๔๗,๖๕๐.๐๐	(+) ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ (-) ๓,๒๓๗,๐๐๐.๐๐	๑๓,๑๘๔,๓๖๕.๐๐	๓,๓๒๖,๒๘๔.๙๐		

ข้อมูล ณ วันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๗

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๗.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๕๘.๓๓
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๕.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๔๑.๖๗..

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนความเป็นพลเมืองของเยาวชน เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย

ระยะเวลาดำเนินการ ระหว่างวันที่ ๑ - ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อเผยแพร่ความรู้ด้านการเมืองการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และกระบวนการทางนิติบัญญัติ ตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐
๒. เพื่อให้เยาวชนได้ตระหนักในหน้าที่ความเป็นพลเมือง และวิถีประชาธิปไตยสร้างเครือข่ายยุวชนประชาธิปไตย
๓. เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนได้เข้ามามีส่วนร่วม และร่วมแสดงความคิดเห็นในการพัฒนาท้องถิ่น ตามระบอบประชาธิปไตย

งบประมาณตั้งไว้ ๓๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๒๙๙,๔๕๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๕๕๐.๐๐ บาท



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๓๔๙ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๒๕๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๗๑.๙๒

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๔๙

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๑๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๔.๐๑

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๒๙



กลุ่มเป้าหมาย

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายในสังกัด
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๔๒๐ คน



ข้อเสนอแนะ

๑. ดีมาก เข้าใจมาก ๆ และได้รับประโยชน์มาก
๒. มีกิจกรรมแก่งว่ง สนุกมาก
๓. สนุกกับกิจกรรมที่จัดขึ้น ได้รับความรู้มากขึ้น เห็นถึงความสามัคคีในการรวมกลุ่มกัน
๔. เป็นกิจกรรมที่ดีมาก ได้รับความรู้ต่าง ๆ ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
๕. อยากให้จัดกิจกรรมบ่อย ๆ
๖. อยากให้รวมกลุ่มทุกโรงเรียน
๗. ความรู้แน่น กิจกรรมก็ดี พิธีกรน่ารัก
๘. รู้สึกติดต่อกับโรงเรียนที่นั้งข้าง ๆ
๙. อยากให้เพิ่มระยะเวลาในการอบรม และมีกิจกรรมที่หลากหลาย
๑๐. อยากให้เพิ่มเกมมากขึ้นเพื่อความสนุก และไม่ทำให้เด็กเบื่อ
๑๑. แอร์เย็น หนาวมาก
๑๒. อยากให้มีรางวัลแจก
๑๓. สถานที่สะอาด เหมาะสม อาหารและเครื่องดื่มอร่อย วิทยากรบรรยายได้ดี เนื้อหาสอดคล้อง สามารถนำไปใช้ได้ ในชีวิตประจำวัน



โครงการส่งเสริมวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตย และสร้างความปรองดองสมานฉันท์

ระยะเวลาดำเนินการ ๕ ก.พ. - ๙ เม.ย. ๒๕๖๘
สถานที่ดำเนินการ หอประชุมส่วนราชการ ๙ อำเภอ

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และพนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



วัตถุประสงค์

1. เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนในจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นโดยการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการชุมชน ตามระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
2. เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนมีความเข้มแข็ง มีความสามัคคี และพึ่งพาอาศัยกันได้ด้วยวิถีประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข



งบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๔๙๔,๐๑๕.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๕,๙๘๕.๐๐ บาท

ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๖๔๐ คน
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๓๖๔ คน คิดเป็นร้อยละ ๕๖.๘๗
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๒๔๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๗.๖๕
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๕.๑๖
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖
 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด จำนวน ๑ คน คิดเป็นร้อยละ ๐.๑๖

ข้อเสนอแนะ

๑. เป็นโครงการที่ดี
๒. อยากให้เพิ่มชนิดของต้นไม้
๓. อยากให้จัดทุกปี
๔. อยากให้ปลูกไม้ดอกไม้ประดับ



โครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วพบประชาชน
 ระยะเวลาดำเนินการ ตุลาคม ๒๕๖๗ - กันยายน ๒๕๖๘
 สถานที่ดำเนินการ ในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อส่งเสริมการรับรู้ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการบริหารงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๒. เพื่อนำบริการที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไปบริการประชาชน
๓. เพื่อประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
๔. เพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการต่าง ๆ ของประชาชน และนำข้อมูลดังกล่าวมาประกอบการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง สำหรับการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

กลุ่มเป้าหมาย

ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๑๗๗,๗๔๗.๐๐ บาท

คงเหลือ ๒๒,๒๕๓.๐๐ บาท



โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว

ระยะเวลาดำเนินการ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘

สถานที่ดำเนินการ หอองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



ความพึงพอใจ

ผู้ตอบแบบสอบถามจำนวนทั้งหมดจำนวน ๑๐๑ คน

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด จำนวน ๖๕ คน คิดเป็นร้อยละ ๖๔.๓๖

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก จำนวน ๓๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๓๒.๖๗

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง จำนวน ๓ คน คิดเป็นร้อยละ ๒.๙๗



ข้อเสนอแนะ

๑. เอกสารประกอบขนาดตัวหนังสือเล็กมากไม่สามารถใช้งานได้ง่ายจริง
๒. เป็นโครงการที่ดีทำให้เข้าใจใน ITA มากขึ้น
๓. วิทยากรมีความรู้และสามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้ดีมาก
๔. ไม่มีโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร
๕. มีเฉพาะเก้าอี้ แต่ไม่มีโต๊ะสำหรับวางเอกสาร
๖. ควรเพิ่มขนาดตัวอักษรในเอกสารประกอบการอบรม ตัวอักษรมีขนาดเล็กเกินไป ทำให้มองเห็นรายละเอียดไม่ชัดเจน
๗. เป็นโครงการที่ดีและมีประโยชน์มาก

วัตถุประสงค์

๑. เพื่อให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีความรู้ความเข้าใจในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) มากยิ่งขึ้น
๒. เพื่อสร้างค่านิยมที่ดีในด้านคุณธรรม จริยธรรม และด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๓. เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ผ่านเกณฑ์ตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด
๔. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในด้านคุณธรรม จริยธรรมและด้านความโปร่งใสในการดำเนินงาน
๕. เพื่อนำผลการประเมินฯ มาพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานขององค์กร ให้การบริหารราชการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามหลักธรรมาภิบาล

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โอนลด ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๙๑,๕๕๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๓,๔๕๐.๐๐ บาท

กลุ่มเป้าหมาย

คณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว รวมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมจำนวน ๒๕๐ คน

ตารางแสดงโครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘			
	โครงการ		งบประมาณตั้งไว้	
	จำนวน	คิดเป็นร้อยละ	จำนวน (บาท)	คิดเป็นร้อยละ
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	๕	๗๑.๔๓	๓๕,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๘๒.๗๔
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่	๒	๒๘.๕๗	๗,๓๙๖,๘๐๐.๐๐	๑๗.๒๖
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	๐	-
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	-	-	๐	-
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	-	-	๐	-
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	๐	-
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	๐	-
รวม	๗	๑๐๐	๔๒,๘๔๘,๘๐๐.๐๐	๑๐๐

โครงการที่ได้จัดสรรรับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานสู่นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง						
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล สก.ถ. ๑๓๐๑๕ บ้านเกษตรแก้ว หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านวังบูรพา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	๔,๕๓๔,๐๐๐.๐๐	๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	๑๐ ก.พ. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียน วังโพธิ์วิทยาคม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังใหม่ อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจรเข้ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว	๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐	๖,๓๑๘,๐๐๐.๐๐	๒๒,๐๐๐.๐๐	๒๘ ก.พ. - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านวังเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙ ตำบลวังน้ำเย็น ถึงบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑ ตำบลชัยมะกรูด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว	๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	๕,๙๙๒,๕๐๐.๐๐	๗,๕๐๐.๐๐	๒๑ เม.ย. - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐานศูนย์นครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง						
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๑๐๐๑๖ สายบ้านเนินผาสุกหมู่ที่ ๖ ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว ถึงบ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ที่ ๒ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๘,๓๙๐,๐๐๐.๐๐	๘,๓๗๔,๕๐๐.๐๐	๑๕,๕๐๐.๐๐	๒๑ ก.พ. - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านภูเงิน (กลุ่มบ้านนา) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเพลิง เชื่อมบ้านเกาะรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๑๘๘,๐๐๐.๐๐	๑๐,๑๕๕,๐๐๐.๐๐	๓๓,๐๐๐.๐๐	๒๐ ก.พ. - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๑		๓๕,๔๕๒,๐๐๐.๐๐	๓๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐	๘๒,๐๐๐.๐๐		
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่						
๖	โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก	๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐	๕,๔๒๕,๐๐๐.๐๐	๘๐๕,๐๐๐.๐๐	๒๖ มี.ค. - ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านนางาม	๑,๑๖๖,๘๐๐.๐๐	๑,๐๕๖,๒๐๐.๐๐	๑๑๐,๖๐๐.๐๐	๒๐ มี.ค. - ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวมยุทธศาสตร์ที่ ๒		๗,๓๙๖,๘๐๐.๐๐	๖,๔๘๑,๒๐๐	๙๑๕,๖๐๐.๐๐		
รวม		๔๒,๘๔๘,๘๐๐.๐๐	๔๑,๘๕๑,๒๐๐.๐๐	๙๙๗,๖๐๐.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน๗.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.....



รายละเอียดโครงการ


ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
 ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
 ระยะทางยาว ๘๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
 ไม่น้อยกว่า ๔,๘๓๐ ตารางเมตร
 ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
 ส่วนท้องถิ่นและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
 ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายเทศบาล สก.ถ. ๑๓๐๑๕ บ้าน
 เกศแก้ว หมู่ที่ ๔ เชื่อมบ้านวังบูรพา หมู่ที่ ๑๘ ตำบลวังน้ำเย็น อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัด
 สระแก้ว



งบประมาณตั้งไว้ ๔,๕๓๔,๐๐๐.๐๐ บาท
 งบประมาณดำเนินการ ๔,๕๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท
 คงเหลือ ๔,๐๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ
 ๑๐ ก.พ. - ๑๐ มิ.ย. ๒๕๖๘



สถานะการดำเนินงาน
 ดำเนินการแล้วเสร็จ

โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายข้างโรงเรียน
วังโพธิ์วิทยาคม หมู่ที่ ๑๑ ตำบลวังใหม่
อำเภอวังสมบูรณ์ เชื่อมบ้านคลองจรเข้
หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น
จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทางยาว ๑,๒๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐ ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

ระยะเวลาดำเนินการ

๒๘ ก.พ. - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

งบประมาณตั้งไว้ ๖,๓๔๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๖,๓๑๘,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๒๒,๐๐๐.๐๐ บาท



ข้อเสนอแนะ

- อยากให้ข้างทางมีคันดูแล
ความสะอาด ตัดหญ้าริมทาง
- อยากได้ไฟส่องสว่าง



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
ส.ก.ถ. ๑๐๐๐๒ บ้านวังเทพนิมิตร หมู่ที่ ๙
ตำบลวังน้ำเย็น ถึงบ้านวังยาง หมู่ที่ ๑
ตำบลชัยมะกรูด อำเภอคลองหาด
จังหวัดสระแก้ว

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทางยาว ๑,๗๒๕ เมตร ไหล่ทางกว้างข้างละ
๐.๕๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรรวมไหล่ทาง
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๗๕ ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

งบประมาณตั้งไว้ ๖,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๕,๙๙๒,๕๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๗,๕๐๐.๐๐ บาท

ระยะเวลาดำเนินการ

๒๑ เม.ย. - ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายทางหลวงท้องถิ่น
สท.ถ.๑๐๐๑๖ สายบ้านเนินผาสุกหมู่ที่ ๖
ตำบลสระขวัญ อำเภอเมืองสระแก้ว
ถึงบ้านโคกข้าวเหนียว หมู่ที่ ๒
ตำบลหนองหว้า อำเภอเขาฉกรรจ์
จังหวัดสระแก้ว



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๑ ก.พ. - ๒๑ มิ.ย. ๒๕๖๘

งบประมาณตั้งไว้ ๘,๓๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๘,๓๗๔,๕๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๕,๕๐๐.๐๐ บาท

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ

รายละเอียดโครงการ

ปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ตอนที่ ๑ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๑,๗๗๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๐.๕๐ เมตร
ตอนที่ ๒ ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร
หนา ๐.๐๕ เมตร ระยะทางยาว ๕๐๐ เมตร
ไหล่ทางกว้างข้างละ ๑ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
รวมไหล่ทางทั้งตอนที่ ๑ และตอนที่ ๒
ไม่น้อยกว่า ๑๖,๓๙๐ ตารางเมตร
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้ทำถนนต่อให้สุดหมู่บ้าน
- ถนนชำรุด เป็นหลุม เป็นบ่อ
- ผู้เฒ่าเฒ่าอยากให้ทำท่อระบายน้ำ



โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง
ผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายจากบ้านภูเงิน
(กลุ่มบ้านนา) หมู่ที่ ๕ ตำบลพระเพลิง
เชื่อมบ้านเกาะรัง หมู่ที่ ๑๐ ตำบลหนองหว่า
อำเภอเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว

งบประมาณตั้งไว้ ๑๐,๑๘๘,๐๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑๐,๑๕๕,๐๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๓๓,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต
ขนาดผิวจราจร กว้าง ๖ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร
ระยะทางยาว ๒,๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจร
ไม่น้อยกว่า ๑๒,๖๐๐ ตารางเมตร
(งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
๑๑,๓๒๐,๐๐๐ บาท ได้รับการอุดหนุน
จำนวน ๑๐,๑๘๘,๐๐๐ บาท อบจ.สระแก้ว
สมทบ จำนวน ๑,๑๓๒,๐๐๐ บาท)
ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นและตามแบบแปลนที่องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระแก้วกำหนด



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๐ ก.พ. - ๑๙ ส.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน
ดำเนินการแล้วเสร็จ

ข้อเสนอแนะ

- อยากให้เพิ่มไฟส่องสว่าง



โครงการก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก

งบประมาณตั้งไว้ ๖,๒๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

งบประมาณดำเนินการ ๕,๔๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

คงเหลือ ๘๐๕,๐๐๐.๐๐ บาท



รายละเอียดโครงการ

ก่อสร้างอาคารเรียนเด็กเล็ก ๒๐๐ คน ๘ ห้อง
แบบตอกเสาเข็ม โรงเรียนชุมชนบ้านโนนจิก
ตามแบบกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ระยะเวลาดำเนินการ

๒๖ ก.พ. - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการก่อสร้างโรงอาหาร โรงเรียนบ้านนางาม

งบประมาณตั้ง ๑,๑๖๖,๘๐๐.๐๐ บาท
งบประมาณดำเนินการ ๑,๐๕๖,๒๐๐.๐๐ บาท
คงเหลือ ๑๑๐,๖๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการ

โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด ๘๔ ที่นั่ง
แบบฐานตอกเสาเข็ม (งบประมาณก่อสร้างรวมทั้งสิ้น
๑,๑๖๖,๘๐๐ บาท ได้รับการอุดหนุน
จำนวน ๑,๑๖๖,๘๐๐ บาท อบจ.สระแก้ว สมทบ
จำนวน ๒๓,๘๐๐ บาท) ตามแบบสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๐ มี.ค. - ๑๘ ก.ค. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	งบประมาณดำเนินงาน	งบประมาณคงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง	๐.๐๐	๓๓๗,๐๐๐.๐๐	๐	๒๓ ก.ค. - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์ เพื่อกีฬาโรงเรียนวัฒนานคร	๐.๐๐	๔๙๙,๐๐๐.๐๐	๐	๒๓ ก.ค. - ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๐.๐๐	๘๓๖,๐๐๐.๐๐	๐		

โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง

งบประมาณดำเนินการ ๓๓๗,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการ

ขนาดกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๐.๐๐ เมตร ตามแบบที่
อบจ.สระแก้วกำหนด



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๓ ก.ค. – ๒๐ ก.ย. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน

ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการปรับปรุงอาคารอเนกประสงค์เฟื่องฟ้า โรงเรียนวัฒนานคร

งบประมาณดำเนินการ ๔๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท

รายละเอียดโครงการ

- ทาสีภายนอกและภายในอาคาร
- เปลี่ยนวัสดุผนังหลังคา
- ทำพื้นผิวขัดมันเวที
- ติดตั้งกันสาด
- ติดตั้งหลอดตาข่าย



ระยะเวลาดำเนินการ

๒๘ ก.พ. - ๒๗ มิ.ย. ๒๕๖๘

สถานะการดำเนินงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ



โครงการเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าข้าม หมู่ที่ ๑ ตำบลท่าข้าม เชื่อม บ้านเจริญสุข หมู่ที่ ๙ ตำบลปากห้วย อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๑๙,๙๘๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	✘ ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากโครงการล่าช้า
๒	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต จากแยกทางหลวง หมายเลข สก. ๓๐๘๖ ที่บ้านละมติมเชื่อม บ้านกุดฝือ หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านโนนหมากมุ่น อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว (ช่วงที่ ๑)	๙,๕๕๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๓	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านไทยสามัคคี หมู่ที่ ๓ เชื่อม บ้านซับเม็ก หมู่ที่ ๕ ตำบลโคกลาน อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๔	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยใช้วิธี Pavement In - Place Recycling) ถนนทางหลวงท้องถิ่น สก.ถ.๑๐๐๐๖ สายบ้านนางาม หมู่ที่ ๓ ตำบลท่าเกวียน เชื่อม บ้านบ่อนางชิง หมู่ที่ ๔ ตำบลห้วยโจด อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	๘,๑๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๕	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านเขาดิน หมู่ที่ ๘ ตำบลคลองหาด เชื่อม บ้านเขาสารภี หมู่ที่ ๓ ตำบลทับพริก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว	๑๐,๐๐๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๖	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต รหัสสายทาง สก.ถ.๖๐๑๐๗ สายทาง กม. ๔ เชื่อม กลุ่มบ้านประชารัฐ (สปก. ๑๙ หลัง) บ้านหนองหัว หมู่ที่ ๑๔ ตำบลหนองม่วง อำเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว	๗,๗๗๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๗	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านท่าช้าง หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองหมากฝ้าย เชื่อม บ้านโคกไม้้งาม หมู่ที่ ๘ ตำบลช่องกุ่ม อำเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว	๙,๓๖๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ

ลำดับ ที่	โครงการ	งบประมาณตั้งไว้	ระยะเวลาดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๘	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายบ้านหนองโสน หมู่ที่ ๑๓ เชื่อมบ้านคลองมิตรสัมพันธ์ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลหนองหัว อำเภอลำลูกกา จังหวัดสระแก้ว	๙,๗๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๙	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต (โดยวิธี Pavement In - Place Recycling) สายบ้านเนินขาม หมู่ที่ ๑๑ เชื่อม ศูนย์การท่องเที่ยวละลุ บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพราช อำเภอดงหลวง จังหวัดสระแก้ว	๔,๐๓๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๐	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางผิวแอสฟัลติกคอนกรีต สายศูนย์บริการท่องเที่ยวละลุ - วัดป่าหนองผักแว่น บ้านคลองยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลทัพราช อำเภอดงหลวง จังหวัดสระแก้ว	๘,๔๙๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - เม.ย. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
๑๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมท่อลอดเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก ชนิดหลายช่อง จากแยกคลองคันทุง บ้านสีแยก หมู่ที่ ๑๐ ตำบลสระแก้ว อำเภอมืองสระแก้ว เชื่อม บ้านโคกมัน หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสามลือ ตำบลเขาฉกรรจ์ จังหวัดสระแก้ว	๒,๒๑๐,๐๐๐.๐๐	ต.ค. ๒๕๖๘ - มี.ค. ๒๕๖๙	○ อยู่ระหว่างดำเนินการ
รวม		๒๔,๔๖๐,๐๐๐.๐๐		

ตารางแสดงจำนวนครุภัณฑ์/งบประมาณ ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินงาน		การเบิกจ่าย		คิดเป็นร้อยละ การดำเนินการ ตามแผน
	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	จำนวน	งบประมาณ (บาท)	
๑. ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน สุนครแห่งคุณภาพ และความมั่นคง	-	-	-	-	
๒. ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์ และสาธารณสุข และสังคม สุขภาพที่น่าอยู่	๗๘	๖,๗๒๒,๕๕๐.๐๐	๓๓	๓,๖๕๕,๓๐๐	๔๒.๓๑
๓. ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ และการพาณิชย์ อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน	-	-	-	-	
๔. ด้านการพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม	-	-	-	-	
๕. ด้านการพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน	๔	๑,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๔	๑,๐๒๓,๔๐๐.๐๐	๑๐๐
๖. ด้านการพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	-	-	
๗. ด้านการพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-	-	-	
รวม	๘๒	๗,๗๖๕,๙๕๐.๐๐	๓๗	๔,๖๗๘,๗๐๐.๐๐	๔๕.๑๒

รายการครุภัณฑ์
ตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุข และสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เก้าอี้ทำงาน	๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู	๑๙๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๙๓,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๒๖,๐๐๐ บีทียู	๑๔๕,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๒๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน (ระบบ Inverter) ขนาด ๓๐,๐๐๐ บีทียู	๑๘๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๘,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๕	เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน แบบตั้งพื้น หรือแบบแขวน ขนาด ๔๐,๐๐๐ บีทียู	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๘,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๖	ตู้บ้านเลื่อนกระจก	๓๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๗	โต๊ะทำงาน	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๘	โต๊ะโรงอาหาร	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๙	ผ้าปูโต๊ะ	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๐	พัดลมโคมไฟ ติดเพดาน	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๑	พัดลมตั้งพื้น	๒๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๒	พัดลมติดผนัง	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๓	พัดลมติดเพดาน	๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘๗,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑๔	พัฒนาอุตสาหกรรม	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖๙,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๕	โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน	๕๐๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๙๖,๐๐๐.๐๐	๔,๐๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๖	โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน	๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๗	โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๘	โทรทัศน์ แอล ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ X ๒๑๖๐ พิกเซล	๑๕๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๔๗,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๑๙	กล่องจุลทรรศน์ ชนิด ๒ ตา	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๐	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้ขนาด ๒๒ นิ้ว	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๑	เครื่องตัดหญ้า แบบข้อแข็ง	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๒	เครื่องตัดหญ้าแบบข้ออ่อน	๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๓	เครื่องตัดหญ้า แบบเข็น	๔๑,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๐,๘๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	พ.ย. - ธ.ค. ๒๕๖๗	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๔	เครื่องตัดหญ้า แบบนั่งขับ	๕๑๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๕๐๗,๐๐๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๕	เครื่องตัดหญ้า แบบล้อจักรยาน	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๖	เครื่องทำน้ำเย็น แบบต่อท่อ ขนาด ๒ ก๊อก	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๗	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานสำนักงาน	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๗๙,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๘	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล	๙๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๙๕,๖๐๐.๐๐	๔๐๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒๙	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานสำนักงาน	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๐	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๑	เครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก พิมพ์ (Ink Tank Printer)	๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๒๐๐.๐๐	๐.๐๐	ม.ค. - พ.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๓๒	เครื่องดูดตะกอนสระว่ายน้ำ	๕๘๓,๑๕๐.๐๐	๐.๐๐	๕๘๔,๙๐๐.๐๐	๙๘,๒๕๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - มี.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓๓	เก้าอี้ทำงาน (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๔๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓๔	เก้าอี้สนาม (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๓๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓๕	เครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน (ราคารวมติดตั้ง) (ระบบ Inverter) แบบติดผนัง ขนาด ๒๔,๐๐๐ บีทียู (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย อบจ.สระแก้ว)	๗๕,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๕,๘๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓๖	ชุดโต๊ะอาหาร (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓๗	ชุดรับแขก (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓๘	ตู้เก็บยา (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๓๙	ตู้เก็บลูกประคบ (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๐	ตู้เก็บเอกสาร (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๑	ตู้โชว์ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๒	ตู้ลิ้นชักเกอร์ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๐๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๓	ตู้เหล็ก (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๘๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๑,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✗ ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๔๔	โต๊ะทำงาน (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๕	โต๊ะวางของ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๖	พัดลมตั้งพื้น (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๗	พัดลมระบายอากาศ (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๔๑,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๑,๔๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๘	โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) แบบ Smart TV ระดับความละเอียดจอภาพ ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๙๗,๘๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙๗,๘๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๔๙	เครื่องชั่งน้ำหนักแบบดิจิทัล พร้อมที่วัดส่วนสูง (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๒๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๐	เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดอัตโนมัติ แบบสอดแขน (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๖๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๑	โซฟานวดเท้า (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๒	เตียงนวด พร้อมเบาะ (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๓	เตียงนวดสปา พร้อมเบาะ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๖๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๖๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๕๔	เตียงนอนตรวจโรค พร้อมบันได (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๒๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๕	เครื่องซักผ้า แบบอุตสาหกรรม ขนาด ๕๐ ปอนด์ (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕๓๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๖	เครื่องอบผ้า ขนาด ๑๐๐ ปอนด์ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๗๒,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๗	ตู้กดน้ำร้อน - น้ำเย็น (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๒๑,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๑,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๘	ตู้เย็น ขนาด ๑๖ คิวบิกฟุต (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๔๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๕๙	เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๒ (จอแสดงภาพ ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๙ นิ้ว) (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย อบจ.สระแก้ว)	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๒๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๐	เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๒๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๑	เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบที่ ๑ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย อบจ.สระแก้ว)	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓๐,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๒	เครื่องพิมพ์ Multifunction เลเซอร์ หรือ LED สี (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๑๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๖๓	เครื่องพิมพ์ชนิด Dot Matrix Printer แบบแคร์ยาว (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๔	เครื่องพิมพ์แบบใช้ความร้อน (Thermal Printer) (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย อบจ.สระแก้ว)	๑๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๓,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๕	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED ขาวดำ (๑๘ หน้า/นาทีก) (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๙,๙๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๖	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๑ kVA (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๓๙,๙๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๙,๙๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๗	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๓ kVA (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๓๒,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๒,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๘	เครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด ๘๐๐ VA (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๒,๕๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๖๙	ชุดโปรแกรมจัดการสำนักงาน แบบที่ ๒ ที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องตามกฎหมาย (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๗๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๗๗,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๐	ชุดโปรแกรมป้องกันไวรัส ราคา ๗๐๐ บาท ต่อปี (สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ ๑ เครื่อง) (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๑	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการสำหรับ เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว)	๒๙,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๙,๔๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณตั้งไว้	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๗๒	ชุดโปรแกรมระบบปฏิบัติการ สำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Server) (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๓๗,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓๗,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๓	ตู้ RACK ๑๙ นิ้ว ๖U (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๓,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๓,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๔	ตู้สำหรับจัดเก็บเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ แบบที่ ๑ (ขนาด ๓๖U) (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๑๘,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๑๘,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๕	อุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L๒ Switch) ขนาด ๒๔ ช่อง แบบที่ ๒ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๒๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๒๖,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๖	อุปกรณ์กระจายสัญญาณไร้สาย (Access Point) แบบที่ ๒ (โครงการศูนย์แพทย์แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๘๔,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๘๔,๐๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๗	อุปกรณ์อ่านบัตรแบบอเนกประสงค์ (Smart Card Reader) (โครงการศูนย์แพทย์ แผนไทย (อบจ.สระแก้ว))	๕,๖๐๐.๐๐	๐.๐๐	๐.๐๐	๕,๖๐๐.๐๐	ก.พ. - พ.ค. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
๗๘	เครื่องวัดสัญญาณชีพ	๔๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๕,๐๐๐.๐๐	๑,๐๐๐.๐๐	ส.ค. - ก.ย. ๒๕๖๘	✘ ไม่ได้ดำเนินการ
รวม		๖,๗๒๒,๕๕๐.๐๐	๐.๐	๓,๖๕๕,๓๐๐.๐๐	๓,๐๖๗,๒๕๐.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๓๓.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๔๒.๓๑.....
อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....
ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....๔๕.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๕๗.๖๙.....

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ด้านการพัฒนาาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินสุขภาวะที่น่าอยู่

ลำดับ ที่	รายการ	งบประมาณอนุมัติ	การโอนงบประมาณ รายจ่าย	งบประมาณ ดำเนินงาน	คงเหลือ	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินงาน
๑	เครื่องรับ-ส่งวิทยุ ระบบ VHF/FM	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๓๖,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๒	เครื่องตัดแต่งพุ่มไม้	๑๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	๑๗,๔๐๐.๐๐	๐.๐๐	ธ.ค. ๒๕๖๗ - ม.ค. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๓	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๘๗ สระแก้ว	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
๔	ค่าปรับปรุงรถบรรทุกน้ำหมายเลขทะเบียน ๘๐-๖๓๘๘ สระแก้ว	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๐.๐๐	๔๘๕,๐๐๐.๐๐	๑๐,๐๐๐.๐๐	พ.ย. ๒๕๖๗ - เม.ย. ๒๕๖๘	✓ ดำเนินการแล้วเสร็จ
รวม		๑,๐๔๓,๔๐๐.๐๐	๐.๐	๑,๐๒๓,๔๐๐.๐๐	๒๐,๐๐๐.๐๐		

ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน.....๔.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....๑๐๐.๐๐

อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ไม่ได้ดำเนินการ จำนวน.....-.....โครงการ คิดเป็นร้อยละ.....-.....

ส่วนที่ ๔

สรุปผล ข้อเสนอแนะและข้อเสนอแนะ

๔.๑ สรุปผลการพัฒนาท้องถิ่นในภาพรวม

๔.๑.๑ ความสำเร็จการพัฒนาตามยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ที่ ๑

การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพและความมั่งคั่ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ โครงสร้างพื้นฐาน ศูนย์แห่งคุณภาพและความมั่งคั่ง โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเมืองด้วยการประยุกต์เทคโนโลยีดิจิทัลมาผสมผสานกับการใช้ชีวิตของประชาชน ทั้งด้านการขนส่งจราจร โลจิสติกส์ การใช้พลังงาน โครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค สาธารณูปการ เกษตรกรรม เพื่อที่จะทำให้เป็นเมืองสะดวกสบาย และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน มีโครงการในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐๔ โครงการ งบประมาณ ๑,๐๐๔,๒๗๗,๗๔๕.๐๐ บาท และโครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๓๑ โครงการ งบประมาณ ๒๓๑,๙๓๖,๕๐๐.๐๐ บาท ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๒๙ โครงการ จำแนกตามแหล่งงบประมาณ ดังนี้

- โครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
จำนวน ๑๔ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๙๖,๒๖๓,๕๖๖.๐๐ บาท
- โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๓๕,๓๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
- เงินสะสม
จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๗๙,๓๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๙ โครงการ งบประมาณ ๒๑๐,๙๖๓,๕๖๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๗.๘๘ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๙๓.๕๔ ของจำนวนโครงการแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๒

พัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์พัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่ มีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีคุณภาพในหลากหลายมิติ ประกอบด้วย พัฒนาระบบการศึกษาให้เป็นเมืองแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาส ลดความเหลื่อมล้ำ เสมอภาค เข้าถึงการเรียนรู้ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์อย่างมีคุณภาพ และก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคม และพัฒนาระบบบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การแพทย์สมัยใหม่ และการแพทย์แผนไทยให้มีประสิทธิภาพ ก้าวหน้าทันสมัย และรวดเร็ว เพื่อสร้างสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่ รวมถึงพัฒนาการศึกษาและนันทนาการ การบันเทิง เพื่อยกระดับเมืองอย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศ ทันสมัย และมีความเป็นมืออาชีพ มีโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

จำนวน ๑๗๗ โครงการ งบประมาณ ๒๒๐,๐๔๔,๖๒๐.๐๐ บาท และโครงการตามแผนดำเนินงาน จำนวน ๗๔ โครงการ งบประมาณ ๙๕,๓๑๗,๖๐๐.๐๐ บาท มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำแนกตาม แหล่งงบประมาณ ดังนี้

๑. โครงการตามข้อบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

จำนวน ๖๔ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๘๓,๐๔๔,๘๕๐.๒๓ บาท

๒. โครงการเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๖,๔๘๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๓. รายการโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรร เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ

จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณดำเนินการ ๘๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

รวมทั้งสิ้น จำนวน ๗๐ โครงการ งบประมาณ ๙๐,๓๖๒,๐๕๐.๒๓ บาท คิดเป็นร้อยละ ๓๙.๕๕ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๙๔.๕๙ ของแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๓) การพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจและการพาณิชย์อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์ในการพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานของการสร้างและใช้องค์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และทรัพย์สินทางปัญญา ที่เชื่อมโยงกับพื้นฐานทางวัฒนธรรม การส่งเสริมความรู้ของสังคมเทคโนโลยีนวัตกรรม ในการผลิตสินค้าและบริการใหม่ เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ และยกระดับการพาณิชย์ และพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อเสริมสร้างการลงทุนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีมีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๔ โครงการ งบประมาณ ๔๕,๑๕๐,๗๐๐.๐๐ บาท และโครงการตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๒ โครงการ งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยมีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ จำนวน ๓ โครงการ งบประมาณ ๘๑๐,๒๐๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๗๕.๐๐ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ ของแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๔) การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยว กีฬานันทนาการ และพหุวัฒนธรรม โดยมีเป้าประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพการท่องเที่ยวและบริการทั้งระบบ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว และส่งเสริมศักยภาพด้านขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรม อัตลักษณ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสร้างจุดเด่นของจังหวัดให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมถึงพัฒนาการกีฬาและนันทนาการ การบันเทิง เพื่อยกระดับเมืองอย่างสร้างสรรค์สู่ความเป็นเลิศทันสมัยและมีความเป็นมืออาชีพ มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๓๐ โครงการ งบประมาณ ๓๐,๓๐๗,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๙๕๙,๒๐๐.๐๐ บาท

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๓,๓๕๑,๓๙๕.๗๗ บาท คิดเป็นร้อยละ ๒๓.๓๓ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๗๐.๐๐ ของแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๕

การพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบความมั่นคง สันติสุข ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อเสริมสร้างสังคมให้มีความสมานฉันท์ สันติสุข และสร้างความมั่นคงในการพัฒนาคุณภาพชีวิต ทรัพยากรมนุษย์ ท้องถิ่นและชายแดน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและมีความพร้อมรับมือกับปัญหา ทุกรูปแบบ อย่างมีคุณภาพ พร้อมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวัง ติดตามและการแจ้งเตือน ในทุกมิติโดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ดิจิทัล เพื่อความปลอดภัยในชีวิต และทรัพย์สิน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น มีโครงการบรรจุ ในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๐ โครงการ งบประมาณ ๖,๘๘๖,๐๐๐.๐๐ บาท และโครงการในแผนการ ดำเนินงาน จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๒,๒๓๖,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๕ โครงการ งบประมาณ ๑,๘๗๖,๗๕๖.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๕๐.๐๐ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๘๓.๓๓ ของแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๖

การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยมีเป้าประสงค์เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างมีคุณค่าให้เกิดความสมดุลทางระบบนิเวศ และพร้อมในการรับมือการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติ รวมถึงเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการอนุรักษ์ ฟื้นฟู หวงแหน ลดข้อขัดแย้ง และปกป้องรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างคุ้มค่า มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๖ โครงการ งบประมาณ ๖,๑๘๓,๔๔๐.๐๐ บาท และโครงการ ตามแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๑ โครงการ งบประมาณ ๔๗,๖๖๐.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๑๖.๖๗ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐.๐๐ ของแผนการดำเนินงาน

ยุทธศาสตร์ที่ ๗

การพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้ดำเนินโครงการ/กิจกรรม ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการบริหารราชการ การเมืองการปกครอง การจัดบริการสาธารณะ ที่มีการบริหารจัดการที่ดี โดยมีเป้าประสงค์เพื่อส่งเสริมความเป็นพลเมืองให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง ทุกมิติอย่างสร้างสรรค์ และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐให้ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโครงการบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น จำนวน ๑๖ โครงการ งบประมาณ ๑๑,๑๐๖,๑๔๐.๐๐ บาท และโครงการในแผนการดำเนินงาน จำนวน ๑๒ โครงการ งบประมาณ ๑๖,๕๑๐,๖๕๐.๐๐ บาท

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ มีการดำเนินโครงการ/กิจกรรม จำนวน ๗ โครงการ งบประมาณ ๑๑๓,๑๘๔,๓๖๕.๐๐ บาท คิดเป็นร้อยละ ๔๓.๗๕ ของจำนวนโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว และคิดเป็นร้อยละ ๕๘.๓๓ ของแผนการดำเนินงาน

๔.๒ ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

๔.๒.๑ ผลกระทบนำไปสู่ออนาคต

การกำหนดโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแต่ละปีงบประมาณ จะพบว่าโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ที่ ๒ ด้านการพัฒนาระบบการศึกษา การแพทย์และสาธารณสุขและสังคมสุขภาวะที่น่าอยู่ มีสัดส่วนมากที่สุด เนื่องจากเป็นยุทธศาสตร์ที่มีความครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดสระแก้วในทุกช่วงวัย โดยเฉพาะด้านการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทุกช่วงวัยทั้งในระบบการศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตามอัธยาศัย ให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาระบบการแพทย์และบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพและมาตรฐาน เสริมสร้างสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง รวมถึงเสริมสร้างสวัสดิการสังคม การพัฒนาสังคม และสังคมสงเคราะห์อย่างทั่วถึง เพื่อพัฒนาให้จังหวัดสระแก้วเป็นเมืองแห่งสุขภาวะ ตามวิสัยทัศน์ “เมืองแห่งสุขภาวะ เศรษฐกิจสร้างสรรค์ สังคมแห่งคุณภาพ ก้าวทันเทคโนโลยี”

๔.๒.๒ ข้อสังเกต/ปัญหา/อุปสรรค

(๑) โครงการพัฒนาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษทรัพย์ากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ด้านการบริหารจัดการน้ำ และการแก้ไขปัญหาความยากจนยังมีสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมตามเกณฑ์กำหนดการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ ซึ่งกำหนดให้ มีการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๒ ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้

(๒) โครงการบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นมีจำนวนมาก และมีงบประมาณที่จำกัดจำกัด ทำให้สามารถดำเนินโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นได้จำนวนน้อย จึงควรบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

๔.๒.๓ ข้อเสนอแนะ

(๑) ควรกำหนดสัดส่วนของโครงการ/กิจกรรมในแต่ละยุทธศาสตร์ให้เหมาะสม และครอบคลุมทุกยุทธศาสตร์

(๒) ควรใช้แผนการดำเนินงานเป็นกรอบในการปฏิบัติงาน เพื่อให้การดำเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม เป็นไปตามแผนที่กำหนด

(๓) การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น ควรพิจารณางบประมาณและคำนึงถึงสถานะทางการคลังในการพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่จะบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น



ภาคผนวก



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่ ๑๗๑๖/๒๕๖๘

เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๙๙๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๗๖๖/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง และคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๕๓๙/๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๘ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว แทนตำแหน่งที่ว่าง นั้น

เนื่องจากองค์ประกอบของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีกรรมการได้ย้ายและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งใหม่ ส่งผลให้องค์ประกอบของคณะกรรมการฯ ไม่ครบถ้วนและไม่เป็นปัจจุบัน เพื่อปฏิบัติให้เป็นไปตามความในข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

- | | |
|---|---------|
| ๑. นายสนธิเดช เทียนทอง | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว | |
| อำเภอวัฒนานคร เขต ๑ | |
| ๒. นายนิวัฒน์ จิตรเทศ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว | |
| อำเภอโคกสูง เขต ๒ | |
| ๓. นายณัฐวัฒน์ เย็นสันเทียะ | กรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว | |
| อำเภอโคกสูง เขต ๑ | |
| ๔. นายสุรียา คงคำศรี | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๔ | |
| ตำบลท่าแยก อำเภอเมืองสระแก้ว | |
| ๕. นายปัญญา บุญแจ้ง | กรรมการ |
| ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น หมู่ที่ ๖ | |
| ตำบลเขาฉกรรจ์ อำเภอเขาฉกรรจ์ | |
| ๖. พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้ว | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |
| ๗. พัฒนาการจังหวัดสระแก้ว | กรรมการ |
| ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | |

๘. ผู้อำนวยการ ...

๘. ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าส่วนการบริหาร

กรรมการ

๙. ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
หัวหน้าส่วนการบริหาร

กรรมการ

๑๐. นายพรพงษ์ เสาวคนธ์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ

๑๑. นายทรงวุฒิ สุทธิโยชน์
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองท้องถิ่น

กรรมการ

กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทน
ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

(๑) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๒) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(๓) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้ง
ประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในพื้นที่เปิดเผย
ภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าว และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า
สามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๔) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงาน เพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่ ๑๑๑๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตามมติคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
สระแก้ว ได้ประชุมเพื่อเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่
เลขานุการของคณะกรรมการ ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓) นั้น

เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งประธานและเลขานุการคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

- | | |
|--|---------------------|
| ๑. นายสนธิเดช เทียนทอง | ประธานกรรมการ |
| สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว | |
| เขตเลือกตั้งที่ ๑ อำเภอวัฒนานคร | |
| ๒. นางสาวสุประวีณ์ สวางษ์ | กรรมการและเลขานุการ |
| ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |
| องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว | |

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑๕ กรกฎาคม ๒๕๖๘

สั่ง ณ วันที่ ๑๗ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
ที่ ๑๖๑๔/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
แทนตำแหน่งที่ว่าง

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ในคราวประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ ณ ห้องประชุมข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว (ชั้น ๓) มีมติให้นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง ตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ทำหน้าที่เลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๖ ข้อ ๒๘ จึงแต่งตั้งเลขานุการคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ดังนี้

๑. นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง กรรมการและเลขานุการ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายฐานิสร์ เทียนทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว



คำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ที่ ๑๖๑๕/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๖๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ได้แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้วไปแล้ว นั้น

เนื่องจากคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว มีการโอน (ย้าย) ส่งผลให้คำสั่งดังกล่าวไม่เป็นปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒๙ ประกอบกับมติการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๘ จึงยกเลิกคำสั่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ที่ ๑๖๒๒/๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๗ และแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ประกอบด้วย

- | | |
|--|------------------|
| ๑. นางอาภาภรณ์ บุญกว้าง | ประธานคณะกรรมการ |
| รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ | |
| ๒. นางสาวพิมพ์พิชชา สุตสมพงษ์ | อนุกรรมการ |
| หัวหน้าฝ่ายงบประมาณ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล | |
| ๓. นางสาวจิตรเลขา ชาลี | อนุกรรมการ |
| นักประชาสัมพันธ์ชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ | |
| ๔. นายศุภโชค ลบพื่น | อนุกรรมการ |
| นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ รักษาการในตำแหน่ง
หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์และแผนงาน | |

๕. นายเกรียงศักดิ์...

๕. นายเกรียงศักดิ์ ศรีพล
นายช่างโยธาอาวุโส อนุกรรมการ
๖. นางสาวสิริลักษณ์ ดิเรกฤทธิ์
วิศวกรโยธาชำนาญการ อนุกรรมการ
๗. นางสาววราภรณ์ ทารินไสล
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุกรรมการ
๘. นางสาวจันทร์ตระกูล กานต์ วงศ์ชาติ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ อนุกรรมการ
๙. นายวรารุฒิ สุทนต์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อนุกรรมการ
๑๐. นางศิริพร กลิ่นขจร
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุกรรมการ
๑๑. นางสาวจิราพร สุวรรณะ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน อนุกรรมการ
๑๒. นางสาวเยาวพันธ์ อุทาหรณ์
เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อนุกรรมการ
๑๓. นายวิวรรธน์ โกศัยพัฒน์
เจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ปฏิบัติงาน อนุกรรมการ
๑๔. นายฤทธิศักดิ์ วันทะยา
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน อนุกรรมการ
๑๕. นางสาวปรียาพร ตานลัดด้อน
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ
๑๖. นางสาวสิริกัญญา รุนกระโทก
ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ
๑๗. นางสาวฉนิชชา ว่องไว
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ
๑๘. นายจุมภฏพงษ์ ประดิษฐ์ทรัพย์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประชาสัมพันธ์ อนุกรรมการ
๑๙. นางสาวเกวลี เสาะขุนทด
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุกรรมการ
๒๐. ว่าที่ ร.ต. พชรพล ทศนชัยสิทธิ์
ผู้ช่วยนักวิชาการคอมพิวเตอร์ อนุกรรมการ
๒๑. นายธงชัย ฝากกาย
พนักงานขับรถยนต์ อนุกรรมการ
๒๒. นายนำโชค วงศ์ษา
พนักงานขับรถยนต์ อนุกรรมการ

ให้มีหน้าที่...



ให้มีหน้าที่ ช่วยปฏิบัติงานของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ออกติดตามและประเมินผลโครงการ/กิจกรรม ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดสระแก้ว ตลอดจนติดตามและประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงาน ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ตามแนวทาง วิธีการในการติดตาม และประเมินผลที่กำหนด พร้อมทั้ง สรุปรายงานผลการดำเนินงานให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดสระแก้วทราบ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๐ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายฐานิสร์ เทียนทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบสอบถามความพึงพอใจ

การดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว
(ประเภทโครงการโครงสร้างพื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘



องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือจากท่านในการประเมินผลการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว พร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานในโอกาสต่อไป

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง ○ หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูกต้องตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ ① ชาย ② หญิง
๒. อายุ ① ไม่ถึง ๓๐ ปี ② ๓๐-๔๐ ปี ③ ๔๑-๕๐ ปี ④ ๕๑ ปีขึ้นไป
๓. การศึกษา ① ต่ำกว่าหรือไม่ได้เรียน ② ประถมศึกษา ③ มัธยมศึกษา/ปวช.
④ อนุปริญญา/ปวส. ⑤ปริญญาตรี ⑥ สูงกว่าปริญญาตรี
๔. สถานะ ① ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ② ลูกจ้าง/พนักงานบริษัท ③ ค้าขาย/อาชีพอิสระ
④ ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ ⑤ นักเรียน/นักศึกษา ⑥ รับจ้างทั่วไป
⑦ แม่บ้าน/พ่อบ้าน/เกษียณ ⑧ เกษตรกร/ประมง ⑨ว่างงาน
⑩ อื่น ๆ.....

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ลำดับที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปานกลาง ๓	น้อย ๒	น้อยที่สุด ๑
๑	โครงการตรงกับความต้องการ และสามารถแก้ไขปัญหาให้ท่านได้ ในระดับใด					
๒	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ มีรายละเอียดครบถ้วนและถูกต้อง ในระดับใด					
๓	ท่านได้รับความสะดวก และความปลอดภัยจากการดำเนินโครงการนี้ ในระดับใด					
๔	โครงการมีความเรียบร้อย สมบูรณ์ และสามารถใช้งานได้ปกติ ในระดับใด					
๕	มีการเปิดโอกาสให้ท่านมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตรวจสอบการดำเนินโครงการ ในระดับใด					
๖	การดำเนินโครงการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด					
๗	ท่านได้รับประโยชน์จากการดำเนินโครงการครั้งนี้ ในระดับใด					
๘	ในภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการครั้งนี้ ในระดับใด					



ส่วนที่ ๓ ปัญหา ข้อเสนอแนะ แนวทางการแก้ไขปัญหา

๑. ท่านคิดว่าปัญหา สาเหตุ หรือข้อจำกัดในการดำเนินโครงการคืออะไร

.....
.....
.....
.....

๒. ข้อเสนอแนะ

.....
.....
.....
.....

๓. แนวทางการแก้ไขปัญหา

.....
.....
.....
.....

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม
กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

แบบสอบถามแสดงความคิดเห็น (ประเภทโครงการค่าใช้จ่าย)

โครงการ.....

วันที่ ณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว ขอความร่วมมือจากท่านในการประเมินผลการเข้าร่วมโครงการ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในประเด็นต่างๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงการดำเนินงานในอนาคตต่อไป

คำชี้แจง : โปรดกรอกข้อความลงในช่องว่างหรือทำเครื่องหมาย (✓) ในช่อง หน้าข้อความที่ท่านเห็นว่าถูกต้อง ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุดเพียงคำตอบเดียว แบบสอบถามแบ่งออกเป็นสามส่วน ดังต่อไปนี้

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม

๑. เพศ ชาย หญิง
๒. อายุ ไม่ถึง ๓๐ ปี ๓๑-๔๐ ปี ๔๑-๕๐ ปี ๕๑ ปี ขึ้นไป
๓. การศึกษา ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี ปริญญาตรี สูงกว่าปริญญาตรี

ส่วนที่ ๒ ความคิดเห็นและความพึงพอใจที่มีต่อการดำเนินงานโครงการฯ

ลำดับ ที่	หัวข้อการประเมิน	ระดับความพึงพอใจ				
		มากที่สุด ๕	มาก ๔	ปาน กลาง ๓	น้อย ๒	น้อย ที่สุด ๑
๑.	เนื้อหาวิชา/กิจกรรม					
	๑.๑ ก่อนเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม ระดับใด					
	๑.๒ หลังเข้ารับการอบรม ท่านมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่อบรม ระดับใด					
	๑.๓ ท่านสามารถนำความรู้ที่ได้รับ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้					
๒.	วิทยากร					
	๒.๑ วิทยากรสามารถถ่ายทอดและสื่อสารได้เข้าใจง่าย ชัดเจน					
	๒.๒ วิทยากรใช้สื่อการสอนสอดคล้องกับเนื้อหาวิชา มีความเหมาะสมกับผู้เข้าอบรม					
	๒.๓ การเปิดโอกาสให้ซักถาม และวิทยากรสามารถตอบคำถามได้อย่างชัดเจน					
๓.	สถานที่/เวลา/อาหาร					
	๓.๑ ความเหมาะสมและความพร้อมของสถานที่จัดโครงการ					
	๓.๒ ระยะเวลาในการฝึกอบรม เหมาะสมกับหลักสูตร					
	๓.๓ อาหารและเครื่องดื่ม มีความเหมาะสม					
สรุป	โดยภาพรวม ท่านมีความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ ครั้งนี้ในระดับใด					

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอแนะ

.....

ขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม



อบจ.
สระแก้ว

ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ

องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว

ตั้งอยู่ที่ 8888 หมู่ 2 ถ.สุวรรณศร ต.ท่าเกษม อ.เมือง จ.สระแก้ว 27000

จันทร์ - ศุกร์ : 08:30 - 16:30

โทรศัพท์. 037-240999 โทรสาร. 037-240968

E-mail : sakaeopao.pr@gmail.com